

[REDACTED]

Od:

Odesláno:

[REDACTED]
čtvrtek 13. července 2023 9:09

Komu:

Předmět:

[REDACTED]
Výroba 3D znaků

Dobrý den, [REDACTED]

chtěla bych se s Vámi domluvit, jestli by bylo možné změnit termín pro dodání znaků, z 7.8.2023 na 22.8.2023. Bohužel se nám z provozních důvodů nedaří termín 7.8.2023 dodržet, v současné době máme sníženou pracovní kapacitu kvůli nemocnosti a dovoleným, což nám cca o 14 dní posouvá plánovanou výrobu.

Velice děkuji s pozdravem

[REDACTED]

[REDACTED]

Projektová manažerka

E-mail [REDACTED]

[REDACTED]

www.idart.cz

