

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

Číslo objednatele: 29/10581/23-1

Číslo zhotovitele:

1. Smluvní strany

1.01. Objednatel:

MĚSTO UHERSKÝ BROD

688 01 Uherský Brod, Masarykovo nám. 100

Zastoupeno:

Ing. Ladislavem Kryštofem, místostarostou

Ve věcech stavby je oprávněn jednat:

Odbor rozvoje města, oddělení investic,
Ing. Robert Vráblík, Ing. Dagmar Braunerová

IČ:

00291463

DIČ:

CZ 00291463

Bankovní spojení:

ČS a.s. - pobočka Uherský Brod

číslo účtu:

[REDACTED]

1.02. Zhotovitel:

Yggdrasilmont s.r.o.

se sídlem:

Truhlářská 1520/23, 110 00, Praha 1

adresa provozovny:

Slaměnickova 1008/23b, 614 00 Brno

Zastoupen:

Ing. Michal Petřík

zapsaný ve veřejném obchodním rejstříku vedeném nebo jiné evidenci C254399

Zástupce ve věcech stavby:

[REDACTED]

Zástupce ve věcech smluvních:

Ing. Michal Petřík

Kontakt – tel., email:

[REDACTED]

IČ:

03593819

DIČ:

CZ03593819

Bankovní spojení:

UnicreditBank

číslo účtu:

[REDACTED]

1.03. Identifikační údaje stavby

Název veřejné zakázky:

MŠ Na Výsluní – vybavení zahrady herními prvky II.

Místo stavby:

Na Výsluní 2047, 688 01 Uherský Brod

Smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě o dílo č. objednatele 29/10581/23 uzavřené dne 29.05.2023 (dále jen „smlouva“) s předmětem smlouvy na zhotovení díla (stavby) s názvem:

MŠ Na Výsluní – vybavení zahrady herními prvky II.

2. Preambule

Dodatek smlouvy je uzavřen z podnětu objednatele a upravuje ujednání týkající se započtení smluvní pokuty, které již proběhlo s fakturou vystavenou na základě plnění smlouvy o dílo č. objednatele 29/10046/22 ze dne 30.06.2022 ve znění dodatku č. 1 uzavřeného dne 02.09.2022 (dále také jen jako „Smlouva o dílo 1“). Smluvní strany ruší dohodu o tom, že cena díla dle této smlouvy bude uhrazena formou zápočtu na pohledávku objednatele za zhotovitelem z titulu výše uvedené smluvní pokuty.

3. Předmět dodatku

Tímto dodatkem se mění následující ujednání smlouvy o dílo uzavřené mezi shora uvedenými smluvními stranami takto:

3.01. v čl. 6. Platební podmínky se ruší 5. odrážka, která zní:

„Smluvní strany se dohodly, že cena díla bude uhrazena formou zápočtu na pohledávku objednatele za zhotovitelem z titulu smluvní pokuty za prodlení s předáním díla dle Smlouvy o dílo 1. Zhotovitel se zavazuje uzavřít dohodu o zápočtu neprodleně poté, co k tomu bude objednatelem vyzván. V případě, že zhotovitel poruší svoji povinnost a dohodu o zápočtu ve stanovené lhůtě neuzavře, je objednatel oprávněn od této smlouvy o dílo odstoupit a/nebo provést na výše uvedené pohledávky jednostranný zápočet. Odstoupení bude účinné okamžikem jeho doručení zhotoviteli.“

3.02. v čl. 16. Ukončení smlouvy se ruší bob d), který zní:

„d) zhotovitel neuzavře dohodu o zápočtu dle čl. 6 této smlouvy“

4. Ostatní ujednání

- Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna na oficiálních internetových stránkách města Uherský Brod (www.ub.cz nebo www.uherskybrod.cz), kde jsou uveřejněny i podrobné informace o zpracování osobních údajů.
- Smluvní strany navzájem prohlašují, že smlouva neobsahuje žádné obchodní tajemství.
- Tato smlouva bude zveřejněna objednatelem v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- Smlouva je vyhotovena v 4 rovnocenných stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží 2 výtisky a objednatel 2 výtisky.
- Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv.

Doložka dle § 41 z. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

Schváleno orgánem obce: Rada města Uherský Brod

28. schůze konaná dne 10.07.2023

č. usnesení 637/R28/23

Uherský Brod, dne 17. 07. 2023

Zhotovitel:

Ing. Michal Petřík
jednatel

Objednatel:

Ing. Ladislav Kryštof
místostarosta