


Dohoda o pozastavení plnění smlouvy o dílo č. S2/22-9710-01
uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami dne 11. 2. 2022

Objednatel: **Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava**
Sídlo: 17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava - Poruba
Zastoupená: prof. RNDr. Václavem Snášelem, CSc., rektorem
IČ: 61989100
DIČ: CZ61989100
ID datové schránky: d3kj88v
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.
č. účtu: 100954151/0300
Kontaktní osoba: 

(dále jen jako „objednatel nebo VŠB – TU Ostrava“)

a

Zhotovitel: **Energy Benefit Centre a.s.**
Sídlo: Křenová 438/3, Veleslavín, 162 00 Praha 6
Zastoupená: Ing. Miroslavem Hořejším, předsedou představenstva
IČ: 29029210
DIČ: CZ29029210
ID datové schránky: 7ikka66
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
č. účtu: 43-6354140227/0100
Zapsán v: obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15915
Kontaktní osoby: 

(dále jen jako „zhotovitel“)

(dále též společně „smluvní strany“)

Čl. I. Předmět dohody

Smluvní strany se ve smyslu ustanovení čl. IV. odst. 2 Smlouvy o dílo č. S2/22-9710-01 uzavřené mezi výše uvedenými smluvními stranami dne 11. 2. 2022 ve znění dodatku č. 1 ze dne 2. 6. 2022, dodatku č. 2 ze dne 26. 7. 2022 a dodatku č. 3 ze dne 28. 2. 2023 (dále jen „smlouva“) dohodly na pozastavení, resp. přerušení, plnění této smlouvy.

Rozsah plnění díla, jenž je předmětem smlouvy, je vymezen ustanovením čl. II odst. 1 písm. a) – g) smlouvy. Smluvní strany prohlašují, že ke dni uzavření této dohody byl ze strany zhotovitele splněn předmět smlouvy v rozsahu dle písm. a) – d) ustanovení citovaného v předchozí větě.

Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel provede a dokončí výkon inženýrské činnosti do vydání pravomocného stavební povolení, následně bude plnění díla pozastaveno, resp. přerušeno.

Smluvní strany dále prohlašují, že cena díla dle čl. V. odst. 2 smlouvy byla ke dni uzavření této dohody uhrazena v rozsahu milníku č. 1 Přílohy č. 1 ke smlouvě o dílo – Kalkulace ceny. Smluvní strany se dohodly, že úhrada dílčí ceny díla v rozsahu milníků č. 2 až 4 Přílohy č. 1 ke smlouvě o dílo – Kalkulace ceny bude uhrazena dle původního rozsahu a podmínek stanovených v čl. V. odst. 11 smlouvy.

Smluvní strany se dohodly, že doba pozastavení, resp. přerušení, plnění smlouvy se stanovuje na dobu 6 měsíců ode dne uzavření této dohody. Po uplynutí stanovené doby objednatel rozhodne, zda bude plnění smlouvy obnoveno, nebo bude smluvní vztah ukončen dohodou ve smyslu ustanovení čl. XIV. odst. 8 smlouvy. Kdykoliv v průběhu lhůty stanovené ve větě první tohoto odstavce může objednatel rozhodnout o obnově plnění smlouvy na základě písemné výzvy k zahájení plnění, kterou doručí zhotoviteli, v takovém případě je zhotovitel povinen zahájit, resp. obnovit, plnění díla nejpozději do 60 dnů ode dne doručení výzvy.

čl. II. Závěrečná ujednání

Tato dohoda nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti nabývá dohoda po registraci v registru smluv dle následujícího ustanovení smlouvy.

Registraci této dohody dle ustanovení § 5 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv provede na základě dohody smluvních stran objednatel, a to tak, aby potvrzení o provedení registrace dohody bylo zasláno oběma smluvními stranám.

Smluvní strany prohlašují, že obsahu této dohody rozumí a jsou s ním srozuměny a že ji uzavírají na základě své pravé a svobodné vůle prosty jakékoliv tísně či nátlaku.

Tato dohoda je vyhotovena v jednom stejnopise v elektronické podobě.

V Ostravě
(datum v elektronickém podpisu)

Objednatel:

**Václav
Snášel**
Digitálně podepsal
Václav Snášel
Datum: 2023.07.10
11:12:25 +02'00'

.....
prof. RNDr. Václav Snášel, CSc.
rektor

V Praze
(datum v elektronickém podpisu)

Zhotovitel:

**Miroslav
Hořejší,
Ing.**
Digitálně podepsal
Miroslav Hořejší, Ing.
Datum: 2023.06.28
15:09:09 +02'00'

.....
Ing. Miroslav Hořejší
předseda představenstva