

DODATEK č. 1
ke smlouvě příkazní
o výkonu funkce koordinátora BOZP
dle § 2430 a násl. Občanského zákoníku

číslo smlouvy příkazce: D952210029

číslo akce příkazce: 229180012

I.
Smluvní strany

PŘÍKAZCE

POVODÍ LABE, státní podnik

Se sídlem	Víta Nejedlého 951, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové
Statutární orgán	Ing. Marián Šebesta, generální ředitel
Osoba oprávněná k podpisu	Ing. Petr Martínek, investiční ředitel
IČO, DIČ	70890005, CZ70890005
Obchodní rejstřík	V Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473
V technických věcech oprávněn jednat	XXX
Kontrolou realizace předmětné stavby a provádění tohoto příkazu pověřen	XXX XXX

PŘÍKAZNÍK

Ing. Martin Jírovský

Se sídlem	XXX
Zastoupený	Ing. Martinem Jírovským
IČO, DIČ	XXX
Obchodní rejstřík	-
V technických věcech oprávněn jednat	Ing. Martin Jírovský
Telefon, e-mail	XXX

Pro potřeby této smlouvy je termínem „příkazník“ míněn výběrovým řízením vybraný uchazeč veřejné zakázky nazvané „Bělá, Kvasiny, protipovodňová ochrana – výkon činnosti koordinátora BOZP ve fázi realizace“ a termínem Stavba – realizace díla „Bělá, Kvasiny, protipovodňová ochrana“ a termínem „příkazce“ míněn stavebník (investor, objednatel) Stavby.

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě příkazní o výkonu funkce koordinátora BOZP č. objednatele D952210029 v jednotlivých člancích takto:

Čl. VI. Ujednání o úplatě za provádění příkazu, odst. 1:

Stávající text se doplňuje textem níže uvedeným:

Celková cena (odměna) za provedení příkazu se navyšuje o předpokládaných 6 dodatečných kontrol stavby v sazbě 2 100 Kč za 1 kontrolu stavby v ceně 12 600 Kč.

Celková cena dle této smlouvy příkazní ve znění tohoto dodatku činí: 182 500 Kč bez DPH

(slovy: jednoosmdesátdvatisícipětset korun českých bez DPH)

Čl. VII. Termíny plnění:

Stávající text se upravuje textem níže uvedeným:

Termín ukončení činnosti koordinátora BOZP se prodlužuje v souladu s dodatkem č. 1 ke smlouvě o dílo se zhotovitelem stavby **do 10. 10. 2023.**

Zdůvodnění změny celkové ceny a termínu plnění

*Bělá, Kvasiny, protipovodňová ochrana – výkon činnosti koordinátora BOZP ve fázi realizace
č. akce: 229180012*

Z důvodu uzavření dodatku ke smlouvě o dílo se zhotovitelem stavby na prodloužení termínu jejího dokončení je nutné upravit termín ukončení činnosti výkonu činnosti koordinátora BOZP a zároveň na prodlouženou dobu navýšit počet kontrol stavby.

Tento dodatek je vyhotoven v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsán platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží dodatek v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran.

Všechna ostatní ustanovení smlouvy příkazní o výkonu funkce koordinátora BOZP č. D952210029 se nemění a zůstávají v platnosti.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran po dohodě o celém jeho obsahu, účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajistí neprodleně objednatel.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

příkazce
Ing. Petr Martínek
Investiční ředitel
podepsán elektronicky

příkazce
Ing. Martin Jírovský
podepsán elektronicky