

## Dodatek č. 1

(dále jen „Dodatek“)

### ke Smlouvě o projektové přípravě

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi:

#### I.

#### Smluvní strany

**Objednatel:** **statutární město Brno**  
sídlem Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 602 00 Brno  
IČO: 44992785  
DIČ: CZ44992785  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
číslo účtu: 111246222/0800  
**zastoupené** JUDr. Markétou Vaňkovou, primátorkou města Brna  
podpisem této smlouvy pověřen:  
PaedDr. Jan Polák, CSc., vedoucí Odboru sociální péče Magistrátu města Brna, Koliště  
19, 601 67 Brno  
číslo smlouvy objednatele:  
(dále jen „objednatel“)

a

**Zhotovitel:** Projekt Haly s.r.o.  
se sídlem Křižovnická 86/6, Staré Město, 110 00 Praha 1  
IČO: 06875416  
DIČ: CZ06875416  
bankovní spojení: Raiffeisenbank  
účet č.: 547839002/5500  
zapsán dne 19.2.2018 v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka  
290580  
zastoupen Ing. Ondřej Němec  
číslo smlouvy zhotovitele:  
(dále jen „zhotovitel“)



#### II.

#### Předmět smlouvy

1. Mezi smluvními stranami byla uzavřena Smlouva o projektové přípravě, a to na základě nabídky zhotovitele podané ve veřejné zakázce malého rozsahu nazvané "Kontaktní centrum Koliště – projektová dokumentace a autorský dozor" (dále jen „Smlouva“).
2. Smluvní strany se dohodly, že předmět Smlouvy se tímto Dodatkem rozšiřuje o objednatelům požadované práce a dodávky (dále jen „Vícepráce“) spočívající v:
  - a) úpravě tvaru a polohy příjezdové komunikace, včetně vjezdu ke kontaktnímu centru
  - b) úpravě tvaru a polohy areálové kanalizace a přípojky kanalizace
  - c) projednání úprav s dotčenými orgány státní správy a správci infrastruktury
  - d) zpracování výkazu výměr a rozpočtu pro interiérové vybavení kontaktního centra

3. V důsledku rozšíření předmětu díla o Vícepráce se smluvní strany dohodly na hodnotě Víceprací, která činí 166 000 Kč bez DPH. Cena za Vícepráce bude uhrazena po dodání Víceprací na základě faktury s náležitostmi daňového dokladu. Přílohou faktury bude předávací protokol podepsaný smluvními stranami.
4. Termín dodání Víceprací je stanoven dohodou smluvních stran nejpozději do 31.8.2023.

### III.

#### Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání sjednaná Smlouvou zůstávají beze změny.
2. Tento Dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž 2 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
4. Strany prohlašují, že Dodatek byl po dosažení dohody o celém jeho obsahu uzavřen na základě jejich pravé, svobodné a vážné vůle, určitě a srozumitelně, že nebyl uzavřen v tísní, ani v omylu, ani za nápadně nevýhodných podmínek; Strany také prohlašují, že si Dodatek přečetly a jeho určitému a srozumitelnému obsahu plně porozuměly. Strany také prohlašují, že Dodatek obsahuje veškerá ujednání stran, týkající se předmětu Dodatku a v souvislosti s Dodatkem neujednaly žádná další a/nebo vedlejší ujednání, a to ani písemně, ani jinou formou. Na důkaz toho všeho připojily své vlastnoruční podpisy a každá strana si po podpisu převzala své vyhotovení Dodatku.

Tento Dodatek č. 1 schválila Rada města Brna na schůzi č.R9/035 dne 7. 6. 2023.

Za objednatele:


Za zhotovitele:

V Brně dne 09. 06. 2023

V Praze dne



PaedDr. Jan Polák, CSc.  
vedoucí Odboru sociální péče  
Magistrátu města Brna



Ing. Ondřej Němec  
jednatel společnosti