



## **Dodatek č. 2 VHZ-2022-904-17/2** ke smlouvě o dílo č. VHZ-2022-904-17

na stavbu „Sušárna čistírenských kalů na ČOV Šumperk - výstavba haly“

uzavřený podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

(dále jen „občanský zákoník“)

### **Vodohospodářská zařízení Šumperk, a. s.**

se sídlem: Jílová 6, Šumperk, 787 01  
IČ: 47674954  
DIČ: CZ47674954  
zastoupena: Ing. Roman Macek, předseda představenstva  
zapsán v obchodním rejstříku: vedeném u KS Ostrava oddíl B, vložka 714  
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.  
č. ú. 3783258/0300

dále jako „Objednatel“

### **OHLA ŽS, a.s.**

se sídlem: Tuřanka 1554/115b, Slatina, 726 00 Brno  
IČ: 46342796  
DIČ: CZ46342796  
zastoupení: Ing. Roman Kocúrek, 1. místopředseda představenstva  
a Jiří Procházka, člen představenstva  
zapsán/a v obchodním rejstříku: vedeném u KS Brno, oddíl B, vložka 625  
bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s.,  
č.ú.: 1014501513/5500

dále jako „Zhotovitel“



## 1. Předmět dodatku

Smluvní strany uzavřely dne 8.9.2022 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení díla „Sušárna čistírenských kalů na ČOV Šumperk - výstavba haly“ Smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 2 z důvodu vypořádání víceprací a méněprací. Cena díla je upravena na základě rozpočtů změnových listů víceprací a méněprací prací, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku – ZL č. 02 a ZL č. 03.

## 5. Cena díla a platební podmínky

Cena díla v bodě 5.1 se upravuje následovně:

- a. Za provedení díla dle článku 1. této smlouvy o dílo zaplatí objednatel zhotoviteli cenu:

<b>Cena díla celkem dle SoD a dodatku č. 1 (bez DPH)</b>	<b>89 179 042,82 Kč</b>
<b>ZL č.02 (bez DPH)</b>	<b>- 299 258,67 Kč</b>
VÍCEPRÁCE CELKEM	178 590,19 Kč
MÉNĚPRÁCE CELKEM	- 477 848,86 Kč
<b>ZL č.03 (bez DPH)</b>	<b>287 079,12 Kč</b>
VÍCEPRÁCE CELKEM	449 335,12 Kč
MÉNĚPRÁCE CELKEM	- 162 256,00 Kč
<b>Cena dodatku č. 2 celkem (bez DPH)</b>	<b>-12 179,55 Kč</b>
<b>Cena díla celkem dle dodatku č.2 (bez DPH)</b>	<b>89 166 863,27 Kč</b>
DPH 21%	18 725 041,29 Kč
<b>Cena díla celkem dle dodatku č.2 vč. DPH 21%</b>	<b>107 891 904,56 Kč</b>

V ostatních ujednáních se výše uvedená smlouva o dílo nemění.

Tento dodatek je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, obsahuje 3 strany A4, přílohu č.1. Dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě vyhotovení zhotovitel.

Tento dodatek je nedílnou součástí výše uvedené smlouvy o dílo, a nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Obsah změnových listů s oceněním prací považují smluvní strany za důvěrný pro účely uveřejnění smlouvy v Registru smluv.



EVROPSKÁ UNIE  
Fond soudržnosti  
Operační program Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí

*Přílohy dodatku č. 2:*

- 1) *Změnový list č. ZL 02 – Změna provádění pažení, včetně příloh*
- 2) *Změnový list č. ZL 03 – Zkvalitnění odolnosti datových tras, včetně příloh*

V Šumperku dne: 23. 6. 2023

V Brně dne: 23. 6. 2023

---

**Ing. Roman Macek**

předseda představenstva

**Vodohospodářská zařízení Šumperk, a. s.**

---

**Ing. Roman Kocúrek**

1. místopředseda představenstva

**OHLA ŽS, a.s.**

---

**Jiří Procházka, MBA**

člen představenstva

**OHLA ŽS, a.s.**



MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ