

**DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO a SMLOUVA PŘÍKAZNÍ
na zhotovení dokumentace stavby a inženýrskou činnost s tím související**

Číslo SOD zhotovitele:	Číslo SOD objednatele: OI-PRIPI/SOD/000141/2023/Kof
Název akce: Lazecská - rekonstrukce kanalizace CIVf a vodovodu	Org: 26174

uzavřená mezi níže uvedenými stranami dle § 2586 a násl. a § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

**I.
Smluvní strany**

1. Objednatel: Statutární město Olomouc
se sídlem: **Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc**
též „příkazce“ IČ: 00299308 DIČ: CZ00299308
Zástupci objednatele
- ve věcech smluvních:
Ing. Marek Drešr, vedoucí odboru investic
[redacted]
- kontaktní osoba ve věcech technických:
[redacted]

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Olomouc,
číslo výdajového účtu: 27-1801731369/0800

2. Zhotovitel: **IGEA s.r.o.**
též „příkazník“ se sídlem: **Na Valše 47/3, Přívoz, 702 00 Ostrava 2**
IČ: 46580514 DIČ: CZ46580514

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném
pod sp. zn. C 3601

Zástupci zhotovitele
- ve věcech smluvních:
Ing. Petr Charamza, ředitel divize Olomouc, jednatel
[redacted]

- ve věcech technických:
Hlavní inženýr projektu: (autorizovaná osoba v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství č. autorizace ČKAIT [redacted])
Ing. Petr Charamza, ředitel divize Olomouc, jednatel
[redacted]

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Ostrava
č. účtu: 1308946-761/0100

Číslo SOD zhotovitele:	Číslo SOD objednatele: OI-PRIP/SOD/000141/2023/Kof
Název akce: Lazecká - rekonstrukce kanalizace CIVf a vodovodu	Org: 26174

II.

Preamble

Smluvní strany prohlašují, že se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 k výše uvedené smlouvě. Důvodem uzavření dodatku č. 1 je, že při zaměření stávajícího vodovodu bylo zjištěno, že se nachází pod vzrostlými stromy. Na základě této skutečnosti správce městské zeleně požaduje, aby byl vodovod přemístěn za stávající kanalizaci. Dále provedený kamerový průzkum ve spojené komoře v křižovatce Boleslavova, Na střelnici prokázal existenci další stoky DN 300, která musí být v projektu řešena. Dle požadavku provozovatele kanalizace a vodovodu bude také zrekonstruován úsek stoky CIVc od spojné komory po šachtu před domem č.p. 337/26 a úsek stoky CIVc2 od spojné komory po šachty na ulici Na Střelnici, které na nově objevenou stoku navazují a jejich průběh je vyznačen v příloze č. 1 dodatku č. 1. Nedílnou součástí dodatku č. 1 je změnový list č. 1.

Tímto dodatkem č. 1 se mění tyto články smlouvy:

III. Předmět smlouvy

VI. Termín plnění

VII. Cena a platební podmínky

III.

Předmět smlouvy

Bod 2. se rozšiřuje o:

- stoku DN300, úsek stoky CIVc od spojné komory po šachtu před domem č.p. 337/26 a úsek stoky CIVc2 od spojné komory po šachty na ulici Na Střelnici, vše v lokalitě křižovatky Boleslavova/Na střelnici, viz příloha č. 1 dodatku č. 1.

- zpracování o zpracování projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (DUR). Předmět plnění bude nově znít:

a) Projektová dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (DUR)

Rozsah činností je uveden ve vyhlášce č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření ve znění pozdějších předpisů, ve vyhlášce č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů.

Součástí PD budou **průzkumy**, a **studie** v rozsahu nutném pro zpracování DUR, projektované dle této smlouvy. **Výsledky průzkumů a studií, případně jejich částí, budou předány objednateli v průběhu projekčních prací, ke kterým se průzkumy vztahují.**

V PD budou zpracovány požadavky správců jednotlivých sítí včetně požadavků na jejich ochranu.

Požadovaný počet vyhotovení:	3 kusy	DUR – vč.dokladové části (texty a výkresy) – v tištěné podobě
	2 kusy	DUR – vč.dokladové části (texty a výkresy) – v digitální podobě na nosiči dat včetně popisu

Z toho 2 pare budou použita pro územní řízení.

Dokumentace DUR v digitální podobě bude zpracována a předána ve formátu:

1 kus nosiče dat ve formátu: *.dwg , *.doc , *.xls (texty, výkresy - otevřená verze);

1 kus nosiče dat ve formátu: *.pdf (texty, výkresy, dokladová část - uzavřená verze);

Elektronická verze bude formálně (skladba stránek, výkresů, dokumentů atp.) odpovídat tištěné verzi.

Výškopisné a polohopisné zaměření bude zpracováno v tištěné a digitální formě a v rozsahu potřebném pro zpracování projektové dokumentace.

Společně s předmětem smlouvy vymezeném v čl. III. odst. 5, písm. a) smlouvy jsou v ceně předmětu smlouvy zahrnuty rovněž veškeré ostatní dodávky a práce, které dle obecně zachovávaných zvyklostí v oboru s předmětem smlouvy vymezeném v čl. III. odst. 5, písm. a) smlouvy souvisejí a které jsou nezbytné pro řádné užívání a funkčnost díla.

Číslo SOD zhotovitele:	Číslo SOD objednatele: OI-PRIP/SOD/000141/2023/Kof
Název akce: Lazecká - rekonstrukce kanalizace CIVF a vodovodu	Org: 26174

b) Výkon inženýrské činnosti (IČ) v rozsahu potřebném k vydání územního rozhodnutí a příslušných dalších rozhodnutí orgánů státní správy

V rámci této činnosti zhotovitel zejména zajistí:

- projedná zpracovanou dokumentaci stavby pro vydání územního rozhodnutí s dotčenými orgány státní správy, organizacemi a dalšími subjekty, jež mohou být dotčeny ve svých právech včetně souhlasů vlastníků nemovitých věcí;
- zajistí smlouvy o zajištění přeložek inženýrských sítí s jejich vlastníky, případně vyhotoví podklady pro vyhotovení těchto smluv, a neprodleně je předá objednateli
- získá vyjádření a stanoviska jako doklad přikládaný k žádosti o vydání územního rozhodnutí a tato vyjádření předá společně s předjednanými požadavky a návrhy smluv neprodleně objednateli pro dořešení majetkoprávních vztahů s vlastníky pozemků;
- vydaná vyjádření a stanoviska, která podmiňují souhlas s podmínkami a která mají vliv na projektovou dokumentaci či soupis prací, případně ovlivňují lhůty či délku realizace, budou předána projektantem objednateli ihned po jejich obdržení;
- zajistí podklady a doklady přikládané k žádosti o vydání územního rozhodnutí v rozsahu stanoveném stavebním zákonem, přičemž v žádosti požádá o vydání územního rozhodnutí na dobu 5- let;
- zajistí rozhodnutí k povolení kácení dřevin v případě, že stavba vyžaduje jejich odstranění;
- bude konzultovat projektovou dokumentaci s objednatelem a zabezpečí svolávání pracovních schůzek podle potřeby, nejméně 1x po dobu zpracování DUR, na kterých bude konzultovat navrhované technické řešení a vyhotoví z nich zápis;
- doloží veškerá stanoviska a doklady stavebnímu úřadu spolu se žádostí o vydání územního rozhodnutí;
- doručí objednateli pravomocné územní rozhodnutí.

Výkon IČ končí předáním pravomocného územního rozhodnutí a situace ověřené stavebním úřadem. Uvedené musí být předáno do 14 dnů od nabytí právní moci územního rozhodnutí.

Společně předmětem smlouvy vymezeném čl. III. odst. 5, písm. b) smlouvy jsou v ceně předmětu smlouvy zahrnuty rovněž veškeré ostatní dodávky a práce, které dle obecně zachovávaných zvyklostí v oboru s předmětem smlouvy vymezeném v čl. III. odst. 5, písm. b) smlouvy souvisejí a které jsou nezbytné pro řádné užívání a funkčnost díla.

VI.

Termín plnění

V souvislosti s úpravou rozsahu díla se mění ujednání článku VI. takto:

- a) Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR) včetně dokladové části a podání žádosti na stavební úřad** **do 15. 10. 2023**
- b) Projektová dokumentace pro stavební povolení (DSP) včetně dokladové části a podání žádosti na stavební úřad** **do 2 měsíců od získání územního rozhodnutí**
- c) Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS) včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr** **do 2 měsíců od získání stavebního povolení**

VII.

Cena a platební podmínky

V souvislosti s úpravou rozsahu díla se mění ujednání článku VII. Cena a platební podmínky takto:

a) Průzkumy dle čl. III odst. 5 a)

	Původní SOD	Dodatek č. 1	Nová cena
Cena za část a) bez DPH:	20 000 Kč	0 Kč	0 Kč
DPH za část a):	4 200 Kč	0 Kč	0 Kč
Cena za část a) s DPH:	24 200 Kč	0 Kč	0 Kč

Číslo SOD zhotovitele:	Číslo SOD objednatele: OI-PRIP/SOD/000141/2023/Kof
Název akce: Lazecká - rekonstrukce kanalizace CIVf a vodovodu	Org: 26174

b) Projektová dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (DUR) včetně inženýrské činnosti k DUR

	Původní SOD	Dodatek č. 1	Nová cena
Cena za část b) bez DPH	0 Kč	118 000 Kč	118 000 Kč
DPH za část b):	0 Kč	24 780 Kč	24 780 Kč
Cena za část b) s DPH:	0 Kč	142 780 Kč	142 780 Kč

c) Projektová dokumentace pro stavební povolení (DSP) včetně dokladové části

	Původní SOD	Dodatek č. 1	Nová cena
Cena za část c) bez DPH:	90 000 Kč	0 Kč	0 Kč
DPH za část c):	18 900 Kč	0 Kč	0 Kč
Cena za část c) s DPH	108 900 Kč	0 Kč	0 Kč

d) Výkon inženýrské činnosti pro zajištění stavebního povolení

	Původní SOD	Dodatek č. 1	Nová cena
Cena za část d) bez DPH:	20 000 Kč	0 Kč	0 Kč
DPH za část d):	4 200 Kč	0 Kč	0 Kč
Cena za část d) s DPH:	24 200 Kč	0 Kč	0 Kč

e) Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS) vč. soupisu stavebních prací dodávek a služeb s výkazem výměr

	Původní SOD	Dodatek č. 1	Nová cena
Cena za část e) bez DPH:	85 000 Kč	0 Kč	0 Kč
DPH za část e):	17 850 Kč	0 Kč	0 Kč
Cena za část e) s DPH:	102 850 Kč	0 Kč	0 Kč

Cena díla za části a) až e): (pro fakturaci dle platebních podmínek)

	Původní cena	Dodatek č. 1	Nová cena
Cena celkem bez DPH:	215 000 Kč	118 000 Kč	333 000 Kč
DPH:	45 150 Kč	24 780 Kč	69 930 Kč
Cena celkem s DPH:	260 150 Kč	142 780 Kč	402 930 Kč

f) Autorský dozor:

	Původní cena	Dodatek č. 1	Nová cena
Cena za část d) bez DPH:	30 000 Kč	0 Kč	0 Kč
DPH za část d):	6 300 Kč	0 Kč	0 Kč
Cena za část d) s DPH:	36 300 Kč	0 Kč	0 Kč

Celková cena díla za části a) až f):

	Původní cena	Dodatek č. 1	Nová cena
Cena celkem bez DPH:	245 000 Kč	118 000 Kč	363 000 Kč
DPH:	51 450 Kč	24 780 Kč	76 230 Kč
Cena celkem s DPH:	296 450 Kč	142 780 Kč	439 230 Kč

Ostatní ujednání uvedená v uzavřené SOD nejsou tímto dodatkem č. 1 dotčeny a zůstávají v platnosti.

Objednatel	Zhotovitel
Ing. Marek Drešr vedoucí odboru investic statutární město Olomouc	Ing. Samuel Kapec Jednatel společnosti IGEA s.r.o.