

**Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č.31275/2017
na akci: „Holice, ul. Kpt. Jaroše a Mjr. Baumanna –
kanalizace, vodovod“**

SMLUVNÍ STRANY:

OBJEDNATEL:

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.
Teplého 2014, 530 02 Pardubice
Zastoupení při podpisu smlouvy: Ing. Josef Fedák, místopředseda
představenstva
Zástupce ve věcech smluvních:
Zástupce ve věcech technických: J
IČO: 60108631
DIČ: CZ60108631
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
č.ú.:
zapsaný u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl B, vložka 999

ZHOTOVITEL:

Agrostav Pardubice, a.s.
Hostovická 231, Černá za Bory, 533 01 Pardubice
Zastoupení při podpisu smlouvy: Pavel Formánek - ředitel
Stavbyvedoucí:
IČO: 46506063
DIČ: CZ46506063
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pob. Pardubice
č.ú.:
zapsaný u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl B, vložka 742

Ustanovení smlouvy o dílo se mění tímto dodatkem takto:

PŘEDMĚT PLNĚNÍ:

Po dohodě s objednatelem došlo k úpravě předmětu plnění o práce a dodávky
podrobně specifikované příloženým položkovým rozpočtem:
- zrušení stávající kanalizace

NAVÝŠENÍ CENY DÍLA:

NAVÝŠENÍ CENY CELKEM O (bez DPH) + 73 282,00
Sazba DPH 21%
Cena stavby po úpravě celkem (bez DPH) 6 500 714,84

OSTATNÍ:

Tento dodatek je vypracován ve čtyřech stejnopisech, z nichž po dvou obdrží
každá ze smluvních stran.

Dodatek č.1 navazuje na smlouvu o dílo č.31275/2017 uzavřenou mezi
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. a Agrostavem Pardubice, a.s. dne
27.2.2017 a veškerá ustanovení této smlouvy platí, pokud nejsou v rozporu s
tímto dodatkem.

V Pardubicích, _____

Za objednatele:

V Pardubicích, 13.6.2017

Za zhotovitele: