

## DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený ke Smlouvě o dílo „Sanace a odvětrávání obvodové stěny – budova v ul. Okružní čp. 104“ ze dne 24.11.2022 (dále jen „Smlouva“ a „Dodatek č. 3)

### 1. Smluvní strany

#### 1.1 Objednatel:

##### **Domov sociálních služeb Meziboří, příspěvková organizace**

Sídlo: Okružní 104, 435 13 Meziboří

Zastoupená: Mgr. Marcelou Kačalovou, ředitelkou organizace

IČ: 498 72 516

DIČ: **není plátcem**

Zapsána v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl Pr, vložka 466.

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

ID DS: 8m6khzg

(dále jen objednatel)

a

#### 1.2 Zhotovitel/dodavatel:

##### **Mostecká montážní a.s.**

Sídlo: Na Poříčí 1071/17, Nové Město, 110 00 Praha 1

Doručovací adresa: Dolní Jiřetín 6, 434 01 Horní Jiřetín

Zastoupená: Danielem Černým – předsedou představenstva,  
Martinem Stříbrným – členem představenstva

IČ: 25493507

DIČ: [REDAKCE]

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 25273

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

ID DS: fhxfai8

(dále jen zhotovitel)

Seznam příloh: 1

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

## DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO

### I.

#### Předmět Dodatku č. 3

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

1. Text Článku III. Cena díla a platební podmínky, odstavec 1. se ruší v plném rozsahu a nahrazuje se novým zněním: Cena díla je sjednána ve výši:

Cena bez DPH: 5.041.519,63 Kč

DPH 15 % 756.227,94 Kč

Cena celkem včetně DPH

5.797.747,57 Kč

2. Ostatní články Smlouvy tímto Dodatkem č. 3 nedotčené zůstávají v platnosti.

## II.

### Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran.
2. Tento Dodatek č. 3 je vyhotoven ve čtyřech (4) vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.
3. Tento Dodatek č. 3 nabývá účinnosti dnem, kdy Domov sociálních služeb Meziboří, p. o. uveřejní Dodatek č. 2 v informačním systému registru smluv.
4. Aktualizované přílohy, které jsou nedílnou součástí Dodatku č. 3:
  1. DSS Meziboří – ZL č. 2

## III.

### Podpisy smluvních stran

1. Zhotovitel i objednatel shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 3 před jeho podpisem přečetli, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, bez zneužití tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyšlnosti druhé strany, na důkaz čehož připojují své podpisy.

V Meziboří dne: .....

.....  
Mgr. Marcela Kačalová, ředitelka organizace

V Horním Jiřetíně, dne .....

.....  
Daniel Černý  
předseda představenstva

.....  
Martin Stříbrný  
člen představenstva