

Harmonogram stavby "Rekonstrukce budovy B - provozně technická část"

Kód položky	Popis	Rok					2023												
		Měsíc					Červenec										Srpen		
		Týden					27	28	29	30	31	32	33	34	35				
		MJ	Začátek	Konec	Délka trvání	Celk. cena													
VZ20230027	Praha_Rekonstrukce budovy B_provozná tech, část		29.06.2023	27.08.2023	60,00	717 777,00													
01	D.1.1 Architektonicko - stavební část		29.06.2023	23.08.2023	56,00	451 648,11													
HSV	Práce a dodávky HSV		29.06.2023	02.08.2023	35,00	196 160,69													
3	Svislé a kompletní konstrukce		20.07.2023	02.08.2023	14,00	1 559,55													
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		20.07.2023	02.08.2023	14,00	81 424,55													
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání		29.06.2023	12.07.2023	14,00	88 411,28													
997	Přesun sítě		29.06.2023	18.07.2023	20,00	41 987,64													
998	Přesun hmot		29.06.2023	18.07.2023	20,00	2 777,87													
PSV	Práce a dodávky PSV		13.07.2023	23.08.2023	42,00	255 487,42													
763	Konstrukce suché výstavby		13.07.2023	26.07.2023	14,00	14 870,82													
766	Konstrukce truhlářské		27.07.2023	09.08.2023	14,00	144 173,18													
771	Podlahy z dlaždic		27.07.2023	09.08.2023	14,00	3 967,67													
781	Dokončovací práce - obklady		27.07.2023	09.08.2023	14,00	21 739,66													
784	Dokončovací práce - malby a tapety		10.08.2023	23.08.2023	14,00	70 736,09													
02	D.1.4 Technika prostředí staveb		29.06.2023	15.08.2023	48,00	254 965,55													
02.1	D.1.4.1 Kanalizace a vodovod		13.07.2023	15.08.2023	34,00	83 214,23													
PSV	Práce a dodávky PSV		13.07.2023	15.08.2023	34,00	83 214,23													
722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod		13.07.2023	01.08.2023	20,00	52 996,57													
725	Zdravotechnika - zařízení předměty		27.07.2023	15.08.2023	20,00	30 217,66													
02.4	D.1.4.4 Vzduchotechnika		29.06.2023	28.07.2023	30,00	13 812,23													
HSV	Práce a dodávky HSV		29.06.2023	28.07.2023	30,00	529,81													
997	Přesun sítě		29.06.2023	28.07.2023	30,00	529,81													
PSV	Práce a dodávky PSV		29.06.2023	12.07.2023	14,00	13 282,42													
751	Vzduchotechnika		29.06.2023	12.07.2023	14,00	13 282,42													
02.5	D.1.4.5 Elektroinstalace - slaboproud		29.06.2023	28.07.2023	30,00	40 344,76													
URS	Strukturovaná kabeláž		29.06.2023	28.07.2023	30,00	40 344,76													
02.6	D.1.4.6 Elektroinstalace - silnoproud		06.07.2023	04.08.2023	30,00	117 594,33													
D1	Spínače, tlačítka, zásuvky		06.07.2023	04.08.2023	30,00	8 387,91													
D2	Vodiče, kabely		06.07.2023	04.08.2023	30,00	50 901,21													
D3	Svítlidla		06.07.2023	04.08.2023	30,00	39 699,36													
D5	Ostatní náklady		06.07.2023	04.08.2023	30,00	18 605,85													
991	VON		29.06.2023	27.08.2023	60,00	11 163,34													
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady		29.06.2023	27.08.2023	60,00	11 163,34													
VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce		29.06.2023	27.08.2023	60,00	6 977,09													
VRN3	Zařízení staveniště		29.06.2023	27.08.2023	60,00	2 790,83													
VRN7	Provozní vlivy		29.06.2023	27.08.2023	60,00	1 395,42													