

DODATEK č.2 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 170133

o dodávce projektové dokumentace uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

„Uh. Brod, ul. Prakšická – rekonstrukce stoky CIX, Š1111-Š2018“

1. SMLUVNÍ STRANY:

1.1 **Objednatel:**

registrace:

zastoupená:

IČO:

DIČ:

bankovní spojení:

pověřen k smluvnímu jednání:

pověřen k technickému jednání:

tel.:

Slovácké vodárny a kanalizace, a. s.

Za Olšávkou 290, Sady

686 01 Uherské Hradiště

Obch. rejstřík vedený KS v Brně, oddíl B, vložka 1164

Ing. Lubomírem Trachtulcem, ředitelem a. s.

49453866

CZ49453866

Ing. Lubomír Trachtulec – ředitel a. s.

572 530 111

1.2 **Zhotovitel:**

registrace:

zastoupená:

IČO:

DIČ:

bankovní spojení:

pověřen k smluvnímu jednání:

pověřen k technickému jednání:

tel.:

CENTROPROJEKT GROUP a.s.

Štefánikova 167

760 01 Zlín

Obch. rejstřík vedený KS v Brně, oddíl B, vložka 6873

Ing. Pavlem Stráským, místopředsedou představenstva

01643541

CZ01643541

Ing. Pavel Stráský, místopředseda představenstva

Mgr. Magdalena Chmelařová, právnička společnosti

573 038 602, 731 125 886

Smluvní strany se dohodly na dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo – č. smlouvy 170133, kterým se mění následující články smlouvy a dodatku č. 1:

5. TERMÍNY PLNĚNÍ

Čl. 5 se mění a nahrazuje novým zněním takto:

- | | |
|---|----------------|
| 5.1 Předání projektové dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby | do 31. 3. 2017 |
| 5.2 Inženýrská činnost | do 7. 7. 2017 |

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo – č. smlouvy 170133 a dodatku č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 2 smlouvy je vypracován ve 4 vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po dvou vyhotoveních. Platnosti a účinnosti nabývá dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

V Uherském Hradišti, dne

Ve Zlíně, dne

.....
Ing. Lubomír Trachtulec
ředitel a. s.

.....
Ing. Pavel Stráský
místopředseda představenstva
na základě pověření ze dne 21.10.2016