



Financováno
Evropskou unií
NextGenerationEU



Národní
plán
obnovy

Číslo spisu: S/00705/JM/23
Číslo jednací: 02079/JM/23
popfk-091a/73/23
115V342003568

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO č.j. 01158/JM/23 ze dne 9.5.2023

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel

Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

Regionální pracoviště: Regionální pracoviště Jižní Morava

Sídlo: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov

Bankovní spojení: ČNB Praha, Číslo účtu: 18228011/0710

IČO: 629 335 91

DIČ: neplátce DPH

Kontaktní adresa: Kotlářská 51, 60200 Brno

Telefon: 519 510 585

Zastoupený: Ing. Stanislav Koukal ředitel RP Jižní Morava

V rozsahu této smlouvy osoba zmocněná k jednání se zhotovitelem, k věcným úkonům a k převzetí díla:

(dále jen „objednatel”)

a

1.2 Zhotovitel

Jan Salajka

IČO: 45451435

Adresa sídla: Svárov 163/36, 69153 Tvrdonice

Zastoupená: Jan Salajka

Bankovní spojení:

Email:

Telefon:

(dále jen „zhotovitel”)

Dodatkem č. 1 ke smlouvě o dílo č.j. 01158/JM/23 ze dne 9. 5. 2023 (dále jen „smlouva“) se smlouva upravuje následovně:

Obě smluvní strany se vzhledem k dlouhému procesu schvalování akce na MŽP, pozdnímu vydání Stanovení výdajů a z důvodu chyby v psaní, dohodly na následné změně čísla spisu a smlouvy, předmětu smlouvy a době plnění:

Číslo spisu v záhlaví smlouvy se opravuje na S/00705/JM/23 a číslo smlouvy na 01158/JM/23.

II. Předmět smlouvy

- 2.1 Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí dílo specifikované v čl. 2.2 této smlouvy a předat jej objednateli. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli dohodnutou cenu.
- 2.2 Dílem se rozumí:
- Bude provedena seč travních porostů v ochranném pásmu NPR Lednické rybníky na pozemcích parc. č. 2363/3, 2363/4, 2363/5 a 2364/3 vše v k. ú. Lednice na Moravě včetně pohrabání. Posečená hmota bude deponována v souladu s pokyny objednatel. Přesný termín sečení bude objednatel upřesněn podle stavu vegetace. Harmonogram:

Rok	Opatření a činnost	Výměra	Termín
2023	Seč křovinořezem – první seč	2,7329	Do 30.7.2023
	Seč křovinořezem – druhá seč	2,7329	Od 1.7. do 30.9.2023
2024	Seč křovinořezem – první seč	2,7329	Od 1.5. do 15.6.2024
	Seč křovinořezem – druhá seč	2,7329	Od 1.7. do 30.9.2024
2025	Seč křovinořezem	2,7329	Od 15.6. do 30.8.2025

III. Doba a místo plnění

- 3.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo a předat jej objednateli nejpozději do:

Rok	Opatření a činnost	Výměra	Termín
2023	Seč křovinořezem – první seč	2,7329	Do 30.7.2023
	Seč křovinořezem – druhá seč	2,7329	Do 30.9.2023

2024	Seč křovinořezem – první seč	2,7329	Do 15.6.2024
	Seč křovinořezem – druhá seč	2,7329	Do 30.9.2024
2025	Seč křovinořezem	2,7329	Do 30.8.2025

V. Další ujednání

5.1 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

5.2 Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek může podléhat povinnosti jeho uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a/nebo jeho zpřístupnění podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a tímto s uveřejněním či zpřístupněním podle výše uvedených právních předpisů souhlasí.

5.3 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany.

5.4 Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany. Podléhá-li však tento Dodatek povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona o registru smluv, nenabude účinnosti dříve, než dnem jeho uveřejnění. Smluvní strany se budou vzájemně o nabytí účinnosti Dodatku neprodleně informovat.

5.5 Dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž má každý platnost originálu. Dva stejnopisy obdrží zhotovitel, jeden stejnopis obdrží objednatel.

V Brně
V

dne

Objednatel

Ing. Stanislav Koukal ředitel RP Jižní
Morava

V Tvrdomicích
V

dne

Zhotovitel

Jan Salajka