

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

MCBSLA/01527/23/BO/JS

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smluvní strany:

Statutární město Brno Městská část Brno-Slatina, Tilhonova 59, 627 00 Brno

zastoupená: Bc. Michalem Kolaříkem, 1.místostarosta MČ
v technických věcech je oprávněn jednat za objednatele:
Michal Janík, technik BO, tel.: 533 433 588, 601 392 896, email:
janik.michal@mcslatina.cz
Vojtěch Roman, technik BO, tel.: 533 433 595, 728 880 140 email.:
roman.vojtech@mcslatina.cz

Bankovní spojení KB Brno
Číslo účtu [redacted]
IČ: 44992785

dále jen „objednatel“

a

Jihomoravská stavební s.r.o., Vlhká 166/10, 602 00 Brno

zastoupená: Radkem Chelíkem - jednatelem společnosti
tel.: [redacted]
email: [redacted]
Bankovní spojení CSOB
Číslo účtu [redacted]
IČ: 283 26 881
DIČ: CZ28326881

dále jen „zhotovitel“

V důsledku odsouhlasených změn se smluvní strany v souladu s čl. III bod 3) a 4) výše uvedené smlouvy o dílo, dohodly na následujícím znění dodatku č. 1 k výše uvedené smlouvě o dílo takto:

Čl. II

Místo a čas plnění , odst. 2, věta druhá

Dílo bude ukončeno a předáno objednateli včetně úklidu nejpozději do **30. 9. 2023.**

Čl. III

Cena díla, fakturace a platební podmínky, odst. 1

Cena díla se zvyšuje o odsouhlasené více práce, spočívající v opravách podlah ve sklepních kojích a opravě splaškové kanalizace, vyčíslené v příloze č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku

Cena za stavební část se zvyšuje o:

Cena celkem bez DPH:	DPH 15 %:	Cena celkem vč. DPH:
325.000,-Kč	48.750,- Kč	373.750,- Kč

Celková Cena za stavební práce ve znění dodatku č. 1 :

Cena celkem bez DPH:	DPH 15 %:	Cena celkem vč. DPH:
2 528 364,62 Kč	379 254,69 Kč	2 907 619,31 Kč

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn.

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že návrh na uveřejnění Dodatku č. 1 zajistí objednavatel.

Doložka dle ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., v platném znění

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. **MCBSLA/01527/23/BO/JS** byl schválen RMČ dne 28.6.2023 usnesením č. IX/16/3 .

V Brně dne

28-06-2023



.....
za objednatele:

BC. Michal Kolařík

V Brně dne 28.06.2023
Jihomoravský úřad státní správy a t.o.



za zhotovitele:

Radek Chelík



Jihomoravská stavební, s.r.o.

Vlhká 166/10, 602 00 Brno, IČ: 283 26 881, DIČ: CZ283 26 881

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 61510

Statutární město Brno,
Městská část Brno – Slatina
JUDr. Jana Šiková
Správa bytů
Tilhonova 59
627 00 Brno

Stavba : Sanace vlhkého zdiva bytového domu Tilhonova 52 a,b

Věc : soupis víceprací

Oprava podlah ve sklepních kójiích Tilhonova 52 a	m2	25	
Oprava podlah ve sklepních kójiích Tilhonova 52 b	m2	39	
	Celkem	m2	64
Popis prací :			
Oprava betonu, včetně vybourání a zapravení	Kč	12 000,00	bez DPH
Penetrace	Kč	5 500,00	bez DPH
Litá stěrka Nivelu Quatro tl. cca 2 cm	Kč	87 500,00	bez DPH
	Celkem	Kč	105 000,00 bez DPH


Oprava splaškové kanalizace ks 4, v délce 5 m (1 ks)

	Celkem	m	20	
Popis prací:				
Rozebrání zámkové dlažby 4x 1,5 m2	m2	6		
Výkopové práce				
Prostup základovým pasem				
Vybourání betonu u stoupaček a zapravení				
Výměna kanalizačního potrubí, včetně napojení				
Zásypy včetně hutnění				
Zpětné zadláždění zámkové dlažby 4x 1,5 m2	m2	6		
	Celkem	Kč	220 000,00	bez DPH

Rekapitulace :

1) Oprava podlah ve sklepních kójiích	Kč	105 000,00	bez DPH
2) Oprava splaškové kanalizace ks 4	<u>Kč</u>	<u>220 000,00</u>	<u>bez DPH</u>
	Celkem	Kč	325 000,00 bez DPH

V Brně dne : 22.06.2023



Milan Kohoutek
Jihomoravská stavební s.r.o.
Vlhká 10
602 00 Brno

tel.:  e-mail:  bankovní spojení: ČSOB, a.s., číslo účtu: 