

Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. 111-Vo-49/16
(Lhotský potok, Lhota u Trutnova) ze dne 4. 11. 2016

(dále jen „Smlouva“)

uzavřený ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění mezi těmito smluvními stranami:

Lesy České republiky, s. p.

IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540
statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Tomášem Sajdlem, vedoucím Správy toků – oblast povodí Labe, ve věcech technických jedná:

Ing. Tomáš Sajdl, vedoucí ST, číslo tel: [REDACTED]

Petr Jíra, správce toku, číslo tel: [REDACTED]

Ing. Filip Tatar, referent pro provozní činnosti, tel.č. [REDACTED]

b [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

Agroprojekce Litomyšl spol. s r.o.

sídlem Rokycanova 114/IV, 566 01 Vysoké Mýto

IČO: 64255611

DIČ: CZ64255611

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského, oddíl C, vložka 8321

zastoupený: Ing. Jaroslav Jakoubek

číslo telefonu: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

I.
Účel dodatku č. 1 Smlouvy

Účelem tohoto Dodatku č. 4 smlouvy o dílo jsou změny smluvních ujednání popsané v článku II. Dodatek se uzavírá z důvodů nepříznivých klimatických podmínek pro zajištění podkladů pro zpracování projektové dokumentace v terénu.

II. Změna smlouvy

- I) Smluvní strany se na základě odsouhlasených změn dohodly na změně ustanovení Smlouvy ve článku II. Doba plnění

Odstavec č. 1 se změnil:

Zahájení prací na projektové dokumentaci: 11/2016

Dílo (projektová dokumentace) bude provedeno nejpozději do:

Projektová dokumentace pro ohlášení a provádění stavby: 31. 7. 2017

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.

Objednatel:

V Hradci Králové dne:
Lesy České republiky, s.p.
se sídlem Převýšilova 1105/19, Mlýnský Hradec Krá
500 08 Hradec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Správa toků – oblast povodí Labe
..... Převýšilova 1105/19, Mlýnský Hradec Králové 500 08 Hradec Krá

Ing. Tomáš Sajdl
vedoucí Správy toků – oblas
Lesy České republiky

Zhotovitel:

V P. VYSOKÉM MÝTĚ dne: 15.5.2017
.....
AGROPROJEKCE LITOMYŠL
spol. s r.o. (3)
.....
Litomýš 114,
VYSOKÉ MÝTO

Agroprojekce Litomyšl spol. s r.o.
Ing. Jaroslav Jakoubek