

**DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo**

1. Objednatel: Město Havlíčkův Brod
580 61 Havlíčkův Brod, Havlíčkovo nám. 57
statutární zástupce: Zbyněk Stejskal, starosta města
IČO: 00267449

dále jen objednatel

2. Zhotovitel : PKbau s.r.o.
Dolní 141, 582 91 Světlá nad Sázavou
statutární zástupce : Ing. Ondřej Prášek, jednatel
IČO : 087 57 127

dále jen zhotovitel

I.

Město Havlíčkův Brod a Pkbau s.r.o. uzavřeli smlouvu o dílo. Předmětem smlouvy je zhotovení stavby „Most HB-X09 přes Břevnický potok“ podle projektové dokumentace, kterou vypracovala společnost MIDAKON s.r.o., a za podmínek dohodnutých ve smlouvě o dílo.

II.

Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo je dohoda o změně ceny díla z důvodu změny rozsahu díla - mikropilot, základových patek, opravy příjezdové komunikace, zatrubnění potoka po dobu výstavby.

III.

Změna ustanovení článku V

Cena díla dle dodatku č. 1:

Cena dle smlouvy o dílo bez DPH	7 557 000,00 Kč
Navýšení dle dodatku č. 1	710 726,41 Kč
<hr/>	
Celkem bez DPH	8 267 726,41 Kč
DPH	1 736 222,55 Kč
Cena celkem vč. DPH	10 003 948,96 Kč

IV.

Ostatní údaje ze smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

Tento dodatek smlouvy je vyhotoven v elektronické podobě. Dodatek smlouvy je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb. ve znění pozdějších předpisů osobami oprávněnými za smluvní strany jednat.

Uzavření dodatku bylo schváleno v radě města dne 17. Července 2023 usnesením č. 432/23.

Strany této smlouvy berou na vědomí, že Město Havlíčkův Brod jako správce osobních údajů je oprávněno zpracovávat zde uvedené osobní údaje v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. b) Obecného nařízení (toto zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy) a písm. c) (toto zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti správce zveřejnit smlouvu na profilu zadavatele dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, postupy podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím nebo na své úřední desce dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích).

Za objednatele

18.07.2023 8:53:58

.....
Zbyněk Stejskal
starosta města Havlíčkův Brod

Za zhotovitele

Digitálně podepsal

Datum: 2023.07.17
15:07:13 +02'00'

.....
Ing. Ondřej Prášek
jednatel společnosti