

# DODATEK č. 1

## ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 01/2023

### Koupelny v domově mládeže, Borská 55, Plzeň – 2.etapa

uzavřený mezi následujícími smluvními stranami

<b>OBJEDNATEL</b>	<b>Střední odborné učiliště stavební, Plzeň, Borská 55</b>
se sídlem:	Borská 2718/55, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň
IČO:	00497061
DIČ:	CZ00497061
zastoupený:	Mgr. Miloslav Šteffek, ředitel
bankovní spojení:	625860/0300, ČSOB a.s.
dále jen „objednatel“	
<b>ZHOTOVITEL</b>	<b>Kypta – Stavoservis s.r.o.</b>
se sídlem:	Ke střílně 331, 300 08 Zruč - Senec
IČO:	25213750
DIČ:	CZ25213750
zapsaný ve veřejném rejstříku:	Spisová značka: C9017 uvedená u Krajského soudu v Plzni
zastoupený:	Vratislavem Kypitou
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., č.ú. 27-9164800267/0100
Autorizovaná osoba pověřená vedením stavby:	Ing. Lubomír Hess – obor pozemní stavby
dále jen „zhotovitel“	

---

smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku  
tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 01/2023 ze dne 15.5. 2023

## 1.

- 1.1. Dle čl. 6 se smluvní strany dohodly, že se rozsah díla upřesňuje a mění o změny, specifikované ve změnovém listu č. 1, který je přílohou tohoto Dodatku č.1.
- 1.2. Provádění změn nemá vliv na termín dokončení díla. Zhotovitel dílo zcela a řádně dokončí a písemným protokolem předá Objednateli bez vad a nedodělků v termínu dle SOD č. 1/2023, Objednatel dílo ve stejném termínu převezme.
- 1.3. Hodnota změn, specifikovaných v tomto Dodatku č. 1 činí:

bez DPH **502 283,68 Kč**

DPH 21% **105 479,57 Kč**

vč. DPH **607 763,25 Kč**

- 1.4. Celková cena za dílo je oběma smluvními stranami dohodnuta takto:

	<b>Kč bez DPH</b>	<b>DPH 21%</b>	<b>Kč vč. DPH</b>
Cena celkem dle SOD	3 436 310,98 Kč	721 625,31 Kč	4 157 936,29 Kč
Dodatek č.1	502 283,68 Kč	105 479,57 Kč	607 763,25 Kč
<b>Celkem dle SOD a Dodatku č.1</b>	<b>3 938 594,66 Kč</b>	<b>827 104,88 Kč</b>	<b>4 765 699,54 Kč</b>

## 2.

- 2.1. Ostatní ustanovení SOD č. 1/2023 zůstávají beze změn.

Přílohy ke Smlouvě:

Příloha č. 1 – Změnový list vč. položkového rozpočtu změny

V Plzni 12.7.2023

**Mgr. Miloslav Šteffek**

ředitel

Střední odborné učiliště stavební, Plzeň,  
Borská 55

za objednatele

V Plzni 12.7.2023

**Vratislav Kypta**

jednatel společnosti

Kypta – Stavoservis s.r.o.  
Ke střílně 331, 300 08 Zruč - Senec

za zhotovitele