



S/0494/2022/IO/2

Číslo veřejné zakázky: P22V00000067

## DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO Č. S/0494/2022/IO

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Níže označené smluvní strany

**statutární město Frýdek-Místek**

se sídlem: Radniční 1148, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek

zastoupeno: Petrem Korčem, primátorem

IČ: 00296643

DIČ: CZ00296643

bankovní spojení/číslo účtu: Komerční banka a.s./ 928-781/0100

ID datové schránky: w4wbu9s

tel. 558 609 111 – ústředna

kontaktní osoba ve věcech technických:

Ing. Kateřina Dehnerová, vedoucí investičního odboru,

e-mail: [dehnerova.katerina@frydek-mistek.cz](mailto:dehnerova.katerina@frydek-mistek.cz), tel: 558 609 260

Ing. Pavel Hrtús, technik investičního odboru

e-mail: [hrtus-pavel@frydek-mistek.cz](mailto:hrtus-pavel@frydek-mistek.cz) tel: 558 609 258

- **dále jen objednatel**

a

**petit ateliér s.r.o.**

se sídlem Ropice 460, 739 61 Ropice,

zastoupena Ing. Janem Benešem, jednatelem

IČ: 03787907

DIČ: CZ03787907

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. oddíl C, vložka 61373

číslo účtu: 2100741761/2010

tel. + [redacted]

e-mail: [redacted]

- **dále jen zhotovitel**

- **objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany**

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. S/0494/2022/IO ze dne 28.07.2022 k veřejné zakázce „**Zpracování PD – Sídlo městské policie, ul. Těšínská 1083 – úprava zpevněných ploch, přípojek inženýrských sítí**“ následujícího znění a obsahu (dále jen smlouva).

## 1. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je změna, doplnění nebo rozšíření následujících ujednání smlouvy o dílo č. S/0494/2022/IO ze dne 28.07.2022 k veřejné zakázce „Zpracování PD – Sídlo městské police, ul. Těšínská 1083 – úprava zpevněných ploch, přípojek inženýrských sítí“.

### 1.1 Původní článek 2. PŘEDMĚT SMLOUVY se upravuje a doplňuje o následující ujednání:

Předmět díla se upravuje o dodatečné práce v rozsahu podání námítky vlastníka sousedního pozemku pro umístění krytého stání v nedostatečné vzdálenosti od jeho objektu. Z tohoto důvodu byl zpracován statický posudek pro možnost pádu sněhu ze sousedního objektu na kryté stání; dle požadavku vlastníka sousedního objektu došlo k odsunutí krytého stání na větší vzdálenost od jeho objektu. Po předložení zpracovaného rozpočtu dokumentace pro provádění stavby objednatel požadoval zapracovat úpravy v jeho rozsahu z důvodu návazností na stávající rozpočet stavby. V této věci se uskutečnilo několik konzultací.

### 1.2 Původní článek 5. CENA DÍLA se upravuje:

Cena díla dle smlouvy ve znění dodatku č. 2 se sjednává v Kč celkem ve výši:

	<b>CENA DÍLA BEZ DPH</b>	<b>DPH 21 %</b>	<b>Cena včetně DPH</b>
Cena dle SoD	398 250,00 Kč	83 632,50 Kč	481 882,50 Kč
Přístřešek ve stupni DSP	15 000,00 Kč	3 150,00 Kč	18 150,00 Kč
Přístřešek ve stupni DPS vč. statického posouzení	75 000,00 Kč	14 700,00 Kč	89 700,00 Kč
Cena dle dodatku č. 1	483 250,00 Kč	101 482,50 Kč	584 732,50 Kč
<b>Dodatečné práce na DPS dle dodatku č. 2</b>	<b>36 000,00 Kč</b>	<b>7 560,00 Kč</b>	<b>43 560,00 Kč</b>
<b>Cena dle dodatku č. 2</b>	<b>519 250,00 Kč</b>	<b>109 042,50 Kč</b>	<b>628 292,50 Kč</b>

## 2. Závěrečná ujednání

- Ostatní ujednání smlouvy se nemění.
- Tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle ustanovení § 2 uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, je objednatel jako osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 tohoto zákona povinen zaslat tuto smlouvu nejpozději do 30 dnů od jejího uzavření Ministerstvu vnitra jako správci registru smluv k uveřejnění.
- Tento dodatek je uzavřen okamžikem podpisu osob oprávněných jednat za smluvní strany. Smluvní strany berou na vědomí, že účinnost této smlouvy nastává okamžikem uveřejnění v registru smluv dle předchozího ujednání tohoto článku smlouvy s tím, že neuveřejnění dle podmínek zákona o registru smluv zakládá jeho zrušení od počátku.

4. Tento dodatek je uzavřen na základě rozhodnutí 17. schůze Rady města Frýdku-Místku ze dne 27.06.2023.
5. Osobní údaje uvedené v tomto dodatku jsou zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Informace o zpracování osobních údajů a právech subjektu údajů jsou zveřejněny na stránkách [www.frydek-mistek.cz](http://www.frydek-mistek.cz).

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ve Frýdku-Místku

V Ropici

---

Petr Korč  
primátor

---

Ing. Jan Beneš  
jednatel