

Dodatel č. 1 smlouvy o dílo BVT 02/2017/Ha

Uzavřená dle § 2586 až 2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník pro zhotovení stavby:

„Oprava kanalizací bezvýkopovou technologií ve Buchlovicích, ul. Hradištská, stoka A4-1, Š 471 – Š 260 “

1. Smluvní strany:

Objednatel: Slovácké vodárny a kanalizace, a. s.

Za Olšávkou 290, Sady, 686 01 Uherské Hradiště

zastoupena: Ing. Lubomírem Trachtulcem - předseda představenstva a.s.

registrace: v zápisu obchodního rejstříku u Krajského soudu Brno, oddíl B,
č. vložky 1164

IČO: 49453866 DIČ: CZ49453866

Tel: 572 530 111

bank. spojení: [REDACTED]

zástupce ve věcech smluvních: Ing. Lubomír Trachtulec – ředitel a.s.

zástupce ve věcech technických [REDACTED]

Zhotovitel: B M H spol. s r.o.

Ondřejova 592/11A, 779 00 Olomouc

zastoupena: JUDr. Adamem Daňkem, jednatel společnosti

Lucíí Molíkovou, jednatelka společnosti

registrace: v zápisu obchodního rejstříku u Krajského soudu Ostrava, oddíl C,
č. vložky 1897

IČO: 42869668 DIČ: CZ42869668

Tel: 585 313 549 Fax: 585 313 549

Bank. spojení: [REDACTED]

zástupce ve věcech smluvních: JUDr. Adam Daněk, jednatel společnosti

Lucie Molíková, jednatelka společnosti

zástupce ve věcech technických: [REDACTED]

Smluvní strany se dohodly na dodatku ke smlouvě č. 1 ke smlouvě o dílo BVT 02/2017/Ha, kterým se mění následující články této smlouvy:

2. Předmět smlouvy:

Sjednaný rozsah předmětu smlouvy o dílo se upravuje o odsouhlasené méněpráce a vícepráce a to:

Méněpráce:

- TV monitoring před sanací: - 9,6 m
- TV monitoring po sanaci: - 9,6 m
- Frézování přesazených hrdel před sanací: - 7 ks
- Frézování přípojek po osazení vystýlky: - 7 ks
- Zapravení přípojek kloboukem nebo injektáží: - 17 ks
- Oprava potrubí vložkováním metodou UV- liner (Š259-Š1skrytá), DN 500 mm: - 8,6 m
- Oprava potrubí vložkováním metodou UV- liner (Š1skrytá-Š258; Š256-Š255; Š480-Š471), DN 400/600 mm: - 56,7 m

Vícepráce:

- Frézování inkrustů (překážek) před sanací: 49 hod.
- Oprava potrubí vložkováním metodou INSAK (Š259-Š1skrytá), DN 500 mm, tl. 19,6 mm: 8,6 m
- Oprava potrubí vložkováním metodou INSAK (Š1skrytá-Š258), DN 400/600 mm, tl. 17,6 mm: 31,5 m
- Oprava potrubí vložkováním metodou INSAK (Š256-Š255), DN 400/600 mm, tl. 14,5 mm: 15,6 m
- Oprava Š 256, vč. výměny rámu a poklopu OPTIMA: 1 ks
- Výměna rámu a poklopu OPTIMA vč. zpětného zapravení komunikace (Š258, Š259): 2 ks

4. CENA DÍLA

Cena díla celkem bez DPH činí	2.498.130,- Kč
Cena méněprací	- 525.774,- Kč
<u>Cena víceprací</u>	<u>683.340,- Kč</u>
Cena díla celkem bez DPH (vč. méněprací a víceprací) činí	2.655.696,- Kč

Ostatní články a odstavce smlouvy o dílo BVT 02/2017/Ha se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č. 1 smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po podpisu smlouvy dva stejnopisy. Platnosti a účinnosti nabývá dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

V Uherském Hradišti dne:

V Olomouci dne: 29.5.2017

.....
Ing. Lubomír Trachtulec
ředitel a. s.

.....
Lucie Molíková
jednatelka společnosti

Příloha č. 1 : rozpočet soupis víceprací a méněprací