

Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: III/05746 - Silnice III/05746: Valašské Příkazy - Študlov

Číslo a název varianty: STRABAG - Realizační rozpočet

Číslo a název objektu: SO 102.C - Polní cesta

Číslo a název rozpočtu: SO 102.C - Polní cesta

Změna soupisu množství č. 1.08

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl v Kč	rozdíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	162751117.	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	M3	2 256,320	2 462,550	206,230	183,94	415 027,50	452 961,45	37 933,95	9,14
11	162751119.	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	M3	22 563,200	24 625,500	2 062,300	41,82	943 593,02	1 029 838,41	86 245,39	9,14
13	171151103.	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných strojně	M3	540,000	560,000	20,000	148,44	80 157,60	83 126,40	2 968,80	3,70
15	171251201.	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	M3	2 200,000	2 462,550	262,550	16,78	36 916,00	41 321,59	4 405,59	11,93
20	182111111.	Zpevnění svahu jutovou, kokosovou nebo plastovou rohoží do 1:1	M2	449,000	1 303,000	854,000	24,20	10 865,80	31 532,60	20 666,80	190,20
23	182251101.	Svahování násypů strojně	M2	449,000	1 303,000	854,000	45,82	20 573,18	59 703,46	39 130,28	190,20
32	564851111.	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	M2	684,000	888,000	204,000	220,80	151 027,20	196 070,40	45 043,20	29,82
14	58344200.	Nakupovaný materiál do násypu	T	1 080,000	1 120,000	40,000	626,05	676 134,00	701 176,00	25 042,00	3,70
21	61894012B.	síť protierozní z kokosových vláken 500g/m2	M2	493,900	1 433,300	939,400	36,79	18 170,58	52 731,11	34 560,53	190,20
43	997221645.	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	T	56,160	175,500	119,340	141,99	7 974,16	24 919,25	16 945,09	212,50
45	998225111.	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	T	1 280,425	2 021,331	740,906	9,81	12 560,97	19 829,26	7 268,29	57,86
Nové položky											
52	175111209.	Příplatek k obsypání objektu za ruční prohození sypaniny, uložené do 3 m	M3	0,000	1,800	1,800	264,00	0,00	475,20	475,20	100,00
51	175151101.	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	M3	0,000	1,800	1,800	222,00	0,00	399,60	399,60	100,00
48	564871111.	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 250 mm	M2	0,000	695,000	695,000	310,00	0,00	215 450,00	215 450,00	100,00
53	58337344.	šterkopísek frakce 0/32	T	0,000	3,600	3,600	354,00	0,00	1 274,40	1 274,40	100,00
Celkem								2 373 000,01	2 910 809,13	537 809,12	22,66

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Datum: 27. 6. 2023

Datum: 28. 6. 2023