

### Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: III/05746 - Silnice III/05746: Valašské Příkazy - Študlov

Číslo a název varianty: STRABAG - Realizační rozpočet

Číslo a název objektu: SO 102.D - Připojení elektrárny

Číslo a název rozpočtu: SO 102.D - Připojení elektrárny

### Změna soupisu množství č. 1.10

| poř. č.<br>pol.     | kód položky | název položky  | m.j. | množství<br>ve<br>smlouvě | množství ve<br>změně | množství<br>rozdílu | cena za<br>m.j. v<br>Kč | cena celkem<br>ve smlouvě v<br>Kč | cena celkem<br>ve změně v<br>Kč | rozdíl<br>v<br>Kč | rozdíl<br>v<br>% |
|---------------------|-------------|--|------|---------------------------|----------------------|---------------------|-------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-------------------|------------------|
| 1                   | 2           | 3  | 4    | 5                         | 6                    | 7                   | 8                       | 9                                 | 10                              | 11                | 12               |
| 6                   | 162751117.  | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3                            | M3   | 22,000                    | 70,000               | 48,000              | 183,94                  | 4 046,68                          | 12 875,80                       | 8 829,12          | 218,18           |
| 7                   | 162751119.  | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m | M3   | 220,000                   | 700,000              | 480,000             | 41,82                   | 9 200,40                          | 29 274,00                       | 20 073,60         | 218,18           |
| 11                  | 171251201.  | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky   | M3   | 22,000                    | 70,000               | 48,000              | 16,78                   | 369,16                            | 1 174,60                        | 805,44            | 218,18           |
| 22                  | 451315127.  | Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 25/30 tl do 150 mm   | M2   | 11,124                    | 28,650               | 17,526              | 892,60                  | 9 929,28                          | 25 572,99                       | 15 643,71         | 157,55           |
| 23                  | 465513157.  | Dlažba svahu u opěr z upraveného lomového žulového kamene tl 200 mm do lože C 25/30 pl přes 10 m2                          | M2   | 11,124                    | 28,650               | 17,526              | 2 323,47                | 25 846,28                         | 66 567,42                       | 40 721,14         | 157,55           |
| 34                  | 935112211.  | Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tvárníc š 800 mm  | M    | 15,000                    | 30,500               | 15,500              | 554,28                  | 8 314,20                          | 16 905,54                       | 8 591,34          | 103,33           |
| 36                  | 997221655.  | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04  | T    | 44,000                    | 126,000              | 82,000              | 154,90                  | 6 815,60                          | 19 517,40                       | 12 701,80         | 186,36           |
| 35                  | RM935212.   | Beton tvárnice š 600 mm, tl. 100 mm  | KS   | 30,000                    | 61,000               | 31,000              | 118,11                  | 3 543,30                          | 7 204,71                        | 3 661,41          | 103,33           |
| <b>Nové položky</b> |             |  |      |                           |                      |                     |                         |                                   |                                 |                   |                  |
| 38                  | 122252203.  | Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 100 m3 strojně             | M3   | 0,000                     | 70,000               | 70,000              | 177,00                  | 0,00                              | 12 390,00                       | 12 390,00         | 100,00           |
| 40                  | 273311126.  | Základové desky z betonu prostého C 20/25  | M3   | 0,000                     | 0,990                | 0,990               | 4 310,00                | 0,00                              | 4 266,90                        | 4 266,90          | 100,00           |
| 41                  | 273311127.  | Základové desky z betonu prostého C 25/30  | M3   | 0,000                     | 1,620                | 1,620               | 4 690,00                | 0,00                              | 7 597,80                        | 7 597,80          | 100,00           |
| 42                  | 273361411.  | Výztuž základových desek ze svařovaných sítí do 3,5 kg/m2  | T    | 0,000                     | 0,276                | 0,276               | 65 100,00               | 0,00                              | 17 967,60                       | 17 967,60         | 100,00           |
| 43                  | 452111111.  | Osazení betonových prahců otevřený výkop pl do 25000 mm2   | KUS  | 0,000                     | 5,000                | 5,000               | 53,60                   | 0,00                              | 268,00                          | 268,00            | 100,00           |
| 44                  | 59223733.   | Podkladek pod trouby betonové/ŽB DN 300-500  | kus  | 0,000                     | 5,000                | 5,000               | 230,00                  | 0,00                              | 1 150,00                        | 1 150,00          | 100,00           |
| 45                  | 599142111.  | Úprava záhlavky dilatačních nebo pracovních spár v cementobetonovém krytu hl do 40 mm š přes 20 do 40 mm                   | M    | 0,000                     | 19,000               | 19,000              | 184,00                  | 0,00                              | 3 496,00                        | 3 496,00          | 100,00           |
| 49                  | 919535559.  | Obetonování trubního propustku betonem prostým tř. C 25/30   | M3   | 0,000                     | 4,000                | 4,000               | 5 010,00                | 0,00                              | 20 040,00                       | 20 040,00         | 100,00           |
| 50                  | 919735112.  | Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 mm  | M    | 0,000                     | 19,000               | 19,000              | 97,80                   | 0,00                              | 1 858,20                        | 1 858,20          | 100,00           |
| <b>Celkem</b>       |             |  |      |                           |                      |                     |                         | <b>68 064,90</b>                  | <b>248 126,96</b>               | <b>180 062,06</b> | <b>264,54</b>    |

Za zhotovitele:

Datum: 27. 6. 2023

Za objednavatele:

Datum: 28. 6. 2023