



Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: III/05746 - Silnice III/05746: Valašské Příkazy - Študlov

Číslo a název varianty: STRABAG - Realizační rozpočet

Číslo a název objektu: SO 431 - Přeložka vedení VO

Číslo a název rozpočtu: SO 431 - Přeložka vedení VO

Změna soupisu množství č. 1.11

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl v Kč	rozdíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	210100204R00.	Ukončení šňůry v gumové hadici do 3 x 4 mm2	KUS	6,000	4,000	-2,000	143,28	859,68	573,12	-286,56	-33,33
22	210100252R00.	Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 4x25 mm2	KUS	6,000	4,000	-2,000	305,92	1 835,52	1 223,68	-611,84	-33,33
18	210120001R00.	Pojistka závitová do 500V E 27 do 25A	KUS	3,000	2,000	-1,000	149,73	449,19	299,46	-149,73	-33,33
10	210202111R00.	Svítilno veřejného osvětlení na výložník	KUS	3,000	2,000	-1,000	721,57	2 164,71	1 443,14	-721,57	-33,33
11	210204011RS2.	Stožár osvětlovací ocelový délky do 12 m, včetně nákladů na autojeřáb	KUS	3,000	2,000	-1,000	3 110,87	9 332,61	6 221,74	-3 110,87	-33,33
12	210204011RS3.	Stožár osvětlovací ocelový délky do 12m - demontáž, včetně nákladů na autojeřáb	KUS	3,000	2,000	-1,000	1 613,52	4 840,56	3 227,04	-1 613,52	-33,33
13	210204011RS9.1	Poplatek za recyklaci, do 50cm	KUS	3,000	2,000	-1,000	1 548,98	4 646,94	3 097,96	-1 548,98	-33,33
14	210204011RS9.2	Poplatek za recyklaci, nad 50cm	KUS	3,000	2,000	-1,000	1 936,22	5 808,66	3 872,44	-1 936,22	-33,33
15	210204103RS2.	Výložník ocelový 1ramenný do 35 kg, včetně nákladů na montážní plošinu	KUS	3,000	2,000	-1,000	1 339,87	4 019,61	2 679,74	-1 339,87	-33,33
16	210204201R00.	Elektrovýzbroj stožáru pro 1 okruh	KUS	3,000	2,000	-1,000	842,90	2 528,70	1 685,80	-842,90	-33,33
23	210220010R00.	Nátěr zemnicího pásku do 120 mm2	M	6,000	4,000	-2,000	20,27	121,62	81,08	-40,54	-33,33
25	210220022RT1.	Vedení uzemňovací v zemi FeZn, D 8 - 10 mm, včetně drátu FeZn 10 mm	M	6,000	4,000	-2,000	490,51	2 943,06	1 962,04	-981,02	-33,33
29	460050704RT1.	Jáma do 2 m3 pro stožár veř.osvětlení, hor.4,ručně, ruční výkop jámy	M3	10,800	7,560	-3,240	2 136,30	23 072,04	16 150,43	-6 921,61	-30,00
31	460100032R00.	Pouzdrový základ "Zelený utopenec" 600x600, v.500	KUS	3,000	2,000	-1,000	2 230,53	6 691,59	4 461,06	-2 230,53	-33,33
33	460420022RT3.	Zřízení kabelového lože v rýze š. do 65 cm z písku	M	0,054	0,036	-0,018	4 517,86	243,96	162,64	-81,32	-33,33
36	460600001R00.	Naložení a odvoz zeminy, vč.skládkovného	M3	0,857	0,792	-0,065	1 265,00	1 084,11	1 001,88	-82,23	-7,58
Celkem								70 642,56	48 143,25	-22 499,31	-31,85

Za zhotovitele:

Datum: 27. 6. 2023

Za objednavatele:

Datum: 28. 6. 2023