

Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: III/05746 - Silnice III/05746: Valašské Příkazy - Študlov

Číslo a název varianty: STRABAG - Realizační rozpočet

Číslo a název objektu: SO 000 - Ostatní a vedlejší náklady

Číslo a název rozpočtu: SO 000 - Ostatní a vedlejší náklady

Změna soupisu množství č. 1.12

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl v Kč	rozdíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nové položky											
24	01451.	Náhradní autobusová doprava po dobu úplné uzavírky	DEN	0,000	33,000	33,000	21 212,00	0,00	699 996,00	699 996,00	100,00
Celkem								0,00	699 996,00	699 996,00	

Za zhotovitele:

Datum: 27. 6. 2023

Za objednavatele:

Datum: 28. 6. 2023