

Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo






uzavřený podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění






evidovaná pod číslem:

u objednatele: 09/2022/ORRI, Č.j.: ORRI/26429-2022/2382-22/jenm

u zhotovitele:.....

I. Smluvní strany

Název:	Město Rumburk
Sídlo:	Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk
IČ:	002 61 602
DIČ:	CZ00261602
Zastoupený:	Jiřím Pimparou, místostarostou města
E-mail:	
Tel., mob.:	
Bankovní spojení:	Komerční banka a.s., pobočka Rumburk
Číslo účtu:	
Adresa pro zasílání korespondence, vč. Daňových dokladů:	Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk
Pracovník pověřený jednáním ve věcech smluvních plnění dodávek a předání prací:	Ing. Dagmar Mertlová, vedoucí Odboru regionálního rozvoje a investic
E-mail:	
Tel., mob.:	
(dále jen jako „objednatel“)	

Název:	BARDZÁK s.r.o.
Sídlo:	Sokolovská 114, 407 22 Benešov nad Ploučnicí
IČ:	28745001
DIČ:	CZ28745001
Statutární zástupce:	Lukáš Bardzák, jednatel
E-mail:	
Tel., mob.:	
Bankovní spojení	MONETA MONEY BANK a.s.
Číslo účtu:	
pracovník pověřený jednáním ve věcech smluvních plnění dodávek a předání prací:	Lukáš Bardzák, jednatel
E-mail:	
Tel., mob.:	
Dále jen jako „zhotovitel“)	

(objednatel a zhotovitel dále také společně jako „smluvní strany“ a každý samostatně jako „smluvní strana“)

Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku o změně termínu dle článku XIII. Změna smlouvy odst. 1 a 2 Smlouvy o dílo k zakázce „Revitalizace sídliště V Podhájí Rumburk – I. Etapa – SO 101, SO 102, SO 104, SO 105“, kterým se mění konečná cena díla.

IV. Cena díla

1. Cena za dílo je dohodnuta jako cena pevná. Celková cena je uvedena včetně DPH. Cena obsahuje všechny nákladové složky (zejména materiál, mzdy, ostatní přímé náklady, odpisy techniky, provozní režie, správní režie, zařízení pracoviště, veškeré doklady o provedení stavby dle článku 10 odst. 2 rizika a vlivy během provádění díla apod.). Dohodnutá pevná cena je cenou nejvýše přípustnou, kterou je možné překročit jen za podmínek uvedených ve smlouvě o dílo.
2. Cena díla je ve smyslu ustanovení odst. 1. a 3 tohoto článku sjednána ve výši:

Cena SoD bez DPH:	4 671 695,07 Kč
Cena Dodatku č.1 bez DPH:	503 188,17 Kč
Cena Dodatku č.2 bez DPH:	-325 851,40 Kč
Cena Dodatku č.4 bez DPH:	-440 221,26 Kč
Cena celkem bez DPH	4 408 810,58 Kč
Výše DPH 21 %:	925 850 ,22 Kč
Cena celkem včetně DPH:	5 334 660,80 Kč

(cena slovy:pětmilionůtřistatřicetčtyřitisícsetsetšedesát korun českých osmdesát haléřů)

Tato cena je konečná, pokud se účastníci nedohodnou písemně jinak.

Tento dodatek č.4 ke smlouvě byl schválen na 25. schůzi Rady města Rumburk dne 12.06. 2023, usnesením č. 430/2023/RM25.

Příloha: Oceněný změnový list na méněpráce

V Rumburku dne:

V Benešově nad Ploučnicí dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Jiří

Pimpara

Jiří Pimpara

místostarosta města Rumburk

Digitálně podepsal
Jiří Pimpara
Datum: 2023.07.13
11:09:39 +02'00'

**Lukáš
Bardzák**

Lukáš Bardzák
jednatel firmy

Digitálně podepsal
Lukáš Bardzák
Datum: 2023.07.14
10:03:03 +02'00'

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2020978_4
Stavba: Měněpráce - Revitalizace sídliště V Podhájí, Rumburk - I.etapa

KSO:
Místo: Rumburk

CC-CZ:
Datum: 7/3/2023

Zadavatel:
Město Rumburk

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Bardzák s.r.o.

IČ:
DIČ:

Projektant:
ProProjekt s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
ProProjekt s.r.o.

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **-440,221.26**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21.00%	-440,221.26	-92,446.46
DPH snížená	15.00%	0.00	0.00

Cena s DPH **-532,667.72**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2020978_4

Stavba: Měněpráce - Revitalizace sídliště V Podhájí, Rumburk - I.etapa

Místo: Rumburk

Datum: 03.07.2023

Zadavatel: Město Rumburk

Projektant: ProProjekt s.r.o.

Zhotovitel: Bardzák s.r.o.

Zpracovatel: ProProjekt s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		-440,221.26	-532,667.72
SO 104	Parkoviště - méněpráce	-466,111.26	-563,994.62
SO 404	Veřejné osvětlení méněpráce x vícepráce	25,890.00	31,326.90

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Méněpráce - Revitalizace sídliště V Podhájí, Rumburk - I.etapa

Objekt:

SO 104 - Parkoviště - méněpráce

KSO:

Místo: Rumburk

CC-CZ:

Datum: 03.07.2023

Zadavatel:

Město Rumburk

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Bardzák s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

ProProjekt s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

ProProjekt s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-466,111.26

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-466,111.26	21.00%	-97,883.36
snížená	0.00	15.00%	0.00

Cena s DPH

v CZK

-563,994.62

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Méněpráce - Revitalizace sídliště V Podhájí, Rumburk - I.etapa

Objekt:

SO 104 - Parkoviště - méněpráce

Místo: Rumburk

Datum: 03.07.2023

Zadavatel: Město Rumburk

Projektant: ProProjekt s.r.o.

Zhotovitel: Bardzák s.r.o.

Zpracovatel: ProProjekt s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-466,111.26

1 - Zemní práce

-8,964.20

HSV - Práce a dodávky HSV

-457,147.06

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Měněpráce - Revitalizace sídliště V Podhájí, Rumburk - I.etapa

Objekt:

SO 104 - Parkoviště - méněpráce

Místo: Rumburk

Datum: 03.07.2023

Zadavatel: Město Rumburk

Projektant: ProProjekt s.r.o.

Zhotovitel: Bardzák s.r.o.

Zpracovatel: ProProjekt s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-466,111.26

D		1	Zemní práce					-8,964.20
1	K	183111211	Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 až 4 obj do 0,002 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	-38.000	10.00	-380.00	
2	M	02660311R1	<i>Tavolník van Houtteův v. 35cm</i>	<i>kus</i>	<i>-38.000</i>	<i>192.00</i>	<i>-7,296.00</i>	
VV				-38000*0,001 *Přepočtené koeficientem množství		-38.000		
3	K	184102211	Výsadba keře bez balu v do 1 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	-38.000	33.90	-1,288.20	

D		HSV	Práce a dodávky HSV					-457,147.06
4	K	122252204-A	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I přes 100 do 500 m3 - aktivní zóna	m3	-313.210	50.00	-15,660.50	
5	K	162351103-A	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m - aktivní zóna	m3	-313.210	50.00	-15,660.50	
6	K	162751117-A	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m - aktivní zóna	m3	-313.210	150.00	-46,981.50	
7	K	162751119-A	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000	m3	-9,395.666	10.00	-93,956.66	
8	K	167151111-A	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 - aktivní zóna	m3	-313.210	30.00	-9,396.30	
9	K	171152111	Uložení sypaniny do ztuhnutých násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných sypkých v aktivní zóně	m3	-313.210	60.00	-18,792.60	
16	M	58344197	<i>šterkodrt frakce 0/63</i>	<i>t</i>	<i>-313.210</i>	<i>250.00</i>	<i>-78,302.50</i>	
10	M	58344003	<i>kamenivo drcené hrubé frakce 63/125</i>	<i>t</i>	<i>-457.210</i>	<i>250.00</i>	<i>-114,302.50</i>	
11	M	58981144	<i>recyklát betonový frakce 32/63</i>	<i>t</i>	<i>144.000</i>	<i>165.00</i>	<i>23,760.00</i>	
17	K	171201221-A	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 - aktivní zóna	t	-626.420	200.00	-125,284.00	
12	M	59231046	<i>sloupek betonový plotový rohový pro skládané plné ploty šedý</i>	<i>kus</i>	<i>2.000</i>	<i>780.00</i>	<i>1,560.00</i>	
13	M	59231000	<i>sloupek betonový plotový koncový pro skládané plné ploty šedý</i>	<i>kus</i>	<i>2.000</i>	<i>500.00</i>	<i>1,000.00</i>	
14	M	59231005	<i>sloupek betonový plotový průběžný pro skládané plné ploty šedý</i>	<i>kus</i>	<i>19.000</i>	<i>490.00</i>	<i>9,310.00</i>	
15	M	59233119	<i>deska plotová betonová šedá</i>	<i>kus</i>	<i>71.000</i>	<i>360.00</i>	<i>25,560.00</i>	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Méněpráce - Revitalizace sídliště V Podhájí, Rumburk - I.etapa

Objekt:

SO 404 - Veřejné osvětlení méněpráce x vícepráce

KSO:

Místo: Rumburk

CC-CZ:

Datum: 03.07.2023

Zadavatel:

Město Rumburk

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Bardzák s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

ProProjekt s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

ProProjekt s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

25,890.00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	25,890.00	21.00%	5,436.90
DPH snížená	0.00	15.00%	0.00

Cena s DPH

v CZK

31,326.90

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Méněpráce - Revitalizace sídliště V Podhájí, Rumburk - I.etapa

Objekt:

SO 404 - Veřejné osvětlení méněpráce x vícepráce

Místo: Rumburk

Datum: 03.07.2023

Zadavatel: Město Rumburk

Projektant: ProProjekt s.r.o.

Zhotovitel: Bardzák s.r.o.

Zpracovatel: ProProjekt s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

25,890.00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Méněpráce - Revitalizace sídliště V Podhájí, Rumburk - I.etapa

Objekt:

SO 404 - Veřejné osvětlení méněpráce x vícepráce

Místo: Rumburk

Datum: 03.07.2023

Zadavatel: Město Rumburk

Projektant: ProProjekt s.r.o.

Zhotovitel: Bardzák s.r.o.

Zpracovatel: ProProjekt s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

25,890.00

1	M	34774003	svítidlo veřejného osvětlení na výložník zdroj LED 58W 4000K	kus	-6.000	3,640.00	-21,840.00
2	M	34774004	svítidlo veřejného osvětlení na dřík/výložník zdroj LED 19WAPLED PIKE S MINI	kus	6.000	7,955.00	47,730.00