

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo BVT 01/2017

Uzavřena dle § 2586 až 2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník pro zhotovení stavby:

„Oprava kanalizací bezvýkopovou technologií ve Boršicích, ul. Stará Ves, stoka A-1c, Š 159 – Š 161,“

1. Smluvní strany:

Objednatel: Slovácké vodárny a kanalizace, a. s.

Za Olšávkou 290, Sady, 686 01 Uherské Hradiště

zastoupena: Ing. Lubomírem Trachtulcem - předseda představenstva a.s.

registrace: v zápisu obchodního rejstříku u Krajského soudu Brno, oddíl B,
č. vložky 1164

IČO: 49453866 DIČ: CZ49453866

Tel: 572 530 111

bank. spojení: [REDACTED]

zástupce ve věcech smluvních: Ing. Lubomír Trachtulec – ředitel a.s.

zástupce ve věcech technických : [REDACTED]

Zhotovitel: B M H spol. s r.o.

Ondřejova 592/11A, 779 00 Olomouc

zastoupena: JUDr. Adamem Daňkem, jednatel společnosti

Lucií Molíkovou, jednatelka společnosti

registrace: v zápisu obchodního rejstříku u Krajského soudu Ostrava, oddíl C,
č. vložky 1897

IČO: 42869668 DIČ: CZ42869668

Tel: 585 313 549 Fax: 585 313 549

Bank. spojení: [REDACTED]

zástupce ve věcech smluvních: JUDr. Adam Daněk, jednatel společnosti

Lucie Molíková, jednatelka společnosti

zástupce ve věcech technických: [REDACTED]

Smluvní strany se dohodly na dodatku ke smlouvě č. 1 ke smlouvě o dílo BVT 01/2017, kterým se mění následující články této smlouvy:

2. Předmět smlouvy:

Sjednaný rozsah předmětu smlouvy o dílo se upravuje o odsouhlasené méněpráce a vícepráce a to:

Méněpráce:

- Vytmelení spar a trhlin stěn sanační maltou Lampocem, celoplošná stěrka stěn maltou Ergelit: - 2 m²
- Vytmelení spar a trhlin dna sanační maltou Lampocem Celoplošná stěrka dna maltou Ergelit: - 0,5 m²
- Demontáž stupadel: - 10 ks
- Montáž stupadel: - 10 ks

Vícepráce:

- Oprava Š 160, vč. výměny rámu s vtokovou mříží
- Frézování přesazených hrdel: 1 ks
- Frézování přípojek po osazení vystýlky: 3 ks
- Zapravení přípojek kloboukem nebo injektáží: 1 ks

4. CENA DÍLA

Cena díla celkem bez DPH činí	299.460,- Kč
Cena méněprací	- 9.550,- Kč
Cena víceprací	51.600,- Kč
Cena díla celkem bez DPH (vč. méněprací a víceprací) činí	341.510,- Kč

Ostatní články a odstavce smlouvy o dílo BVT 01/2017 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č. 1 smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po podpisu smlouvy dva stejnopisy. Platnosti a účinnosti nabývá dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

V Uherském Hradišti dne:

V Olomouci dne: 29.5.2017

.....
Ing. Lubomír Trachtulec
ředitel a. s.

.....
Lucie Molíková
jednatelka společnosti

Příloha č. 1 : rozpočet soupis víceprací a méněprací