

## SMLOUVA – DODATEK Č. 2

Číslo související rámcové dohody: 01UK-003762

Číslo smlouvy Objednatele: 03PT-004258

Číslo smlouvy Zhotovitele: 2020/0806

ISPROFIN/ISPROFOND:

Název související veřejné zakázky: „I/43 Podlesí-obchvat – DUSP + IČ“

uzavřen níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako „**Smlouva**“):

### 1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4  
IČO: 659 93 390  
DIČ: CZ65993390  
právní forma: příspěvková organizace  
  
datová schránka: zjq4rhz

(dále jen „objednatel“)

a

### 2. HBH Projekt spol. s r.o.

se sídlem: Kabátníková 216/5, 602 00 Brno  
IČO: 44961944  
DIČ: CZ44961944  
zápis v obchodním rejstříku: OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 3996  
právní forma: společnost s ručením omezeným

*vedoucí společník*

### Link projekt s.r.o.

se sídlem: Makovského náměstí 3147/2, Žabovřesky, 616 00 Brno

IČO: 27678032  
DIČ: CZ27678032

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 51304

*společník*

**GEOtest, a.s.**

se sídlem: Šmahova 1244/112, Slatina, 627 00 Brno

IČO: 46344942  
DIČ: CZ46344942

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: OR u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 699

*společník*

**GEOSTAR, spol. s r.o.**

se sídlem: Tuřanka 240/111, Slatina, 627 00 Brno

IČO: 13690337  
DIČ: CZ13690337

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 436

*společník*

tvořící společnost nazvanou: **HBH / LINK / GEOtest / GEOSTAR**

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

## I. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1 Dne 1. 9. 2020 uzavřeli Objednatel a Zhotovitel smlouvu, č. smlouvy Objednatele: 03PT-004258, č. smlouvy Zhotovitele: 2020/0806 (dále jen „Smlouva“), na realizaci veřejné zakázky na služby „I/43 Podlesí-obchvat – DUSP + IČ“ (dále jen „Zakázka“).
- 1.2 Předmětem tohoto Dodatku č. 2 je úprava doby plnění z důvodů, které vyvstaly v průběhu plnění zakázky. Konkrétně se jedná o změnu termínu pro podání úplné žádosti o společné povolení, kterou není možné nyní podat, protože v současné době nedisponujeme všemi nutnými podklady pro podání, zejména pravomocným rozhodnutím o výjimce z druhové ochrany dle zákona č. 114/1992 Sb. Rozhodnutí o výjimce správní orgán dosud nevydal a s ohledem na dosavadní průběh řízení a předpokládané odvolání nebude možné termín podání žádosti dle původního termínu dodržet.
- 1.3 S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na úpravě doby plnění dle Smlouvy.
- 1.4 Nejedná se o podstatnou změnu smlouvy dle § 222 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

## II. ZMĚNA SMLOUVY

- 2.1 Smluvní strany se v návaznosti na úpravu a doplnění dodatečných služeb dohodly, že **Článek III. Doba a místo plnění** ve znění a podrobnostech Přílohy č. 1 Smlouvy se mění následovně:

### **Původní znění:**

#### **Termíny plnění**

*Koncept DUSP – do 1. 10. 2021*

*Čistopis DUSP – do 2 měsíců od projednání připomínek Objednatele*

*Podání žádosti o společné povolení – do 6 měsíců od projednání připomínek Objednatele ke konceptu DUSP (případně do 6 měsíců od předání pokynu k zahájení plnění Zpracovateli v závislosti na povaze připomínek Objednatele ke konceptu DUSP*

### **Nové znění:**

#### **Termíny plnění**

- *Koncept DUSP – do 1. 10. 2021*
- *Čistopis DUSP – do 2 měsíců od projednání připomínek Objednatele*
- *Podání žádosti o společné povolení – do 40 dnů po nabytí právní moci rozhodnutí o výjimce.*

## III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- 3.1 Tento Dodatek č. 2 je nedílnou součástí Smlouvy. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem č. 2 zůstávají nadále v platnosti v původním znění. Případné další změny Smlouvy lze realizovat pouze na základě dohody obou smluvních stran.
- 3.2 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčené tímto Dodatkem č. 2 se nemění a zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
- 3.3 Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto Dodatku, a to všemi Smluvními stranami.

**Na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto Dodatku č. 2 k němu Smluvní strany připojily své podpisy.**

V Brně dne

Za Objednatele:

V Brně dne

Za Zhotovitele:

Digitálně podepsal

Datum: 2023.06.19  
12:05:46 +02'00'

Digitálně podepsal:

Datum: 13.07.2023 9:13:29 +02:00 3