

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ChodníkRooseveltova
Stavba: Oprava chodníku na ul. Rooseveltova, Šumperk

KSO:
Místo: Šumperk

CC-CZ:
Datum: 29.6.2023

Zadavatel:
Město Šumperk

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
RPH Moravian s.r.o.

IČ: 14004399
DIČ: CZ14004399

Projektant:
Ing.Zdeněk Vitásek


IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			359 804,48
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	359 804,48	75 558,94
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			435 363,42



Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ChodníkRooseveltova

Stavba: Oprava chodníku na ul. Rooseveltova ,Šumperk

Místo: Šumperk

Datum: 29.08.2023

Zadavatel: Město Šumperk

Projektant: Ing.Zdeněk Vitásek

Uchazeč: RPH Moravian s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů		359 804,48	435 363,42
SO 01	Oprava chodníku	359 804,48	435 363,42
SO 001	Příprava území , demolice stávajících zpevněných ploch chodníku	86 002,62	104 063,17
SO 101	Chodník	235 379,86	284 809,63
SO 192	Dopravní značení dočasné - DIO	3 422,00	4 140,62
SO 1000	Ostatní náklady	26 000,00	31 460,00
SO 1020	VRN	9 000,00	10 890,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava chodníku na ul. Rooseveltova ,Šumperk

Objekt:

SO 01 - Oprava chodníku

Soupis:

SO 001 - Příprava území , demolice stávajících zpevněných ploch chodníku

KSO:

Místo: Šumperk

CC-CZ:

Datum: 29.06.2023

Zadavatel:

Město Šumperk

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

RPH Moravian s.r.o.

IČ:

14004399

DIČ:

CZ14004399

Projektant:

Ing.Zdeněk Vitásek

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				86 002,62
	Základ daně	Sazba daně		Výše daně
DPH základní	86 002,62	21,00%		18 060,55
snížená	0,00	15,00%		0,00
Cena s DPH		v CZK		104 063,17

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava chodníku na ul. Rooseveltova ,Šumperk

Objekt:

SO 01 - Oprava chodníku

Soupis:

SO 001 - Příprava území , demolice stávajících zpevněných ploch chodníku

Místo:

Šumperk

Datum:

29.06.2023

Zadavatel:

Město Šumperk

Projektant:

Ing.Zdeněk Vitásek

Uchazeč:

RPH Moravian s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

86 002,62

HSV - Práce a dodávky HSV

86 002,62

1 - Zemní práce

33 238,00

997 - Přesun sutě

52 764,62

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba:

Oprava chodníku na ul. Rooseveltova ,Šumperk

Objekt:

SO 01 - Oprava chodníku

Soupis:

SO 001 - Příprava území , demolice stávajících zpevněných ploch chodníku

Místo:

Šumperk

Datum:

29.06.2023

Zadavatel:

Město Šumperk

Projektant:

Ing.Zdeněk Vitásek

Uchazeč:

RPH Moravian s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

86 002,62

D HSV Práce a dodávky HSV

86 002,62

D 1 Zemní práce

33 238,00

1	K	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	2,000	85,00	170,00
2	K	113107323	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl do 50 m2	m2	133,000	94,00	12 502,00
3	K	113107341	Odstranění podkladu živičného tl 50 mm strojně pl do 50 m2	m2	133,000	52,00	6 916,00
4	K	113202111	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	m	70,000	61,00	4 270,00
5	K	113203111	Vytrhání obrub z dlažebních kostek	m	140,000	67,00	9 380,00

VV

70*2

140,000

D 997

Přesun sutě

52 764,62

6	K	997221151	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů stavebním kolečkem do 50 m	t	22,263	228,00	5 075,96
---	---	-----------	--	---	--------	--------	----------

VV

2*0,06*2,2*2

0,528

VV

70*2*0,1*0,1*2,7*2

7,580

VV

70*0,25*0,15*2,7*2

14,175

VV

Součet

22,263

7	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	97,874	43,00	4 208,58
---	---	-----------	---	---	--------	-------	----------

8	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	t	293,622	10,00	2 936,22
---	---	-----------	--	---	---------	-------	----------

VV

97,874*3 Přepočtené koeficientem množství

293,622

9	K	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	97,874	170,00	16 638,58
---	---	-----------	--	---	--------	--------	-----------

10	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	21,000	105,00	2 205,00
----	---	-----------	---	---	--------	--------	----------

11	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	63,840	246,00	15 704,64
----	---	-----------	--	---	--------	--------	-----------

12	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	13,034	460,00	5 995,64
----	---	-----------	---	---	--------	--------	----------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava chodníku na ul. Rooseveltova ,Šumperk

Objekt:

SO 01 - Oprava chodníku

Soupis:

SO 101 - Chodník

KSO:

Místo: Šumperk

CC-CZ:

Datum: 29.06.2023

Zadavatel:

Město Šumperk

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

RPH Moravian s.r.o.

IČ:

14004399

DIČ:

CZ14004399

Projektant:

Ing.Zdeněk Vitásek

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				235 379,86
		Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní		235 379,86	21,00%	49 429,77
snížená		0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v	CZK		284 809,63

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava chodníku na ul. Rooseveltova ,Šumperk

Objekt:

SO 01 - Oprava chodníku

Soupis:

SO 101 - Chodník

Místo:

Šumperk

Datum:

29.06.2023

Zadavatel:

Město Šumperk

Projektant:

Ing.Zdeněk Vitásek

Uchazeč:

RPH Moravian s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

235 379,86

HSV - Práce a dodávky HSV	223 920,80
1 - Zemní práce	5 994,00
2 - Zakládání	240,64
5 - Komunikace pozemní	113 044,36
8 - Trubní vedení	4 100,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	75 439,00
998 - Přesun hmot	25 102,80
PSV - Práce a dodávky PSV	11 459,06
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	11 459,06

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava chodníku na ul. Rooseveltova, Šumperk

Objekt:

SO 01 - Oprava chodníku

Soupis:

SO 101 - Chodník

Místo: Šumperk

Datum: 29.06.2023

Zadavatel: Město Šumperk

Projektant: Ing.Zdeněk Vitásek

Uchazeč: RPH Moravian s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

235 379,86

D HSV Práce a dodávky HSV 223 920,80

D 1 Zemní práce 5 994,00

1	K	131111333	Vrtání jamek pro plotové sloupky D přes 200 do 300 mm ručně s motorovým vrtákem	m	0,900	270,00	243,00
2	K	131111359	Příplatek za vrtání v kamenité nebo kořeny prorostlé půdě	m	0,900	90,00	81,00
3	K	181912112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhuštěním ručně	m2	135,000	42,00	5 670,00
VV					117+4+4+8+2		135,000

D 2 Zakládání 240,64

4	K	275313711	Základové patky z betonu tř. C 20/25	m3	0,064	3 760,00	240,64
VV					0,15*0,15*3,14*0,9		0,064

D 5 Komunikace pozemní 113 044,36

5	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	133,000	212,00	28 196,00
VV					117+4+4+8		133,000
6	K	596211112	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 100 do 300 m2	m2	127,000	260,00	33 020,00
VV					117+4+4+2		127,000
7	M	59245015	dlažba zámková tvaru l 200x165x60mm přírodní	m2	119,340	350,00	41 769,00
VV					117*1,02		119,340
8	M	59245006	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná	m2	4,080	567,00	2 313,36
VV					4*1,02		4,080
9	M	59245008	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm barevná	m2	4,080	405,00	1 652,40
VV					4*1,02		4,080
10	K	596212210	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	8,000	360,00	2 880,00
11	M	59245013	dlažba zámková tvaru l 200x165x80mm přírodní	m2	8,240	390,00	3 213,60
VV					8*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		8,240

D 8 Trubní vedení 4 100,00

12	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	1,000	1 900,00	1 900,00
13	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	2,000	1 100,00	2 200,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 75 439,00

14	K	912112111	Montáž sloupku zahrazovacího flexibilního	kus	1,000	365,00	365,00
15	K	916111123	Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	140,000	145,00	20 300,00
VV					70*2		140,000
16	K	916241213	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	70,000	235,00	16 450,00
17	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	5,600	3 200,00	17 920,00
VV					70*0,3*0,2		4,200
VV					70*2*0,1*0,1		1,400
VV					Součet		5,600

18	K	919732211	Stýčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním	m	70,000	100,00	7 000,00
19	K	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 100 do 150 mm	m	70,000	130,00	9 100,00
20	K	979024443	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních	m	70,000	37,00	2 590,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
21	K	979054451	Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těžkého	m2	2,000	66,00	132,00
22	K	979071022	Očištění dlažebních kostek drobných se spárováním živícnou směsí nebo MC při překopech inženýrských sítí	m2	14,000	113,00	1 582,00
		vv	70*2*0,1		14,000		
		D 998	Přesun hmot				25 102,80
23	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	125,514	200,00	25 102,80
		D PSV	Práce a dodávky PSV				11 459,06
		D 711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				11 459,06
24	K	711161212	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, nopek v 8,0 mm, tl do 0,6 mm	m2	36,000	107,00	3 852,00
		vv	72*0,5		36,000		
25	K	711161383	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií ukončení horní lištou	m	72,000	105,00	7 560,00
26	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	t	0,026	1 010,00	26,26
27	K	998711181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 711 prováděný bez použití mechanizace	t	0,026	500,00	13,00
28	K	998711194	Příplatek k přesunu hmot tonážní 711 za zvětšený přesun do 1000 m	t	0,026	300,00	7,80

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava chodníku na ul. Rooseveltova ,Šumperk

Objekt:

SO 01 - Oprava chodníku

Soupis:

SO 192 - Dopravní značení dočasné - DIO

KSO:

Místo: Šumperk

CC-CZ:

Datum: 29.06.2023

Zadavatel:

Město Šumperk

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

RPH Moravian s.r.o.

IČ:

14004399

DIČ:

CZ14004399

Projektant:

Ing.Zdeněk Vitásek

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

3 422,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	3 422,00	21,00%	718,62
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

4 140,62

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava chodníku na ul. Rooseveltova ,Šumperk

Objekt: SO 01 - Oprava chodníku

Soupis: **SO 192 - Dopravní značení dočasné - DIO**

Místo: Šumperk

Datum: 29.06.2023

Zadavatel: Město Šumperk

Projektant: Ing.Zdeněk Vításek

Uchazeč: RPH Moravian s.r.o.

Zpracovatel: RPH Moravian s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	3 422,00
HSV - Práce a dodávky HSV	3 422,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	3 422,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava chodníku na ul. Rooseveltova , Šumperk

Objekt:

SO 01 - Oprava chodníku

Soupis:

SO 192 - Dopravní značení dočasné - DIO

Místo:

Šumperk

Datum:

29.06.2023

Zadavatel:

Město Šumperk

Projektant:

Ing.Zdeněk Vitásek

Uchazeč:

RPH Moravian s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							3 422,00
D	HSV		Práce a dodávky HSV				3 422,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				3 422,00
1	K	913111111	Montáž a demontáž plastového podstavce dočasné dopravní značky	kus	6,000	8,00	48,00
	VV		"Z4a" 6		6,000		
2	K	913111115	Montáž a demontáž dočasné dopravní značky samostatné základní	kus	2,000	32,00	64,00
	VV		"A15" 2		2,000		
3	K	913111211	Příplatek k dočasnému podstavci plastovému za první a ZKD den použití	kus	168,000	3,00	504,00
	VV		"Z4a" 6*4*7		168,000		
4	K	913111215	Příplatek k dočasné dopravní značce samostatné základní za první a ZKD den použití	kus	56,000	8,00	448,00
	VV		"A15" 2*4*7		56,000		
5	K	913121111	Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní základní	kus	2,000	62,00	124,00
	VV		"B20a" 2		2,000		
6	K	913121211	Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní základní za první a ZKD den použití	kus	56,000	13,00	728,00
	VV		"B20a" 2*4*7		56,000		
7	K	913321111	Montáž a demontáž dočasné dopravní směrové desky základní	kus	6,000	27,00	162,00
	VV		"Z4a" 6		6,000		
8	K	913321211	Příplatek k dočasné směrové desce základní za první a ZKD den použití	kus	168,000	8,00	1 344,00
	VV		"Z4a" 6*4*7		168,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava chodníku na ul. Rooseveltova ,Šumperk

Objekt:

SO 01 - Oprava chodníku

Soupis:

SO 1000 - Ostatní náklady

KSO:

Místo: Šumperk

CC-CZ:

Datum: 29.06.2023

Zadavatel:

Město Šumperk

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

RPH Moravian s.r.o.

IČ:

14004399

DIČ:

CZ14004399

Projektant:

Ing.Zdeněk Vitásek

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

f

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

26 000,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	26 000,00	21,00%	5 460,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

31 460,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava chodníku na ul. Rooseveltova ,Šumperk

Objekt: SO 01 - Oprava chodníku

Soupis: **SO 1000 - Ostatní náklady**

Místo: Šumperk

Datum: 29.06.2023

Zadavatel: Město Šumperk

Projektant: Ing.Zdeněk Vitásek

Uchazeč: RPH Moravian s.r.o.

Zpracovatel: RPH Moravian s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	26 000,00
OST - Ostatní	26 000,00
<hr/> O01 - Ostatní	<hr/> 26 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava chodníku na ul. Rooseveltova ,Šumperk

Objekt:

SO 01 - Oprava chodníku

Soupis:

SO 1000 - Ostatní náklady

Místo:

Šumperk

Datum:

29.06.2023

Zadavatel:

Město Šumperk

Projektant:

Ing.Zdeněk Vitásek

Uchazeč:

RPH Moravian s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							26 000,00
D	OST		Ostatní				26 000,00
D	O01		Ostatní				26 000,00
1	K	221500000	Vytýčení stávajících inženýrských sítí	kpl	1,000	8 000,00	8 000,00
	VV		" vytýčení stávajících podzemních inženýrských sítí před zahájením zemních prací a přeložek"				
	VV		1		1,000		
2	K	823800000	Vyřízení povolení zvláštního užívání pozemní komunikace	kpl	1,000	8 000,00	8 000,00
	VV		" fotodokumentace stavby před a po stavbě- ucelené foto změny celé komunikace v jejím průběhu"				
	VV		" zařazení fotek do fotoalba v časové souslednosti s popisem činností a číslem objektu"				
	VV		" provedení v listinné a v digitální podobě"				
	VV		1		1,000		
3	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava chodníku na ul. Rooseveltova ,Šumperk

Objekt:

SO 01 - Oprava chodníku

Soupis:

SO 1020 - VRN

KSO:

Místo: Šumperk

CC-CZ:

Datum: 29.06.2023

Zadavatel:

Město Šumperk

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

RPH Moravian s.r.o.

IČ:

14004399

DIČ:

CZ14004399

Projektant:

Ing.Zdeněk Vításek

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				9 000,00
	Základ daně	Sazba daně		Výše daně
DPH základní	9 000,00	21,00%		1 890,00
snížená	0,00	15,00%		0,00
Cena s DPH		v CZK		10 890,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava chodníku na ul. Rooseveltova , Šumperk

Objekt: SO 01 - Oprava chodníku

Soupis: **SO 1020 - VRN**

Místo: Šumperk

Datum: 29.06.2023

Zadavatel: Město Šumperk

Projektant: Ing.Zdeněk Vításek

Uchazeč: RPH Moravian s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	9 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	9 000,00
<hr/> VRN3 - Zařízení staveniště	<hr/> 9 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava chodníku na ul. Rooseveltova ,Šumperk

Objekt:

SO 01 - Oprava chodníku

Soupis:

SO 1020 - VRN

Místo:

Šumperk

Datum:

29.06.2023

Zadavatel:

Město Šumperk

Projektant:

Ing.Zdeněk Vitásek

Uchazeč:

RPH Moravian s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							9 000,00
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				9 000,00
D	VRN3		Zařízení staveniště				9 000,00
1	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	8 000,00	8 000,00
2	K	034002000	Zabezpečení staveniště	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00