

DODATEK Č. 2

ke smlouvě na výsadbu a zajištění zeleně (NPO) ze dne 7. 9. 2022

Biocentrum BC3, BC5 a biokoridory v k. ú. Moutnice

(dále jen „smlouva“)
uzavřený

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:

Česká republika – Státní pozemkový úřad

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj

Adresa: **Hroznová 17, 603 00 Brno**

Zastoupený:

Ing. Renatou Číhalovou,
ředitelkou KPÚ pro JmK

Ve smluvních záležitostech oprávněna jednat:

Ing. Renata Číhalová,
ředitelka KPÚ pro JmK

V technických záležitostech, které nemají dopad na jednotlivá ustanovení SoD včetně obsahu příloh jsou oprávněny jednat: Ing. Miroslava Priessnitzová, vedoucí Pobočky Brno, Ing. Barbora Jakubcová, odborný rada Pobočka Brno

Tel.: +420 602 559 300 - Ing. Priessnitzová
+420 724 521 225 - Ing. Jakubcová

E-mail: brno.pk@spucr.cz

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: 3723001/0710

IČO: 01312774

DIČ: CZ01312774, není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Jméno:

KAVYL, spol. s r.o.

Sídlo:

Mohelno č.p. 563, 675 75 Mohelno

zastoupený:

Ing. Romanou Rousovou, jednatelkou

tel./fax:

xxxxx / ---

e-mail:

xxxxx

ID DS:

xd6fc6e



**Financováno
Evropskou unií**
NextGenerationEU



**Národní
plán
obnovy**

v technických záležitostech je oprávněn jednat: xxxxx
 tel./fax: xxxxx
 e-mail: xxxxx
 bankovní spojení: Komerční banka a.s.
 číslo účtu: 86-3602390257/0100
 IČO: 49975358
 DIČ: CZ49975358, je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 13954.

(dále jen „**zhotovitel**“)

Z důvodu opravy v rozčlenění financování vedlejších rozpočtových nákladů dochází ke změně výše objemu jednotlivých celků (výsadba, následná péče), přičemž celková částka za provedení díla se nemění.

Položka č.4 vedlejších rozpočtových nákladů K VRN-R15 „Údržba dočasného přístupu 3. rok“ bude provedena a vyfakturována v rámci prvního roku následné péče, nikoliv v rámci provedení výsadeb.

Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem se stávající smlouva o dílo č. obj. 863-2022-523101 mění následovně:

I.

V důsledku výše uvedeného a na základě dohody obou smluvních stran se mění níže uvedené ustanovení smlouvy o dílo Čl. III Cena díla odst. 4 takto:

Celková cena za provedení díla	
bez DPH	6 104 972,70 Kč
DPH 21 %	1 282 044,27 Kč
Celková cena za provedení díla včetně DPH činí	7 387 016,97 Kč

Z toho:

1. Cena za provedení výsadby:	
bez DPH činí	4 661 430,20 Kč
DPH 21 % činí	978 900,34 Kč
Celková cena za provedení výsadby vč. DPH činí	5 640 330,54 Kč
2. Cena za zajištění následné péče:	
bez DPH činí	1 443 542,50 Kč
DPH 21 % činí	303 143,93 Kč
Celková cena za zajištění následné péče vč DPH činí	1 746 686,43 Kč
a) 1 rok péče o vysazený porost: Cena bez DPH.....	678 264,70 Kč
DPH.....	142 435,59 Kč
Cena včetně DPH.....	820 700,29 Kč

- b) 2 rok péče o vysazený porost: Cena bez DPH..... 372 891,20 Kč
DPH..... 78 307,15 Kč
Cena včetně DPH..... 451 198,35 Kč
- c) 3 rok péče o vysazený porost: Cena bez DPH..... 392 386,60 Kč
DPH..... 82 401,19 Kč
Cena včetně DPH..... 474 787,79 Kč

II.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že si tento dodatek přečetly, souhlasí s jeho obsahem. Dále prohlašují, že dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

V Brně dne: 18. 7. 2023

V Mohelně dne: 12. 7. 2023

Objednatel:

Ing. Renata Číhalová
ředitelka KPÚ pro Jihomoravský kraj

Zhotovitel

Ing. Romana Rousová
jednatelka, KAVYL, spol. s r.o.

Za správnost vyhotovení: Ing. Hana Divinová