

## DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů  
(dále jen „OZ“)

**Název díla: Parkoviště Na Ohradách II, Soběslav**

číslo smlouvy Objednatele:

číslo smlouvy Zhotovitele:

841/TD/HC/2022/35

### Článek 1 - SMLUVNÍ STRANY

obchodní firma:	<b>STRABAG a.s.</b>	<b>Město Soběslav</b>
registrace:	obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634	
sídlo:	Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5	náměstí Republiky 59, 392 01 Soběslav
zastoupená:	Pavel Závíš, vedoucí provozní jednotky na základě plné moci  Ing. Pavla Nemcová, ekonomka provozní jednotky na základě plné moci	Ing. Jindřich Bláha, starosta města
IČO: / DIČ:	60838744 / CZ60838744	00252921 / CZ00252921
bankovní spojení: č. účtu:	Komerční banka, a.s. [redacted]	Česká spořitelna, a.s. [redacted]
kontaktní adresa:	STRABAG a.s., PJ Soběslav Na Švadlačkách 478/II 392 01 Soběslav	Město Soběslav náměstí Republiky 59, 392 01 Soběslav
osoby oprávněné jednat ve věcech technických:	Pavel Závíš, vedoucí PJ tel. [redacted]  Ing. Aleš Chlubna, stavbyvedoucí tel. [redacted]	Mgr. Pavel Lintner, místostarosta města tel. [redacted], lit.  Ing. Zdeněk Hlasivec, investiční technik MěÚ tel. [redacted]
	(dále jen jako „Zhotovitel“)	(dále jen jako „Objednatel“)
Zadavatel/ investor:	Město Soběslav se sídlem náměstí Republiky 59, 392 01 Soběslav IČO 00252921	
	(dále jen jako „Investor“)	

Objednatel a Zhotovitel společně uváděni také jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě také jako „Smluvní strana“.

Tento dodatek č. 1 dále jen jako „Dodatek“.

### Článek 2 – PŘEDMĚT DODATKU

Dne 18.10.2022 si Smluvní strany písemně stvrdily uzavření Smlouvy o dílo (dále jen „Smlouva“) předmětem které, je (i) závazek Zhotovitele realizovat pro Objednatele „Parkoviště Na Ohradách II, Soběslav“ (dále jen „Dílo“), a (ii) závazek Objednatele zaplatit Zhotoviteli cenu za provedené Dílo.

Na základě dohody Smluvních stran se Dodatkem mění následující ustanovení Smlouvy:

### Změna článku III. Cena díla a platební podmínky

Původní znění odstavce č. 1) se Dodatkem ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

- 1) Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky a dalších podkladů daných zhotovitelem. Cenová nabídka obsahuje pouze nové a kvalitní materiály a výše ceny je stanovena za kompletního dodržení všech zadavatelem požadovaných postupů. Cena obsahuje veškeré nezbytné náklady k řádné realizaci díla. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se skutečným stavem místa plnění, vzal v úvahu veškerá rizika, souvislosti i omezení s místem plnění spojená, která by mohla mít vliv na rozsah nutných prací a cenu díla a je tedy plně seznámen s podmínkami provádění díla.

Cena díla bez DPH	5 131 363,89 Kč
Vícepráce celkem bez DPH	590 728,22 Kč
-----	
Cena díla dle Dodatku č.1 celkem bez DPH	5 722 092,11 Kč
DPH 21 %	1 201 639,34 Kč
-----	
<b>Cena díla celkem včetně DPH</b>	<b>6 923 731,45 Kč</b>

### Změna článku IV. Místo a čas provedení díla; předání a převzetí díla

Původní znění odstavce č. 2) se Dodatkem ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

#### 2) Čas provádění díla

Dílo provede zhotovitel v souladu s harmonogramem provedení díla, článek II, odst. 2) písm.a) v těchto termínech:

- a) zahájení stavebních prací: **po podpisu smlouvy**
- b) dokončení stavebních prací: **nejpozději do 31. 8. 2023**

### Článek 3 – ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

Ostatní ustanovení Smlouvy se Dodatkem nemění.

Smluvní strany prohlašují, že znění Dodatku odpovídá jejich dřívější ústní dohodě, podle které Smluvní strany postupovaly již před podpisem tohoto písemného znění Dodatku. Smluvní strany si tímto obsah Dodatku v písemné formě potvrzují a konstatují, že mezi nimi existuje a trvá smluvní vztah týkající provádění Díla způsobem, jak je popsán ve Smlouvě a Dodatku od data podpisu Smlouvy do data uzavření tohoto Dodatku a dále v souladu s Dodatkem.

Smluvní strany prohlašují, že si text Dodatku před jeho podpisem přečetly, s jeho obsahem bez výhrad souhlasí, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, prosté omylu, na důkaz, čeho připojují své podpisy.

Tento dodatek bude vyhotoven v tištěné podobě, anebo v elektronické podobě. V případě tištěné podoby bude Dodatek vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž Zhotovitel i Objednatel obdrží po dvou stejnopisech. V případě elektronické podoby bude Dodatek opatřen uznávanými elektronickými podpisy Smluvních stran (tzn. zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem ve smyslu § 6 odst. 2 zákona č. 297/2016 Sb.). V případě, že Prodávající nedisponuje uznávaným elektronickým podpisem, může být z jeho strany Dodatek podepsán některým z následujících způsobů:

- a) Prodávající opatří listinnou verzi Dodatku vlastnoručními podpisy oprávněných osob a zajistí provedení autorizované konverze dokumentu z listinné podoby do dokumentu obsaženého v datové zprávě nebo datovém souboru (§ 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 300/2008 Sb.). Dokument, který provedením autorizované konverze vznikne, pak zašle Kupujícímu e-mailem na adresu: pavel.zavis@strabag.com, anebo doručí dokument Kupujícímu do jeho datové schránky;

b) Prodávající opatří elektronickou verzi Dodatku prostými elektronickými podpisy oprávněných osob (např. podpis elektronickým perem, digitální podpis apod.), přičemž Smluvní strany nepovažují tento způsob podpisu Dodatku za neobvyklý.

Příloha:  
- soupis víceprací

Zhotovitel:

**STRABAG a.s.**



V Soběslavi dne 28.06.2023



Pavel Závist,  
vedoucí provozní jednotky na základě plné moci



Ing. Pavla Nemcová,  
ekonomka provozní jednotky na základě plné moci

Objednatel:

**Město Soběslav**

17.07.2023

V Soběslavi dne



Ing. Jindřich Bláha,  
starosta města



## Nabídkový rozpočet - soupis prací

Název projektu: TD-CA-MS23031 - Parkoviště Na Ohradách

# STRABAG

Objednatel: Zhotovitel: STRABAG a.s.

ČP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CČ [CZK]
06.		<b>vícepráce</b>				
06.1		hloubení rýh zapažených v hornině tř.I do 1000m3	m3			
06.2		příplatek za lepivost u hloubení rýh zapažených	m3			
06.3		čerpání vody	kpl			
06.4		zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl.do 4m	m2			
06.5		odstranění příložného pažení a rozepření	m2			
06.6		vodorovné přemístění výkopku/sypahiny do 5000m	m3			
06.7		uložení sypaniny na skládky	m3			
06.8		poplatek za uložení odpadu na skládce (skládka Pilát - bez poplatku)	t			
06.9		obsyp potrubí ručně sypaninou bez prohození	m3			
06.10		štěrkopísek 0/8	t			
06.11		zásyp jam, šachet a rýh sypaninou se zhutněním	m3			
06.12		DK 0/63 Slapy u Táb. Vč.dopravy	t			
06.14		pokládka potrubí DN 250	m			
06.15		napojení na stávající kanalizaci	kpl			
06.16		zhotovení nové šachty	ks			
06.17		dodávka dna šachet	ks			
06.25		výsadba stromů bez balu do jamky o výšce 1,8až 2,5 m se zalitím	ks			
06.26		listnaté stromy - obvod kmene 12 cm, výška 2m dle výběru investora	ks			
06.27		ukotvení dřeviny třemi kůly dl. 2-3m	ks			
06.33		oplocení a zabezpečení staveniště	kpl			
06.34		vytyčení sítí	kpl			
06.35		zařízení staveniště	kpl			
06.36		DIO	kpl			
46028		VRN	kpl			
<b>Projekt: T Celkem dodatek č.1</b>						<b>590 728,22</b>