

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 1000/OIRM/2022 na zpracování projektové dokumentace a dodávky souvisejících prací
- Kozičín, vodohospodářské sítě

(smlouva o dílo schválena RM na jednání dne 12.12.2022, usn. č. 1182/2022,
dodatek č. 1 schválen RM na jednání dne 26.06.2023, usn. č. 0569/2023)

podle § 2586 a násl. zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen OZ)

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedení díla a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení.

I. SMLUVNÍ STRANY**1.1. Objednatel:**

sídlo:
zastoupený:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
č. účtu:
(dále jen „objednatel“ či „město“)

město Příbram

Tyršova 108, 261 01 Příbram
Mgr. Janem Konvalinkou, starostou
00243132
CZ00243132
Česká spořitelna, a. s.

a

1.2. Zhotovitel:

sídlo:
zastoupený:

IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
č. účtu:
zapsaný u Městského soudu v Praze, spisová značka B 7326
(dále jen „zhotovitel“)

Sweco a. s.

Táborská 31, 140 13 Praha 4
Ing. Janem Krejčíkem, PhD., předsedou představenstva
Ing. Václavem Mikulem, místopředsedou představenstva
Ing. Nikolou Gorelovou, členkou představenstva
26475081
CZ26475081
Komerční banka a. s.

Zástupci obou stran uvedeni v odst. 1.1. a 1.2. prohlašují, že podle zákona, stanov, společenské smlouvy nebo jiného obdobného předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

PREAMBULE

Město uzavřelo se společností Sweco a.s. smlouvu o dílo (dále SoD) č. 1000/OIRM/2022 na zpracování projektové dokumentace rekonstrukce vodovodní sítě, dešťové kanalizace a části splaškové kanalizace v obci Příbram, místní části Kozičín. Cena díla činí 1 832 700,00 Kč bez DPH.

V průběhu zpracování projektové dokumentace se vyskytly požadavky na rozšíření rozsahu projektové dokumentace a další úpravy sítě s přihlédnutím k projektu splaškové kanalizace, zpracovanému firmou VRV, a. s., Praha.

Tyto práce jsou dodatečnými službami a splňují podmínky dle § 222 odst. 5 a 9 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále zákon).

Pro stavbu vodohospodářských sítí v Kozičíně bude mít město k dispozici několik projektových dokumentací, které je zapotřebí pro výběrové řízení na zhotovitele stavby sjednotit, aby celý proces byl přehledný a také aby v průběhu stavby nedocházelo ke kolizím a nesrovnalostem a při samotné realizaci se předešlo v co největší míře vícepracím.

Jedná se o nepodstatnou, přípustnou změnu závazku ve smyslu ust. § 222 odst. 4 zákona, kterou není třeba

zvlášť zdůvodňovat.

Na základě výše uvedených změn je uzavřen tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo.

II. ZMĚNY

Článek II. PŘEDMĚT DÍLA

Předmět smlouvy se rozšiřuje o práce na rozšíření projektové dokumentace vodohospodářských sítí.

Dopracování projektové dokumentace zahrnuje:

- úpravu stávajících komunikací v celé šířce – úpravy nivelit stávajících komunikací dle požadavků KSÚS a aktuálního zaměření, z toho
 - komunikace ve správě KSÚS v délce 480m
 - místní komunikace v délce 660m,
- doplnění dešťové kanalizace DN 300 (místní komunikace i komunikace ve správě KSÚS) v délce cca 650 m,
- úpravu tras a nivelit navržených stok splaškové kanalizace (z projektu VRV, a. s., Praha) v délce 850 m (cca 30% původního rozsahu),
- prodloužení trasy rekonstrukce výtlačného řadu DN 500 (až do objektu ÚV).

Rozsah rozšíření projektové dokumentace je znázorněn v příloze, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Další vícepráce jsou spojeny **se sjednocením všech projektových dokumentací** (splaškové a dešťové kanalizace, výtlačných a vodovodních řadů) **pro výběr zhotovitele stavby.**

Článek IV. CENA ZA DÍLO

Cena za do předmětu díla nově zahrnuté projektové a průzkumné práce (dokumentace pro výběr zhotovitele včetně položkového rozpočtu a výkazu výměr) činí 543 500,00 Kč bez DPH.

Cena za sjednocení všech projektových dokumentací (splaškové a dešťové kanalizace, výtlačných a vodovodních řadů) pro výběr zhotovitele stavby je 181 650,00 Kč bez DPH.

Cena díla se tak navyšuje o cenu nově provedených prací, uvedených v článku II. Předmět díla, a to o 725.150,00 Kč bez DPH, čímž se celková cena díla změní na 2.557.850,00 Kč bez DPH.

K ceně bude připočtena DPH v zákonné výši ke dni vystavení daňového dokladu. DPH na výstupu bude vykázána a odvedena v souladu s platným zněním zákona o DPH. Objednatel pro dané plnění nevystupuje jako osoba povinná k dani.

III. OBECNÁ USTANOVENÍ

Ostatní články smlouvy zůstávají beze změny.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá ze smluvních stran obdrží po dvou výtiscích dodatku. Dodatek nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 1 uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou známy jakékoli skutečnosti, které by jeho uzavření vylučovaly, neuvedly se vzájemně v omyl a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré důsledky, plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů.


Příloha:

Rozsah rozšíření projektové dokumentace vodohospodářských sítí



V Příbrami dne:

za objednatele: 17. 07. 2023


za zhotovitele: 10-07-2023



město Příbram
Mgr. Jan Konvalinka, starosta




Ing. Vladimír Mikule
místopředseda představenstva



Ing. Nikola Gorelová
členka představenstva

.....
Sweco a. s.



Rozsah rozšíření projektové dokumentace vodohospodářských sítí

