

Veřejná zakázka:  
„III/220 6 Modernizace silnice Nivy, extravilán“

## Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 36/ODO/2022

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský  
zákoník, v platném znění, mezi níže uvedenými účastníky smlouvy  
Číslo smlouvy zhotovitele S20-026-0026

### Článek I. Smluvní strany

#### 1. Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace

sídlo: Chebská 282, 356 01 Sokolov

IČ: 70947023

DIČ: CZ70947023

Osoby zastupovat objednatele ve věcech smluvních:

➤ Ing. Jiří Šlachta, ředitel organizace

telefon: [redacted], e-mail: [redacted]

Osoby oprávněné zastupovat objednatele ve věcech technických a k převzetí díla:

➤ Ing. [redacted]

telefon: [redacted], e-mail: [redacted]

telefon: + [redacted], e-mail: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Karlovy Vary

číslo zvláštního účtu projektu: 115-4060360217/0100

- na straně jedné jako „objednatel“ –

a dodavatel

#### 2. Komunikace Sokolov s.r.o.

se sídlem Dolní 98, Všeborovice, 362 63 Dalovice

zastoupená: [redacted], jednatel; Pavel Charvát, prokurista

Odpovědný pracovník ve věcech technických: Pavel Charvát, tel.: [redacted]

Stavbyvedoucí - Odpovědná osoba s osvědčením o odborné způsobilosti: [redacted]

tel.: [redacted], tel: [redacted]

Telefon: [redacted]

E-mail: [redacted]

IČO: 280 36 166

DIČ: CZ28036166

Bank. spojení: ČSOB

Číslo účtu: 2055777/0300

Výpis obchodního rejstříku vedený u u Krajského soudu v Plzni, C 22228

- na straně jedné jako „zhotovitel“

Na základě skutečností zjištěných v průběhu výstavby se uzavírá tento dodatek č.1, kterým se mění čl. V. smlouvy. Tento dodatek č. 1 je uzavírán v souladu s §222 odst. 4 písm. b) zákona č. 134/2016 sb., o zadávání veřejných zakázek, ve zněních pozdějších předpisů, kde se nejedná o podstatnou změnu závazku z původní smlouvy o dílo.

V čl. V. odst. 5.1. této smlouvy, dochází ke změnám v ceně za provedení Díla dle zpracovaných ZBV č.1, které jsou podkladem pro uzavření tohoto dodatku.

Z výše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č.1 ke smlouvě o dílo ze dne 24.06.2022, jímž se mění ustanovení smlouvy takto:

### **Článek V. Cena za provedení Díla a platební podmínky**

Článek V. odst. 5.1. se mění následovně:

***Původní cena dle SOD činí:***

Cena celkem bez DPH:	31 784 105,25 Kč
21% DPH:	6 674 662,10 Kč
<b>Cena celkem vč. DPH:</b>	<b>38 458 767,35 Kč</b>

***Cena dle Dodatku č. 1:***

Cena celkem bez DPH:	- 938 296,70 Kč
21% DPH:	- 197 042,31 Kč
<b>Cena celkem vč. DPH:</b>	<b>- 1 135 339,01 Kč</b>

***Cena dle SOD + Dodatku č.1:***

Cena celkem bez DPH:	30 845 808,55 Kč
21% DPH:	6 477 619,80 Kč
<b>Cena celkem vč. DPH</b>	<b>37 323 428,35 Kč</b>

Dokumenty uložené v písemné nebo elektronické podobě u objednatele: ZBV č.1

### **Článek II. Závěrečná ustanovení**

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 36/ODO/2022 zůstávají beze změny.

Tento dodatek je uzavírán elektronicky. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si dodatek přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

Dodatek bude, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, uveřejněn objednatelem nejdéle do 30 dní od uzavření smlouvy v registru smluv. Tento dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem zveřejnění v registru smluv.

V Sokolově:

---

*za objednatele*

Ing. Jiří Šlachta

ředitel organizace

Krajská správa a údržba silnic

Karlovarského kraje,

příspěvková organizace

---

*za zhotovitele*

Pavel Charvát

prokurista

Komunikace Sokolov s.r.o.