

**DODATEK Č. 1**  
**čj. KRPP-10729-33/ČJ-2014-0300VZ-VZ**  
**ke smlouvě o dílo čj. KRPP-10729-31/ČJ-2014-0300VZ-**

Česká republika – Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje

Sídlo: Nádražní 2, Plzeň, PSČ 306 28

IČ: 75151529

DIČ: CZ75151529




Bankovní spojení: ČNB Plzeň

Číslo účtu: 

Zastoupená: **plk. Mgr. Pavlem Krákorou**, ředitelem

Kontaktní adresa: Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, Nádražní 2, 306 28 Plzeň  
**jako „objednatel“**

a

Společnost: **ORSmix s.r.o.**  
Sídlo: **Poličanská 1487, Újezd nad Lesy, 190 16 Praha 9**  
Zastoupená: **Ing. Filipem Rabochem, jednatelem společnosti**  
IČ: **24784834**  
DIČ : **CZ24784834**  
Bankovní spojení: **ČSOB**  
Číslo účtu:   
Telefon:   
E-mail: 

Zapsán v obchodním rejstříku, vedeným u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 174011  
**jako „zhotovitel“**

uzavírají dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, tento

**D O D A T E K č. 1**

**čj. KRPP-10729-33/ČJ-2014-0300VZ-VZ**

I.

**Předmět díla**

S ohledem na změny, ke kterým došlo v průběhu realizace díla, a z nich vyplývajících skutečností, smluvní strany podle ustanovení článku X. odst. 1 uzavřené smlouvy o dílo čj. KRPP-10729-31/ČJ-2014-0300VZ- (dále jen „Smlouva“) přistoupily k uzavření tohoto dodatku č. 1. Rozsah změn díla vyplývá z akceptovaných položkových rozpočtů ke změnovým listům č. 1 – 12, které tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.

II.

**Změna smlouvy**

Smluvní strany se dohodly, že původní článek III. Smlouvy se v plném rozsahu ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

Smluvní strany se dohodly na ceně díla s odkazem na rozpočet, který je součástí smlouvy (§ 2620 zákona č. 89/2012 Sb.), s členěním na část služebních prostor a část bytu, který je součástí upravovaných prostor, ve výši:

**1. Služební prostory**

Cena bez DPH	2 829 051,- Kč
DPH 21%	594 101,- Kč
Cena včetně DPH	3 423 152,- Kč

Slovy: Třimilionyčtyřistadvacetřítisícstopadesátdva Kč

**2. Byt (§ 92e zákona č. 235/2004 Sb., daňová povinnost na příjemce plnění tj. Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje)**

Cena bez DPH 553 270,- Kč

Slovy: Pětsetpadesáttřítisícdvěstěsedmdesát Kč

**Celková cena díla (úhrn částí 1. včetně DPH a částí 2. bez DPH)**

Cena díla: 3 976 422,- Kč

Slovy: Třimilionydevětsetšedmdesátšesttisícčtyřistadvacetdva Kč

Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s provedením předmětu díla. Cena díla je s odkazem na ustanovení § 2621 zákona č. 89/2012 Sb. považována za cenu nejvýše přípustnou. Jakákoliv záloha se nepřipouští.

**III.**

Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají i nadále v platnosti beze změny.

**IV.**

Z důvodu právní jistoty objednatele i zhotovitele obě smluvní strany stvrzují, že ze strany zhotovitele byly doposud za provedení díla vyfakturovány částky v celkové výši **3.402.575,- Kč**. Veškeré vyfakturované částky již byly objednatelem uhrazeny, a to buď formou přímé úhrady, nebo formou započtení vůči pohledávce objednatele. K fakturaci tak zhotoviteli zbývá částka **573.847,- Kč**. Zhotovitel se zavazuje vyfakturovat tuto částku do 30 dnů od podpisu tohoto dodatku konečnou fakturou.

**V.**

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou změnové listy s akceptovanými položkovými rozpočty ke změnovým listům č. 1 - 12.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podepsání oprávněnými osobami za obě smluvní strany.

Dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech (3 strany dodatku a 151 stran přílohy), z nichž tři obdrží objednatel a jeden zhotovitel. Přílohy k tomuto dodatku jsou jeho nedílnou součástí.

**Přílohy:** Příloha č. 1: Změnový list č. 1 s akceptovaným položkovým rozpočtem  
Příloha č. 2: Změnový list č. 2 s akceptovaným položkovým rozpočtem

Příloha č. 3: Změnový list č. 3 s akceptovaným položkovým rozpočtem  
Příloha č. 4: Změnový list č. 4 s akceptovaným položkovým rozpočtem  
Příloha č. 5: Změnový list č. 5 s akceptovaným položkovým rozpočtem  
Příloha č. 6: Změnový list č. 6 s akceptovaným položkovým rozpočtem  
Příloha č. 7: Změnový list č. 7 s akceptovaným položkovým rozpočtem  
Příloha č. 8: Změnový list č. 8 s akceptovaným položkovým rozpočtem  
Příloha č. 9: Změnový list č. 9 s akceptovaným položkovým rozpočtem  
Příloha č. 10: Změnový list č. 10 s akceptovaným položkovým rozpočtem  
Příloha č. 11: Změnový list č. 11 s akceptovaným položkovým rozpočtem  
Příloha č. 12: Změnový list č. 12 s akceptovaným položkovým rozpočtem

26.09.2017

V Plzni dne .....



.....  
plk. Mgr. Pavel Krákora  
ředitel

2.6.2017

V Praze dne .....



.....  
Ing. Filip Raboch  
jednatel