

**Dodatek č. 2  
KE SMLOUVĚ**

ze dne 20. 09. 2021

**dle Rámcové dohody na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP pro malé  
stavby – 2020, ev. č. 01PU-004930**

Číslo smlouvy Objednatele: **08PU-002874**

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 111 0007

Název související veřejné zakázky:  
**Technický dozor cizích investorů**

Uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími stranami  
(dále jako „Dodatek č. 2“)

**Ředitelství silnic a dálnic ČR**

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO: 659 93 390

DIČ: CZ65993390

právní forma: příspěvková organizace

bankovní spojení: [REDACTED]

zastoupeno: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]

e-mail, tel: [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

(dále jen „Objednatel“)

a

**Společnost „SUDOP-GROUP-MALÉ STAVBY-TDS-2020“** zastoupená Správcem:  
**DS engineering PLUS, a.s.**

se sídlem: K Hájkům 946/10, Stodůlky, 155 00 Praha 5

IČO: 279 55 834

DIČ: CZ27955834

zápis v obchodním rejstříku: B 12316 vedená u Městského soudu v Praze

zastoupený: [REDACTED]

bankovní spojení: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]

e-mail, tel.: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]

e-mail, tel.: [REDACTED]

(dále též „Společník 6“ nebo „Správce“)

**Ostatní Společníci:**

**Dopravoprojekt Brno a.s.**

se sídlem: Kounicova 271/13, Veverčí, 602 00 Brno

IČO:  
DIČ:  
právní forma:  
bankovní spojení:  
Zápis v obchodním rejstříku:  
Zastoupený:

463 47 488  
CZ46347488  
akciová společnost  
B 785 vedená u Krajského soudu v Brně

(dále též „**Společník 1**“)

a

**PUDIS a.s.**

se sídlem:  
IČO:  
DIČ:  
Zápis v obchodním rejstříku:  
Zastoupený:

Podbabská 1014/20, Bubeneč, 160 00 Praha 6  
452 72 891  
CZ45272891  
B 1458 vedená u Městského soudu v Praze

(dále též „**Společník 2**“)

a

**GeoTec-GS, a.s.**

se sídlem:  
IČO:  
DIČ:  
Zápis v obchodním rejstříku:  
Zastoupený:

Praha 10, Chmelová 2920/6, PSČ 106 00  
251 03 431  
CZ25103431  
B 4524 vedená u Městského soudu v Praze

(dále též „**Společník 3**“)

a

**IPSUM CZ s.r.o.**

se sídlem:  
IČO:  
DIČ:  
Zápis v obchodním rejstříku:  
Zastoupená:

Olšanská 2643/1a, Žižkov, 130 00 Praha 3  
257 01 347  
CZ25701347  
C 62456 vedená u Městského soudu v Praze

(dále též „**Společník 4**“)

a

**KOMOVIA s.r.o.**

se sídlem:

Olšanská 2643/1a, Žižkov, 130 00 Praha 3

IČO: 043 63 795  
DIČ: CZ04363795  
Zápis v obchodním rejstříku: C 243822 vedená u Městského soudu v Praze  
zastoupená: [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

(dále též „**Společník 5**“)  
(dále jen „**konzultant**“) na straně druhé  
(společně dále jen „**Smluvní strany**“)

## I.

### Preambule

1. Smluvní strany uzavřely dne 20. 9. 2021 Smlouvu, číslo smlouvy objednatele: 08PU-002874, číslo smlouvy konzultanta: CH/52/2021/TDS, s právní účinností ode dne 20. 9. 2021, tj. dnem uveřejnění této smlouvy v Registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra České republiky, jejímž předmětem byla realizace dílčí veřejné zakázky na služby s názvem: „**Technický dozor cizích investorů**“ realizovanou dle **Rámcové dohody na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP pro malé stavby – 2020**, ev. č. 01PU-004930 (dále jen „Zakázka“). Za účelem realizace Zakázky se výše popsaní Společníci sdružili ve společnost s názvem „**SUDOP-GROUP-MALÉ STAVBY-TDS-2020**“ na základě Smlouvy o sdružení ve společnosti ze dne 25. 8. 2020 uzavřené v souladu s ustanovením § 2716 a násl. zákona čis. 89/2012 Sb., občanského zákoníku ve znění pozdějších změn a doplňků.

## II.

### Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě Objednatele: 08PU-002874, číslo konzultanta: CH/52/2021/TDS, uzavřené dne 20. 09. 2021. Předmětem Dodatku č. 2 je změna ustanovení Článku II. Cena za poskytované služby, odst. 1 Smlouvy, následovně:

#### **Původní znění dle Smlouvy:**

Za řádnou realizaci této smlouvy náleží konzultantovi cena ve výši stanovené jako součet cen za skutečně realizované plnění, které se vypočítají jako součin skutečně poskytnutého rozsahu plnění a jednotkových cen příslušného plnění, tj.:

bez DPH:	2 658 600,00 Kč
DPH:	558 306,00 Kč
včetně DPH:	3 216 906,00 Kč

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 3, této smlouvy.

#### **Nové znění dle Dodatku č. 2:**

Za řádnou realizaci této smlouvy náleží konzultantovi cena ve výši stanovené jako součet cen za skutečně realizované plnění, které se vypočítají jako součin skutečně poskytnutého rozsahu plnění a jednotkových cen příslušného plnění, tj.:

bez DPH:	3 437 600,00 Kč
DPH:	721 896,00 Kč
včetně DPH:	4 159 496,00 Kč

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 1, Dodatku č. 2.

## **II. Odůvodnění**

1. Dodatek č. 2 se uzavírá z důvodu potřeby zachování kontinuity provádění technického dozoru u již zahájených dlouhodobých staveb cizích investorů do konce stavební sezóny.

## **III. Závěrečná ustanovení**

1. Zbývající ustanovení Smlouvy, pokud svým významem přímo neodporují tomuto Dodatku č. 2, zůstávají neměnná.
2. Tento Dodatek č. 2 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál.
3. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem Dodatku č. 2 seznámily a uzavírají jej svobodně a vážně, a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.
4. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Nedílnou součástí Dodatku č. 2:

- Příloha č. 1: Podrobná specifikace ceny

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘED

██████████

██████████

Digitálně podepsal  
██████████  
Datum: 2023.07.10  
07:40:05 +02'00'

Průběh č. 1: Podrobná specifikace ceny

Digitálně podepsal  
Datum: 11.07.2023 8:49:47 +02:00

### 08PU - 002874 Technický dozor cizích investorů - soupis služeb

						Dodatek č.2	
Služba - funkce	počet měsíců	počet dní v měsíci	Počet dní celkem	Denní sazba	Cena Kč	Navýšení dní	Cena celkem
<b>vypráve stavby/asistenta správe stavby :</b>							
Asistent specialista pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi	36	1	■	■	■	■	■
Asistent specialista pro pozemní komunikace (včetně propustků)	36	8	■	■	■	■	■
Technický pracovník správce stavby pro administrativní práce	36	2	■	■	■	■	■
<b>Celkem</b>							
<b>Technická dozorčí správa :</b>							
Asistent specialista geotechnika	36	0,125	■	■	■	■	■
Asistent specialista trubní vedení	36	0,125	■	■	■	■	■
Asistent specialista v oboru elektro (silno a slaboproud)	36	0,125	■	■	■	■	■
Asistent specialista protikorozní ochrany	36	0,125	■	■	■	■	■
<b>Technická dozorčí správa - celkem</b>							
<b>A) Celkem:</b>							
<b>B) Technická dozorčí správa - celkem:</b>							
<b>Celkem (bez DPH):</b>							
<b>Celková cena díla včetně Dodatku (bez DPH)</b>							<b>3 437 600,00 Kč</b>

■

■

Digitálně podepsal

Datum: 2023.07.10  
07:40:53 +02'00'