

DODATEK č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO
č. SLL JL/100/2023, Dodatku č. 1 č. SLLJL/181/2023

Státní léčebné lázně Janské Lázně, státní podnik

IČO: 00024007, DIČ: CZ00024007

se sídlem náměstí Svobody 272, 542 25 Janské Lázně

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové sp.zn. AXII 253

zastoupen xxx, ředitelem

dále jen „**Objednatel**“

a

SILUS s.r.o.

se sídlem Dolní Dvůr 138, 543 42 Dolní Dvůr

IČO: 08197784, DIČ: CZ08197784

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci králové, sp.zn.C 43947

zastoupena xxx

dále jen „**Zhotovitel**“

I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 15.3.2023 smlouvu o dílo č. SLL JL/100/2023, na základě které se Zhotovitel zavázal provést pro Objednatele dílo spočívající v rekonstrukci a stavebních úpravách v č.p. 2 Čechie, pravá část budovy, 1. a 2. NP (rekonstruovaná část), Janské Lázně (dále jen „**dílo**“), v rámci akce s názvem „**Rekonstrukce a stavebních úpravy v čp. 2 ČECHIE – pravá část – 1. + 2. NP**“ (dále jen „**smlouva**“). Smlouva byla zveřejněna v registru smluv dne 16.3.2023. Dále Dodatek č. 1 č. SLLJL/181/2023 ze dne 25.6.2023.
2. Smluvní strany činí nesporným, že po odhalení původních konstrukcí a řešení staveb při provádění díla, které nebyly patrné v době podání nabídek uchazečů uzavření smlouvy, nastala potřeba smluvně upravit z toho vyplývající následující méněpráce v hodnotě **11 725,74 Kč bez DPH**, tak že tyto budou vyňaty z předmětu plnění a o jejich hodnotu bude ponížena cena za dílo:
 - a) Montáž + dodávka 2 ks umyvadel
 - b) Montáž + dodávka 2 ks vodovodních baterií
 - c) Montáž + dodávka 2 ks umyvadlových odpadních sifonů
3. Smluvní strany činí nesporným, že po odhalení původních konstrukcí a řešení staveb při provádění díla, které nebyly patrné v době podání nabídek uchazečů uzavření smlouvy, nastala potřeba smluvně upravit z toho vyplývající následující vícepráce v hodnotě **11 882,00 Kč bez DPH**, tak že tyto budou přidány k předmětu plnění a o jejich hodnotu bude navýšena cena za dílo:
 - a) Očištění, penetrace a nátěr fasády objektu = 100 m²

II. Předmět dodatku

III.

1. Smluvní strany se dohodly na nahrazení ustanovení VI. odst. 1 smlouvy následujícím zněním:
„1. *Cena díla činí 5.380.361,90 Kč bez DPH.*“
2. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

IV. Závěrečná ustanovení

1. V případě, že je znění tohoto dodatku v rozporu se smlouvou, použije se tento dodatek.
2. Součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy, které se okamžikem uzavření tohoto dodatku stávají přílohami a nedílnými součástmi smlouvy, přičemž v plném rozsahu nahrazují tu přílohu, která se svým číselným označením shoduje s přílohou tohoto dodatku:
Příloha č. 1 – Specifikace zadání veřejné zakázky (popis plnění)
Příloha č. 2 – Rozpočet (Soupis prací)
3. Smluvní strany prohlašují a stvrzují svými podpisy, že tento dodatek uzavírají ze své vůle, svobodně, vážně, že ho neuzavírají v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek, že si ho před podpisem řádně přečetly a jsou srozuměni s jeho obsahem.

V Janských Lázních dne 6.6.2023

V Dolním Dvoře dne 6.6.2023

.....
SLL Janské Lázně, státní podnik
xxx, ředitel

.....
xxx – jednatel SILUS s.r.o.