

Změnový list č. 1 ze dne 30. 6. 2023

Název stavby:	Vybudování základové konstrukce pro pojízdné regály v místnosti č. 052 v 1.PP budovy MmM		
Číslo smluvního vztahu:	60/2/2023		
Název části stavby (PS, SO):			
Objednatel:	Zhotovitel:		
STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST	ALLKON s.r.o. (IČO: 25008196)		
Radniční č. p. 1/2, 434 69 MOST	Okružní 350, 435 13 Meziboří		
Na základě oznámení zhotovitele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu bodu 4.9 smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na termín jeho dokončení.			
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u> Dokončení díla do 4. 7. 2023.			
<u>Nové řešení:</u> Dokončení díla do 21. 7. 2023.			
<u>Zdůvodnění změny:</u> Prodloužení termínu dokončení z důvodu nutnosti přerušení prací v době konání Rady města Mostu, divadelního představení Gulliverovy cesty a při realizaci výměny osvětlení. Další prodloužení vzniklo pro nutné technologické přestávky při betonáži, které byly z důvodu špatného odvětrání místnosti nestandartně dlouhé.			
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.			
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano/ne		
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	_____		

Vliv změny na smluvní cenu:	ano/ne
Cena díla dle smluvního vztahu bez DPH:	566 666,00 Kč
Ponížení/navýšení ceny díla bez DPH:	_____
Nová cena díla bez DPH:	_____

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano/ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	4.7.2023
Nový termín dokončení díla:	21.7.2023

Změnu navrhuje (jméno, příjmení):

Datum: 30.6.2023

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení):

Datum: 30.6.2023

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení): Antonín Hurt, ALLKON

Datum: 30.6.2023

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení):

Datum: 30.6.2023

Správce rozpočtu (jméno, příjmení):

Datum: 30.6.2023

Příloha: