

Číslo smlouvy Objednatele: 001910/23/CI
Číslo zakázky: 06/23

Číslo smlouvy Zhotovitele: 2023/38
Číslo zakázky: 672

Dodatek č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřené dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(„**občanský zákoník**“)

(„**Dodatek**“)

SMLUVNÍ STRANY

(1) Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest

sídlo: Štěpánská 567/15, Nové Město, 120 00 Praha 2
zastoupený: Ing. Petr Očko, Ph.D., pověřen řízením
IČO: 713 77 999
DIČ: CZ71377999 (nevykonává ekonomickou činnost)
ID datové schránky: cyrj9gf
doručovací adresa: Štěpánská 15, 120 00 Praha 2
bankovní spojení: Česká národní banka
číslo účtu: 535021/0710

(„**Objednatel**“) na straně jedné

a

(2) PROVOD – inženýrská společnost, s.r.o.

sídlo: V Podhájí 226/28, 400 01 Ústí nad Labem
zastoupený: Ing. Petr Plichta, jednatel společnosti
Jovan Mitrovič, prokurista společnosti
IČO: 250 23 829
DIČ: CZ25023829
ID datové schránky: 5qjvgsu
doručovací adresa: V Podhájí 226/28, 400 01 Ústí nad Labem
bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Ústí nad Labem
číslo účtu: 182 817 168 /0300

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 12676.

(„**Zhotovitel**“) na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel dále společně označováni jen jako „**Smluvní strany**“, a každý jednotlivě jako „**Smluvní strana**“)

I. Předmět Dodatku

1. Smluví strany se dohodly na prodloužení termínu předání kompletního díla, a to nejpozději do 31.7.2023, přičemž ke dni 30.6.2023 zhotovitel předal Objednateli pracovní verzi obsahující:
 - Rešerše podkladů k přípravě koncepčního řešení k přípravě koncepčního řešení vodohospodářské infrastruktury,
 - Kapacitní posouzení,
 - Situační výkresy,
 - Katastrální výkresy,
 - Investiční náklady,
 - Hrubý draft souhrnné technické zprávy.
2. Smluvní strany se dále dohodly, že cena Díla dle smlouvy bude rozdělena do 2 splátek takto:
 - 60% z ceny Díla dle smlouvy tj. 1.125.000,- Kč bez DPH bude uhrazeno Zhotoviteli po předání části Díla dle odstavce 1. výše;
 - 40% z ceny Díla dle smlouvy tj. 750.000,- Kč bez DPH bude uhrazeno Zhotoviteli po předání kompletního Díla dle Smlouvy.

K ceně Díla bude připočtena DPH v zákonné výši.

3. Cena Díla dle odstavce 2. výše bude uhrazena na základě daňového dokladu dle platebních podmínek ujednaných ve Smlouvě.
4. Důvodem pro uzavření tohoto Dodatku je nepředvídatelný vývoj v řešení celého konceptu projektu SPP Líně (změna konceptu levelingu a přípravy projektu na straně DIAMO s.p.), aktualizace výpočtu zpevněných a odvodňovaných ploch ze strany hlavního projektanta SUDOP a.s. a zapracování požadavků na retenční nádrže dle požadavků obce Nová Ves a zároveň nutnost upřesnění průtokových a odběrových poměrů vody vzešlých z jednání se zástupci koncového hlavního investora.

II. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“).
2. Smluvní strany prohlašují, že veškerá plnění odpovídající předmětu smlouvy resp. jejího Dodatku, poskytnutá ode dne uzavření smlouvy do dne účinnosti tohoto Dodatku se považují za plnění poskytnutá podle této smlouvy resp. tohoto Dodatku.
3. Ujednání smlouvy tímto Dodatkem nedotčena zůstávají beze změny.
4. Tento Dodatek je podepsán vlastnoručně, nebo elektronicky. Je-li Dodatek podepsán vlastnoručně, je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech, z nichž každý bude považován za prvopis. Každá smluvní strana obdrží jeden (1) stejnopis tohoto Dodatku. Je-li tento Dodatek podepsán elektronicky, je podepsán pomocí uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, osoby oprávněné jednat za smluvní stranu.

PODPISY NA DRUHÉ STRANĚ DOKUMENTU

V Praze dne

V Ústí nad Labem, dne

.....
Agentura pro podporu podnikání a investic
CzechInvest
Ing. Petr Očko, Ph.D., pověřený řízením

.....
PROVOD – inženýrská společnost, s.r.o.
Ing. Petr Plichta, jednatel společnosti