

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. SML/56/1130/0032/2023 na akci s názvem: „Základní umělecká škola Praha-Zbraslav, vč. řešení okolí“

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi smluvními stranami:

objednatel: **Městská část Praha – Zbraslav**
se sídlem: Zbraslavské nám. 464, 156 00 Praha-Zbraslav
zastoupený: Mgr. Kateřina Pavlíková, starostka MČ Praha-Zbraslav
IČ: 00241857
DIČ: CZ00241857
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: [REDACTED]
(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel: **monom works s.r.o.**
se sídlem: U Průhonu 467/26, 170 00 Praha 7 – Holešovice
zastoupený: Michal Bernart
IČ: 01483951
bankovní spojení: FIO banka
číslo účtu: [REDACTED] (dále jen „zhotovitel“)

Preambule

1. Smluvní strany konstatují, že dne 17.3.2023 byla mezi nimi uzavřena **Smlouva o dílo č. SML/56/1130/0032/2023** na vypracování architektonické a urbanistické studie na stavbu s názvem „Základní umělecká škola Praha-Zbraslav, vč. řešení okolí“ (dále jen „**Smlouva**“).
2. Součástí plnění dle Smlouvy bylo projednání studie s dotčenými orgány státní správy (DOSS) a s NPÚ a IPR Praha. Z důvodu složitějšího projednávání studie u klíčových DOSS (a to zejména NPÚ) se obě strany dohodly ke změně článku č. IV. Doba plnění Smlouvy.

Článek II

Předmět dodatku č. 1 – změny původní smlouvy

1. Smluvní strany se tímto dohodly, že čl. IV. odst. 1 bod 1.1. Smlouvy (DOBA PLNĚNÍ) se mění takto:

1.1. Fáze 1: Vypracování návrhu architektonické a urbanistické studie

Zhotovitel se zavazuje architektonickou a urbanistickou studii předat Objednavateli

<i>Variantní hmotový návrh:</i>	<i>do 1 měsíce od podpisu Smlouvy</i>
<i>Koncept studie:</i>	<i>do 21.07.2023</i>
<i>Prezentace konceptu studie Objednateli proběhne</i>	<i>do 31.08.2023</i>
<i>Čistopis studie:</i>	<i>do 1 měsíce od doručení připomínek Objednatele ke konceptu Zhotoviteli</i>


*Variantní hmotový návrh a koncept budou vždy před jednáním předloženy v digitální podobě ve formátu *pdf a čistopis Studie bude předán 3x v tištěné podobě a 1x v digitální podobě ve formátu *pdf a v *dwg/*dgn.*

Článek III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek se řídí českým právním řádem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, zákonem č. 121/2000 Sb., autorským zákonem a zákonem č. 183/2006 Sb., stavebním zákonem.
3. Smlouva může být dále měněna nebo doplněna pouze formou písemného dodatku. V případě, že některé ustanovení tohoto dodatku je nebo se stane neplatné či neúčinné, zůstávají ostatní ustanovení tohoto dodatku platná a účinná. Strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit neplatné či neúčinné ustanovení tohoto dodatku ustanovením jiným, platným a účinným, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ustanovení původního, neplatného či neúčinného.
4. Tento Dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona číslo 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle zákona číslo 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí Městská část Praha-Zbraslav.
5. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou výtiscích s platností originálu, z nichž objednatel a zhotovitel obdrží každý jeden výtisk.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a jsou seznámeny s jeho obsahem, že tento dodatek vyjadřuje přesně, určitě a srozumitelně jejich vůli a že jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by bránily jeho uzavření a splnění závazků tímto dodatkem založených, a že byla uzavřen po vzájemné dohodě podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy.

V Praze, Zbraslavi dne 22.6.


Za objednatele:



Mgr. Kateřina Pavlíková
starostka MČ Praha-Zbraslav



Za zhotovitele:



Ing.arch. Michal Bernart
jednatel monom works s.r.o.

Schváleno usnesením RMČ / ZMČ Praha - Zbraslav	
číslo	R 23 224 23
ze dne	21.6. 2023
za správnost:	