

**Dodatek č. 1  
ke smlouvě o dílo  
č. objednatele 03004204923**

**SMLUVNÍ STRANY**

**Objednatel: Město Třebíč**

Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč

zastoupený: Milošem Hružou, místostarostou, pověřeným k podpisu smlouvy na základě usnesení zastupitelstva města č. 9/5/ZM/2022 ze dne 20.10.2022

IČ: 00290629

DIČ: CZ00290629

Bankovní spojení: KB a.s., pobočka Třebíč

Číslo účtu: 329711/0100 (KB a. s.)

Telefon: 568 896 100

(dále jen „objednatel“ a nebo též „zadavatel“)

**Zhotovitel: D+Architekti s. r. o.**

Pozdatín 66, 675 03 Budišov

Kancelář: Polanka 214/10, 674 01 Třebíč

Zastoupený: Ing. arch. Milanem Drbálkem, jednatelem společnosti

IČ: 08821518

DIČ: CZ 08821518

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Zapsaný v obchodním rejstříku u Městského soudu v Brně, oddíl C, vl. 115692

(dále jen „zhotovitel“)

**I.**

Smluvní strany se dohodly, že nebude vypracována projektová dokumentace pro společné územní a stavební povolení a pro provádění stavby SO 04 – metropolitní síť a za tímto účelem uzavírají tento dodatek.

Tímto dodatkem č. 1 se mění ustanovení smlouvy o dílo č. objednatele 03004204923, uzavřené dne 28.02.2023 takto:

**V článku 6 – Cena díla a jeho úhrada, odst. 6.1 se dosavadní text ruší a nahrazuje se tímto textem:**

6.1. Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran dle zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, jako cena pevná. V ceně díla jsou zahrnuty veškeré práce a činnosti a náklady nezbytné ke splnění předmětu celého díla.

Cena díla:

**Část 1: Projektová dokumentace pro společné územní a stavební povolení (DUSP)**

Společné povolení na odboru dopravy a komunálních služeb:

SO 01 - komunikace	40 000 Kč
SO 02 - opěrná zeď a terénní úpravy	55 000 Kč
SO 03 - veřejné osvětlení	25 000 Kč

SO 05 - kontejnerová stání	15 000 Kč
SO 06 - sadové úpravy	20 000 Kč
Společné povolení na odboru životního prostředí:	
SO 07 - vodovodní řád + přípojky	40 000 Kč
SO 08 - splašková kanalizace + přípojky	35 000 Kč
SO 09 - dešťová kanalizace	25 000 Kč
Koordinace profesí, vč. silnoproudých rozvodů (E.GD) a slaboproudých rozvodů (např. Cetin, Nej, T-mobile apod.)	40 000 Kč
Požárně bezpečnostní řešení stavby	10 000 Kč
<b>Celkem za část 1:</b>	<b>305 000 Kč</b>

### **Část 2: Inženýrská činnost**

Konzultace na úradech, zajištění vyjádření dotčených orgánů státní správy, zajištění vyjádření správců sítí technické infrastruktury	40 000 Kč
<b>Celkem za část 2:</b>	<b>40 000 Kč</b>

### **Část 3: Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS)**

SO 01 - komunikace	35 000 Kč
SO 02 - opěrná zeď a terénní úpravy	60 000 Kč
SO 03 - veřejné osvětlení	30 000 Kč
SO 05 - kontejnerová stání	20 000 Kč
SO 06 - sadové úpravy	20 000 Kč
SO 07 - vodovodní řád + přípojky	35 000 Kč
SO 08 - splašková kanalizace + přípojky	30 000 Kč
SO 09 - dešťová kanalizace	20 000 Kč
Koordinace profesí, vč. silnoproudých rozvodů (E.GD) a slaboproudých rozvodů (např. Cetin, Nej, T-mobile apod.)	50 000 Kč
Kontrolní rozpočet a výkaz výměr	50 000 Kč
<b>Celkem za část 3:</b>	<b>350 000 Kč</b>

**CENA CELKEM ZA DÍLO BEZ DPH** **695 000 Kč**

DPH 21 % 145 950 Kč

**CENA CELKEM ZA DÍLO S DPH** **840 950 Kč**

Cena celkem slovy: Osmsetčtyřicettisícdevětsetpadesátkorunčeských

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu díla po řádném dokončení díla - bez vad a nedodělků a po jeho převzetí objednatelem. Předání díla bude provedeno písemně předávacím protokolem.

## II.

1. Ostatní podmínky a ujednání uvedené ve smlouvě o dílo, ve znění jejího dodatku č. 1 ze dne 14.07.2023 se nemění a zůstávají v platnosti.

2. Tento dodatek je nedílnou součástí shora citované smlouvy o dílo a nabývá platnosti dnem jeho uzavření, tj. dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Dodatek nabývá účinnosti zveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v účinném znění (dále jen zákon o registru smluv).
3. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku a s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí. Obě smluvní strany prohlašují, že splnily všechny podmínky a předpoklady pro platné uzavření tohoto dodatku citované smlouvy o dílo. Osoby podepisující za smluvní strany tento dodatek smlouvy o dílo prohlašují, že jsou oprávněny jej uzavřít a podepsat. Za objednatele tento dodatek smlouvy o dílo podepisuje pan Miloš Hrůza, místostarosta, který je k tomu oprávněn na základě usnesení Zastupitelstva města Třebíče č. 9/5/ZM/2022 ze dne 20.10.2022. Za zhotovitele tento dodatek smlouvy o dílo podepisuje Ing. arch. Milan Drbálek.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dva stejnopisy a zhotovitel jeden stejnopis.
5. Tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv dle zákona o registru smluv. Zveřejnění zajistí objednatel.
6. O uzavření tohoto dodatku rozhodl za objednatele Miloš Hrůza, místostarosta města Třebíče, k rozhodnutí oprávněn na základě čl. 9, odst. 9. 3., písm. a) organizačního řádu Městského úřadu v Třebíči a usnesení zastupitelstva města č. 9/5/ZM/2022 ze dne 20.10.2022, ve znění pozdějších změn a doplňků.

V Třebíči dne: 14.07.2023

V Třebíči dne: 14.07.2023

Objednatel:

**Město Třebíč**

Zhotovitel:

**D+Architekti s. r. o.**

---

Miloš Hrůza  
místostarosta

---

Ing. arch. Milan Drbálek  
jednatel