

**Dodatek č. 1**  
**SMLOUVY O DÍLO**  
**„Oprava vodovodu Sobělice – řad D“**

*Evidenční číslo Objednatele: PV2300015*

*Evidenční číslo Zhotovitele: 04/2023/Na*

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) mezi:

**Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.**

se sídlem: Kojetínská 3666/64, 767 01 Kroměříž

Osoba oprávněná jednat: xxx

Oprávněný zástupce:

- ve věcech smluvních: xxx

- ve věcech technických: xxx

xxx

Bankovní spojení: KB, a.s.

Číslo účtu: 2002-691/0100

Identifikační číslo: 49451871

DIČ: CZ49451871

zapsána v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 1147

dále jen „**Objednatel**“

**ČAK CZ, s.r.o.**

se sídlem: Havlíčkova 2788/135, 767 01 Kroměříž

Oprávněný zástupce:

- ve věcech smluvních: xxx

- ve věcech technických: xxx

- ve věcech stavby: xx

Bankovní spojení: KB, a.s.

Číslo účtu: 8314670257/0100

Identifikační číslo: 25515608

DIČ: CZ25515608

zapsána v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, spisová značka C29576

dále jen „**Zhotovitel**“

Dále také obecně jako „**smluvní strany**“.

Po dohodě objednatele se zhotovitelem je smluvními stranami uzavřen tento dodatek č.1 Smlouvy o dílo č. PV2300015. Tímto dodatkem se upravuje čl. 7. Termíny vyhotovování díla z důvodu navazující rekonstrukce vozovky podle požadavku obce Rataje. Posunutím termínu

dokončení opravy vodovodu se naváže na plánovanou rekonstrukci vozovky a tímto bude zkrácena doba rozkopání ulice s dopadem na průchodnost a průjezdnost obce.

Tímto dodatkem se mění čl. 7. Termíny vyhotovování díla:

**7. Termíny vyhotovování díla:**

|                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| 7.2. Předání staveniště:         | <b>21.8.2023</b> |
| 7.3. Zahájení vyhotovování díla: | <b>21.8.2023</b> |
| 7.4. Dokončení díla:             | <b>30.9.2023</b> |

Ostatní články a ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají nezměněny.

Tento Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.

Přílohy: Žádost obce Rataje ze dne 12.7.2023

V Kroměříži dne:

V Kroměříži dne:

za Objednatele:

za Zhotovitele:

.....

XXX

.....

XXX