



DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

„STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU ZUŠ ŠTERNBERK“

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník)

Smlouva č.: **445/22/S/OPŠK** uzavřená dne 25.11.2022
ve znění dodatku č. 1 ze dne 20.04.2023

Smluvní strany:

- | | |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1. Objednatel: | Město Šternberk |
| zastoupený ve věcech smluvních: | Ing. Stanislavem Orságem, starostou |
| sídlo: | Horní náměstí 78/16, 785 01 Šternberk |
| IČ: | 00299529 |
| DIČ: | CZ 00299529 |
| ID datové schránky | ud7bzn4 |
| číslo účtu: | 19-1801688399/0800 |

dále jen „objednatel“

a

- | | |
|---------------------------------|------------------------------|
| 2. Zhotovitel: | DACH-IZOL s.r.o. |
| zastoupený ve věcech smluvních: | Ing. Josef Ander, prokurista |
| sídlo: | Šumperská 941, 783 91 Uničov |
| IČ: | 03568849 |
| DIČ: | CZ03568849 |
| bankovní spojení: | Česká spořitelna, a.s. |
| číslo účtu: | 5911768339/0800 |

dále jen „zhotovitel“

Po předchozím projednání a dohodě uzavírají smluvní strany tento dodatek č.2 smlouvy o dílo:

1.

Čl. IV. Cena díla se doplňuje a mění následovně:

Podle čl. 5.6 Obchodních podmínek k této smlouvě došlo ke změnám v průběhu stavby, které mají vliv na celkovou cenu díla, podle § 222 odst. 4 zákona o zadávání veřejných zakázek dochází ke změně závazku dle přiloženého rozpočtu. Byl zpracován změnový list č. 2, ve kterém jsou změny popsány a vyčísleny hodnoty víceprací a méněprací v objektu B (druhá budova školy):

vícepráce bez DPH celkem 1.081.201,25 Kč

méněpráce bez DPH celkem 1.286.623,96 Kč

Na základě změnového listu se hodnota zakázky snižuje o částku 205.422,70 Kč bez DPH a cena díla se mění následovně:

Cena díla bez DPH dle dodatku č. 2 (budova B)	5.216.269,29 Kč
Výše DPH	1.095.416,55 Kč
CELKOVÁ CENA DÍLA vč. DPH	6.311.685,84 Kč

2.

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

Na straně objednatele rozhodla o uzavření tohoto dodatku smlouvy o dílo Rada města Šternberka dne 28.06.2023 usnesením č. 554/13.

Příloha:

změnový list č. 2 s rozpočtem

Tento dodatek se vyhotovuje v elektronické podobě a objednatel a zhotovitel obdrží jeho originální vyhotovení podepsané zaručeným elektronickým podpisem obou stran.

Za objednatele: 12.7.2023

Za zhotovitele: 13.7.2023