

DODATEK Č. 1 SMLOUVA O DÍLO Č. 2022_00987

Smluvní strany:

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

se sídlem Přítkovská 1689, 415 50 Teplice

IČO: 49099451

DIČ: CZ49099451

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 465

zastoupená: [REDAKCE], provozně- technickou ředitelkou

číslo účtu: 3507501/0100

(dále jen „Objednatel“)

a

BZ-tech, s.r.o.

se sídlem Mostecká 387, 431 11 Jirkov

IČO: 25406019

DIČ: CZ25406019

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 15716

zastoupená: [REDAKCE] jednatelem společnosti

číslo účtu: 625406019/2010

(dále jen „Zhotovitel“)

Předmětem dodatku č. 1 smlouvy o dílo č. 2022_00987 na akci VDJ Maršov DTP-oprava vnější elektroinstalace-jsou vícepráce, které nebyly v původním zadání a prodloužení doby plnění.

2. ÚČEL SMLOUVY A PŘEDMĚT SMLOUVY

2.6 Dochází ke změně rozsahu stavby – rozšíření díla (viz Příloha č. 1).

3. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

3.3 Mění se termín dokončení díla z [REDAKCE].2023 na [REDAKCE].2023

8. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

8.13 Mění se celkový objem za opravu z částky [REDACTED] Kč bez DPH na [REDACTED] Kč bez DPH.
Navýšení ceny díla je o [REDACTED] Kč bez DPH.

17. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 17.8 Smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o obsahu všech článků dodatku č. 1 smlouvy o dílo.
- 17.9 Dodatek smlouvy je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nich každá ze Smluvních stran obdrží 1 stejnopis.
- 17.10 Ostatní části smlouvy, tímto dodatkem nedotčené, zůstávají v platnosti.

Na důkaz čehož nyní oprávnění zástupci Smluvních stran připojili své podpisy k tomuto Dodatku č. 1 v den uvedený níže.

Objednatel

Zhotovitel

V Teplicích dne

07. 07. 2023

V Jirkově dne

14. 7. 2023

[REDACTED]

[REDACTED]

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

BZ-tech, s.r.o.

[REDACTED] provozně-technická
ředitelka

[REDACTED], jednatel společnosti

BZ-tech, s.r.o.

Mostecká 387 431 11 Jirkov

tel.: [redacted]

e-mail: [redacted]

IČ : 25406019

DIČ: CZ25406019

Stavba: VDJ Maršov DTP - přepojení elektroměrového rozvaděče a rozpojovací jistící skříňe

ev.č. : 0392023

Investor: Severočeské vodovody a kanalizace a.s.

datum: 9.6.2023

Cena celkem bez DPH

DPH 21%

Cena celkem s DPH

[redacted] Kč
[redacted] Kč
[redacted] Kč