

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „NOZ“)

SMLUVNÍ STRANY:

1.1 Objednatel

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Se sídlem: Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
Zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 465
Zastoupená: [REDAKCE] ředitelem inženýrsko-projektových činností
Zástupce pro věci technické: [REDAKCE], inženýr stavby
IČ: 49099451
DIČ: CZ49099451
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 3507501/0100

1.2 Zhotovitel

Mateotech a.s.

Se sídlem: Přítkovská 1689/14, Trnovany, PSČ 415 01 Teplice
Zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2823
Zastoupená: [REDAKCE] předsedou představenstva
Zástupce pro věci technické: [REDAKCE]
IČ: 29415560
DIČ: CZ29415560
Bankovní spojení: ČSOB a.s.
Číslo účtu: 2570208204/0300
Tel.: [REDAKCE]
E-mailová adresa: [REDAKCE]

Předmětem dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo je změna času plnění.

II. PŘEDMĚT PLNĚNÍ – NEMĚNÍ SE

- 2.1 Identifikační údaje stavby: číslo stavby SDC001
Název stavby: **Děčín, Husitská, deponie – zabezpečení areálu, kamerový systém**
- 2.2 Zhotovitel je podle této smlouvy je povinen provést na svůj náklad a nebezpečí práce na stavbě: Děčín, Husitská, deponie – zabezpečení areálu, kamerový systém, dle předložené nabídky, ve výkazu výměr, která je nedílnou součástí smlouvy.


III. ČAS PLNĚNÍ – MĚNÍ SE

- 3.1 Zhotovitel provede dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase.
- 3.2 Termín zahájení: [REDAKCE].2023
Termín dokončení: [REDAKCE]2023

Ostatní ustanovení této smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

V Teplicích dne18-07-2023.....


Objednatel:



Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
[redacted]
ředitel inženýrsko-projektových činností

V Teplicích dne

Zhotovitel:



Mateotech a.s.
[redacted]
předseda představenstva

