

Dodatek č.3 **Smlouvy o dílo č. SOD/29/2022**

„Velká Bíteš novostavba vodovodu ul. Malá Strana“

Uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. Občanského zákoníku – zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění mezi následujícími smluvními stranami:

Čl. 1 Smluvní strany

1.1. Objednatel:

se sídlem:

zastoupený:

k jednání jsou oprávněni:

- ve věcech smluvních:

- ve věcech technických:

IČ:

DIČ:

Peněžní ústav:

Číslo účtu:

zapsaný v rejstříku dobrovolných svazků obcí, který je veden Krajským úřadem Kraje Vysočina (č.j.8/93)
(dále jen **objednatel**)

Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko

Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou

Ing. Radek Zlesák, předseda představenstva

Mgr. Reda Ifrah, vedoucí manažer

Ing. Pavla Lopaurová, projektová a investiční manažerka

43383513

CZ43383513

Česká spořitelna a.s., Žďár nad Sázavou

1622321399/0800

1.2. Zhotovitel:

se sídlem:

zastoupený:

k jednání jsou oprávněni:

- ve věcech smluvních:

- ve věcech technických:

IČ:

DIČ:

Peněžní ústav:

Číslo účtu:

Zapsaný v OR Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 17582

(dále jen **zhotovitel**)

ATIKA – LYSÝ, s.r.o.

Zahradní 992, 594 01 Velké Meziříčí

Miroslavem Lysým, jednatelem společnosti

Miroslav Lysý, jednatel společnosti

Miroslav Lysý, Vladimír Doležal, Ing. Petr Inwald

60732610

CZ60732610

Komerční banka a.s., Velké Meziříčí

5373030287/0100

Čl. 2 Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly z důvodu změny rozsahu prací, která se týkají provedení zapravení komunikace v ul. Malá Strana. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na uzavření Dodatku č 3., kterým se mění:

A. Termín dokončení stavby:

dle článku 3 Doba plnění

Termín dokončení – původní do 30. 06. 2023.

Termín dokončení – nový do 15. 07. 2023.

B. Změna ceny díla:

dle článku 5 Cena díla

se mění o dodatečné stavební práce vícepráce v rozsahu dohodnutých konečných povrchových úprav komunikací.

1. Celková cena díla dle článku 2.902.249,51 stávající smlouvy o dílo č.SOD/29/2022 ze dne 27.06.20221 se tímto dodatkem č. 1 mění následovně:

Původní cena díla bez DPH	Kč 2.902.249,51
Vícepráce	Kč + 159.340, --
Měněpráce	Kč 0,--
Nově sjednaná cena dle dodatku č. 2 bez DPH	Kč 3.061.589,51
Nově sjednaná cena dle dodatku č. 2 s DPH	Kč 3.704.523,31

Čl. 3 – Ostatní ujednání

- Ostatní ustanovení shora citované smlouvy o dílo ze dne 27.06.2022 se nemění a zůstávají v platnosti.
- Dodatek č. 3., jako změna závazku ze smlouvy o dílo č. SOD/29/2022, je uzavírán s odkazem a v souladu s ust. § 222/4 zákona č. 134/2016 Sb.
- Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek řádně přečetly a že souhlasí se všemi ujednáními obsaženými v tomto dodatku a na důkaz toho jejich zástupci připojují vlastnoruční podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní ani za jinak jednostranně Nevýhodných podmínek.
- Tento dodatek je nedílnou součástí stávající smlouvy.
- Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zpracováním údajů objednatelem s ohledem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je k plnění podmínek smlouvy. Výkresy a informace získané od objednatele smí zhotovitel použít pouze pro účely vyplývající ze smlouvy a tohoto dodatku, pro jiné účely je smí použít pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.
- Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Účastníci dodatku se dohodli, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění (zákon o registru smluv) splní objednatel.
- Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

Čl. 4 Podpisy smluvních stran

Ve Žďáře nad Sázavou, dne 29.6.2023

Ve Velkém Meziříčí, dne 20.6.2023

objednatel:
Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko

zhotovitel:
A T I K A – L Y S Ý , s.r.o.