





**Dodatek č. 1****ke smlouvě o dílo č. 299/2022/OR****„Obnova kaple v Bušíně u Studené Loučky“**

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

**I. Smluvní strany**

- 1. Objednatel:** **Město Mohelnice**  
se sídlem: U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice  
IČ: 00303038  
DIČ: CZ 00303038  
zastoupený: Ing. Pavlem Kubou, starostou města  
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., pobočka Mohelnice  
Číslo účtu: 27-1905690389/0800

(dále jen „objednatel“)

- 2. Zhotovitel:** **Ing. arch. Jan Dohnal**  
se sídlem: tř. Svobody 20, 772 00 Olomouc  
IČ: 73092983  
Telefon:   
E-mail:   
Bankovní spojení:   
Číslo účtu: 

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“)

**II. Úvodní ustanovení**

1. Smluvní strany spolu dne 14.12.2022 uzavřely Smlouvu o dílo pod evid. číslem **299/2022/OR**, na základě které se zhotovitel zavázal zajistit provedení projektové dokumentace s názvem **„Obnova kaple v Bušíně u Studené Loučky“** a objednatel se zavázal dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu díla. (dále jen „Smlouva o dílo“)

**III. Předmět dodatku**

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 z důvodu nutnosti vypracování statického posouzení, které bylo nezbytné pro zpracování projektové dokumentace. Statické


posouzení je součástí předané projektové dokumentace dne 10.3.2023. Dále tento dodatek upravuje platební podmínky, kdy zhotovitel není plátcem DPH. Cena díla a platební podmínky, uzavřené Smlouvy o dílo se upravují takto:

**Čl. IV. Cena díla a platební podmínky, odst. 1 nově zní:**

1. Celková cena díla je stranami sjednána v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů jako cena smluvní a současně cena nejvýše přípustná:

<b>Cena dle smlouvy:</b>	<b>110 000,00 Kč</b>
<b>Cena dodatku č. 1:</b>	<b>8 000,00 Kč</b>
<b>Celková cena vč. dodatku č. 1:</b>	<b>118 000,00 Kč</b>

Tato cena je platná po celou dobu provádění díla, kryje zisk a veškeré náklady nezbytné k řádnému a včasnému zhotovení díla.

**IV. Závěrečná ustanovení**

1. Všechna ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají nadále v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž 1 vyhotovení obdrží objednatel a 1 vyhotovení obdrží zhotovitel.
3. Zhotovitel bere tímto na vědomí, že celý obsah dodatku bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zveřejněn v tomto registru včetně metadat tohoto dodatku. Objednatel se zavazuje, že zajistí zveřejnění v registru smluv v zákonem o registru smluv stanovené lhůtě. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že ve smlouvě není obsaženo ustanovení, které by naplňovalo znaky obchodního tajemství.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejněním v registru smluv dle zvláštního právního předpisu.
5. Smluvní strany si dodatek přečetly, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.
6. Uzavření tohoto dodatku schválila Rada města Mohelnice na svém jednání 29.03.2023 usnesením č. 329/12/RM/2023.

V Mohelnice .....<sup>20.7.</sup>2023

V Olomouci .....<sup>30.7.</sup>2023

Město Mohelnice zastoupené  
starostou Ing. Pavlem Kubou



ING. ARCH. JAN DOHNAL

za zhotovitele  
Ing. arch. Jan Dohnal