

Příloha / Anlage Nr. 6
Harmonogramy montáže a demontáže Městského mobiliáře
Harmonogramme - Aufbaus u. Abbaus der Stadtmöblierung
Samostatně stojící CLV v MČ Brno-střed
Freistehende CLV im Stadtteil Brno-střed

Pořadové č.	Ulice, pozice	Parcela	Katastrální území	Harmonogram montáže 2 měsíce	Harmonogram demontáže 30 dní
lauf. Nr.	Straße, Position	Parzelle	Katastergebiet	Harmonogramm der Montage 2 Monate	Hramonogramm des Abbaus 30 Tage
1	náměstí Míru	422/3	Stránice	7.-8. týden	4. týden
2	Malinovského náměstí	94	Město Brno	7.-8. týden	4. týden
3	Moravské nám. / Rašínova	802	Město Brno	7.-8. týden	4. týden
4	Benešova / hotel Grand	273/1	Město Brno	7.-8. týden	4. týden
5	Benešova / nádraží Bus	273/1	Město Brno	7.-8. týden	4. týden
6	BVV - parking	47/1, 47/2	Pisárky	7.-8. týden	4. týden
7	Křížová/Veletřní	1717/2	Staré Brno	7.-8. týden	4. týden
8	Joštova / Červený kostel	776/1	Město Brno	7.-8. týden	4. týden
9	Za Divadlem / Jezuitská	91, 92/1	Město Brno	7.-8. týden	4. týden
10	Veveří / Konečného náměstí	974	Veveří	7.-8. týden	4. týden
11	Kounicova/Šumavská	1099/10	Veveří	7.-8. týden	4. týden
12	Česká/Joštova	776/1	Město Brno	7.-8. týden	4. týden
13	Zelný trh / Radnická	397	Město Brno	7.-8. týden	4. týden
14	náměstí Svobody / Česká	537	Město Brno	7.-8. týden	4. týden
15	Nádražní/Kopečná	359/35	Město Brno	7.-8. týden	4. týden
16	Nádražní/Uzká	359/15, 364/8	Město Brno	7.-8. týden	4. týden
17	náměstí Svobody / Masarykova	537	Město Brno	7.-8. týden	4. týden
18	Rooseveltova / Janáčkova	6	Město Brno	7.-8. týden	4. týden
19	Rooseveltova / Jezuitská	6	Město Brno	7.-8. týden	4. týden
20	Veselá/Středová	593/1	Město Brno	7.-8. týden	4. týden
21	Moravské náměstí / Lidická	803/1	Město Brno	7.-8. týden	4. týden
22	Křenová/Špitálka	62/1	Trnitá	7.-8. týden	4. týden
23	Dornych/Spálená	1018/5	Trnitá	7.-8. týden	4. týden
24	Vídeňská / Albert I.	13/2	Štýřice	7.-8. týden	4. týden
25	Vídeňská / Albert II.	13/2	Štýřice	7.-8. týden	4. týden
26	Vídeňská/Vsetínská	13/1	Štýřice	7.-8. týden	4. týden
27	Obilní trh / Údolní	504/1	Veveří	7.-8. týden	4. týden
28	Moravské nám. / Brandlova	800	Město Brno	7.-8. týden	4. týden
29	Nádražní / Hlavní nádraží	359/15	Město Brno	7.-8. týden	4. týden
30	Nádražní/Hlavní pošta	359/15	Město Brno	7.-8. týden	4. týden
31	Joštova/Opletalova	776/1	Město Brno	7.-8. týden	4. týden
32	Bauerova / Pisárecký tunel	2329/5	Pisárky	7.-8. týden	4. týden
33	Žerotínovo náměstí / Veveří	783/1	Město Brno	7.-8. týden	4. týden
34	Kounicova / Česká spořitelna	1515/9	Veveří	7.-8. týden	4. týden
35	Za Divadlem	91	Město Brno	7.-8. týden	4. týden
36	Šilingrovo nám.	486	Město Brno	7.-8. týden	4. týden
37	Pisárky/Bystr-tram	886/10	Pisárky	7.-8. týden	4. týden
38	Bauerova / DPMB-konečná tram	197/8	Pisárky	7.-8. týden	4. týden
39	Joštova / Moravské nám. / Rašínova	776/1	Město Brno	7.-8. týden	4. týden
40	Poříčí / Křížová	1681/1	Staré Brno	7.-8. týden	4. týden
41	Nám. 28 října / Milady Horákové	3786	Černá pole	7.-8. týden	4. týden
42	M. Horákové / Tř. kpt. Jaroše	3718	Černá pole	7.-8. týden	4. týden
43	Pisárky/Řečk. tram	886/10	Pisárky	7.-8. týden	4. týden
44	Malinovského nám.	94	Město Brno	7.-8. týden	4. týden
45	Pekařská/ Annenská	958/1	Staré Brno	7.-8. týden	4. týden
46	Josefská / Novobranská	288/1	Město Brno	7.-8. týden	4. týden
47	Cejl/Vlhká/Ponávka	757/1	Zábrdovice	7.-8. týden	4. týden
48	Pionýrská /Sportovní	3871/4	Černá pole	7.-8. týden	4. týden

Příloha / Anlage Nr. 6
Harmonogramy montáže a demontáže Městského mobiliáře
Harmonogramme - Aufbaus u. Abbaus der Stadtmöblierung
Samostatně stojící CLV v MČ Brno-střed
Freistehende CLV im Stadtteil Brno-střed

Pořadové č.	Ulice, pozice	Parcela	Katastrální území	Harmonogram montáže 2 měsíce	Harmonogram demontáže 30 dní
49	Barvičova-konečná	1474/6	Stránice	7.-8. týden	4. týden