

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo č. 2022/02/050/Še, uzavřené dne 15.06.2022
(dále jen „dodatek č. 2“)

Smluvní strany:


1. Statutární město Třinec

adresa: Jablunkovská 160, 739 61 Třinec
zastoupeno: RNDr. Věra Palkovská, primátorka
oprávněn jednat ve věcech technických:
Bc. Alexandra Lipovská, vedoucí odboru investic
Renata Šedová, referentka odboru investic
oprávněn jednat ve věcech reklamací:
Bc. Alexandra Lipovská, vedoucí odboru investic
IČO: 00297313
DIČ: CZ00297313

dále jen „objednatel“

a

2. THERM, spol. s r. o.

sídlem: Pavlovova 1351/44, 700 30 Ostrava - Zábřeh
zastoupena: Ing. Radim Barták a Ing. Jan Stark - jednatele
oprávněn jednat ve věcech:
- smluvních: Ing. Radim Barták a Ing. Jan Stark
- technických: Ing. Radek Matějka – výrobní náměstek
- reklamací: Ing. Romana Grómanová
IČO: 42766991
DIČ: CZ42766991
e-mail:
Bankovní spojení: 
č. účtu:

dále jen „zhotovitel“,

společně dále jen „smluvní strany“.

I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany tímto dodatkem mění znění Smlouvy o dílo č. 2022/02/050/Še, uzavřené dne 15.06.2022 a dodatek č. 1 ze dne 1.12.2022 (dále jen „smlouva“) pod názvem „Bytový dům, Třinec, ul. Palackého čp. 425-427 – rekonstrukce střechy a Bytový dům, Třinec, ul. Chopinova čp. 423-424 – rekonstrukce střechy“, a to v níže uvedeném rozsahu.

II. Změna smlouvy

1. Během realizace stavby vznikly na stavbě vícepráce a méněpráce. Soupis víceprací a méněprací je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku včetně položkových cen, za které tyto práce byly nebo měly být realizovány. Tyto práce si vyžádaly snížení ceny díla o 242.285,03 Kč bez DPH. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle ust. § 222 odst. 4 výše zmíněného zákona je změnou nezbytnou.
2. V článku III. **Cena díla** smlouvy se nahrazuje původní text odst. 1 tímto zněním:
 - „*Celková cena díla je sjednaná v souladu s nabídkovou cenou uvedenou v nabídce zhotovitele, která je závazným podkladem pro uzavření této smlouvy a která činí*

ul. Palackého čp. 425-427	13.573.304,32 Kč
ul. Chopinova čp. 423-424	9.621.051,16 Kč

K ceně díla bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů.“

III. Závěrečná ujednání

1. Znění ostatních ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění objednatel.
3. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1- Soupis víceprací a méněprací.
5. O uzavření dodatku č. 2 rozhodla Rada města Třince usnesením č. 2023/683 ze dne 10.07.2023.

V Třinci: 18. 07. 2023





primatorka



V Ostravě ... 14. 07. 2023



Příloha č. 1:
Změnový list č. 2

ZMĚNOVÝ LIST		Číslo: 2	
Zhotovitel:	THERM spol. s r.o.		
Investor:	statutární město Třinec Jablunkovská 160, 739 61 Třinec	Datum:	3.7.2023
Název akce:	"Bytový dům, ul. Palackého 425-427 - rekonstrukce střechy" a "Bytový dům, ul Chopinova 423-424 - rekonstrukce střechy"		
Předmět změny:			
<p>V průběhu realizace stavby se vyskytly tyto vícepráce:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Došlo k výměně střešního pláště sedlové střechy nad objektem za hliníkovou krytinu a ke zrušení mansardové střechy, která byla nahrazena kontaktním zateplovacím systémem. <p>V průběhu stavebních prací došlo k posílení krovu v místě uchycení kotvicích bodů záchytného systému.</p> <p>Na základě kontroly provedené revizním technikem bylo potřeba vyměnit 2ks komínových těles z důvodu posunu mimo hřeben krovu.</p> <p>Také bylo potřeba provést nad komíny stříšky, které zamezení zatékání do komínu a doplnit sněhové zachytávače nad stříšky od balkónů.</p>			
<p>V průběhu realizace stavby se vyskytly tyto méněpráce:</p> <ul style="list-style-type: none"> -V projektové dokumentaci bylo počítáno s větším množstvím dozdivek protipožárních zdí, které nebylo nutno provádět a zároveň došlo k zohlednění a narovnání skutečných výměr. 			
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH:	
974 674,59 Kč		732 389,56 Kč	
Výsledná změna ceny bez DPH:		Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
-242 285,03 Kč			
Cena dle SOD + D1 bez DPH:		Nová cena bez DPH:	
23 436 640,51 Kč		23 194 355,48 Kč	
<u>schválil (Dodavatel):</u>		<u>pod</u>	
<u>schválil (Objednatel):</u>		<u>pod</u>	
<u>schválil (TDI):</u>		<u>pod</u>	

Změnový list č.2

Stavba: "Bytový dům, ul. Palackého 425-427 - rekonstrukce střechy" a "Bytový dům, ul Chopinova 423-424 - rekonstrukce střechy"

Část: Rekapitulace nákladů na stavbu

Objednatel: statutární město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec

Zhotovitel: THERM spol. s r.o.

ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY VÍCEPRACÍ		
	<i>BD Palackého č.p. 425-427</i>	732 389,56 Kč
ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA STAVBU - CELKEM BEZ DPH		732 389,56 Kč

ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY MĚNĚPRACÍ		
	<i>BD Palackého č.p. 425</i>	- 284 823,77 Kč
	<i>BD Palackého č.p. 426</i>	- 307 107,11 Kč
	<i>BD Palackého č.p. 427</i>	- 382 743,70 Kč
ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA STAVBU - CELKEM BEZ DPH		- 974 674,59 Kč

CELKOVÉ NÁKLADY NA STAVBU BEZ DPH		- 242 285,03 Kč
--	--	------------------------

Bytový dům ul. Palackého 425 - 427 - rekonstrukce střechy - SOD

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedin. Cena	Cena
Stavba Objekt							732 390
Bytový dům: ul. Palackého č.p. 425-427 - rekonstrukce střechy 01_00: BD č.p. 425							
Oddíl							
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady							732 390
262	SUB	28318785	lštění pryžové do zaklapávací látky	m			634
263	SUB	28318672	látky krycí Al horní na polykarbonátové komínkové desky	m			2 900
264	SUB	28318719	deska komínková PC čirá tl. 10 mm	m			11 491
265	SUB	63142006	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno	m2			32 885
266	SUB	02R	Dodávka a montáž odkoušení pro plynové kotle v bytě č. 13 vchod 425, v bytě č. 13 vchod 426	kpl			92 190
267	SUB	953961215	Kotvy chemickou patronou M20 hl. 170 mm do betonu	kus			7 950
268	SUB	953965145	Kotevní šroub pro chemické kotvy M20 dl. 400mm	kus			10 692
270	SUB	1000110745	Závrtová tyč DIN 975 M20x1000mm nerez	kus			8 633
271	SUB	31121027	podložka nerezová 22 DIN 9021	100kus			2 052
272	SUB	31121027	mátice nerezová šestihranná M20	100kus			3 881
273	SUB	751514741	Montáž protidešťové stříšky	kus			5 751
274	SUB	762361321	Konstruktivní a vyrovnávací vstava pod klempířské prvky z desek cementofibrových	m2			3 337
276	SUB	59590740	deska cementofibrová bez povrchové úpravy 3. 18mm	m2			1 808
277	SUB	76401401	Podkladní plech z Al plechu	m			3 931
278	SUB	764101191	Montáž krytiny z železobetonových desek	m2			3 983
279	SUB	PFA	Svítkový plech pro falcování prefalž 0.7 x 1000mm	m2			2 068
280	SUB	2235101380	Trmel klempířský šedý	litr			958
281	SUB	764225446	Příplatek za zvýšenou pracnost při oplechování	kus			11 592
282	SUB	HZ52151	Hodinová zuřtovací sazba klempíř	hod			28 161
283	SUB	950961215	Kotvy chemickou patronou M20 hl. 170mm	kus			5 304
284	SUB	953965145	Kotevní šroub pro chemické kotvy M20 dl. 400mm	kus			7 128
286	SUB	1000110745	Závrtová tyč DIN975 M20x1000mm	kus			5 356
287	SUB	31121027	Podložka nerezová 22 DIN 9021	100kus			1 368
288	SUB	31111021	mátice nerezová šestihranná M20	100kus			2 587
289	SUB	751514746	Montáž protidešťové stříšky	kus			2 613
290	SUB	59590739	cementofibrová deska tl. 16 mm	m2			1 071
292	SUB	764021401	podkladní plech AL tl. 150mm	m			1 966
293	SUB	764101191	Montáž krytiny železobetonových desek	m2			2 446
294	SUB	PFA	svítkový plech pro falcování PREFALZ 0.7x1000mm	m2			2 224
295	SUB	2235101380	Trmel klempířský šedý	litr			745
296	SUB	764225446	Příplatek za zvýšenou pracnost	kus			3 864
297	SUB	HZ52151	Hodinová zuřtovací sazba	hod			13 410
298	SUB	764011401	Podkladní plech z Pz plechu - vyztužení parapetů	m			25 374
299	SUB	764508134	Montáž horního dvojitého kolena kruhového svodu	kus			1 332
300	SUB	56344867	Koleno svodu AL 72at. D120mm	kus			5 880
301	SUB	783306809	Odstranění nářetů zámečnických konstrukcí okartáčováním	m2			4 491
302	SUB	783314101	Základní jedonosobný nářez zámečnických konstrukcí	m2			3 437
303	SUB	783317105	Krycí dvojnásobný nářez zám. k-čí	m2			6 930
304	SUB	311272111	Živo z porobetonových tvárnic na tenké maltové lože	m2			7 582
305	SUB	342291111	Ukotvení příček polyuretanovou pěnou, tl. příček do 100 mm	m			1 229
306	SUB	342291121	Ukotvení příček plochými kotvami	m			2 123
307	SUB	9970013151	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot	t			860
308	SUB	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1km	t			333
309	SUB	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku přes firm	t			291
310	SUB	997013645	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce - 170302	t			2 817
311	SUB	210220020	Montáž uzemňovacího vedení vodičů	m			4 686
312	SUB	DRX.0073716.U	Pásek zemnicí FeZn	m			4 507
313	SUB	ZMP_ blak_ 01	Výkop rýhy pro vedení zemnice	m			45 017
314	SUB	ZMP_ BLSK_ 02	Zaliti zemnicího vedení bentonitem	m			17 717
315	SUB	ZMP_ BLSK_ 03	Zahoz rýhy	m			11 272
316	SUB	ZMP_ BLSK_ 04	Úprava terénu po zemnicích trasech	m2			16 693
317	SUB	468041121	Rezální zvířetného podkladu nebo krytu	m			2 271
318	SUB	468011141	Odstranění podkladu nebo krytu komunikace	m2			1 309
319	SUB	572360111	Vysprávení krytu komunikace po překozech	m2			27 280
320	SUB	762085113	Práce společné pro tesařské konstrukce - montáž oc. spoj. prostředků	ks			40 954
321	SUB	30909185	šroub vratový	100kus			3 950
322	SUB	762332931	Montáž doplnění části stf. vazby hranoly	m			29 625
323	SUB	60512130	Hranol stavební - fezivo	m3			26 017
324	SUB	945412112	Teleskopická hydraulická montážní plošina	den			9 952
325	SUB	764203155	Montáž sněhového zachytávače	m			11 025
326	SUB	5966003R1	Výroba a dodávka komplet protisněhový	kus			60 023
327	SUB	60512130	Hranol stavební fezivo	m3			5 025
328	SUB	O-OB_ 1	Dodávka a montáž dřevocementový hrizní box pro rojisy	kus			3 919
329	SUB	01R	Dodávka a montáž 9řetěhového záchranného systému de náhrtu Fa Therm Palackého 425-427	komple			74 085

Bytový dům ul. Palackého 425 - 427 - rekonstrukce střechy - SOD

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
Stavba Objekt 01: 00: BD č.p. 425 HSV: Práce a dodávky HSV						- 974 675
01: 00: BD č.p. 425 HSV: Práce a dodávky HSV						- 284 824
38	SUB	181311103	Rozprostření a urovňování omíčky v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm	m2		- 170 756
39	SUB	10371500	substrát pro trávníky VL	m3		- 71 096
40	SUB	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2		- 19 391
41	SUB	00572410	osivo směs travní parková	kg		- 14 616
42	SUB	181911101	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v horní třídě těžitelnosti I skupiny 1 a 2 bez zhuštění	m2		- 1 620
43	SUB	184813212	Ochranné oplocení kolenové zóny stromu v rovině nebo na svahu do 1:5, výšky přes 1500 do 2000 mm	m		- 8 537
60	SUB	62252002	Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmele	m		- 6 220
64	SUB	28342205R01	profil pro napojení klempišských prvků PVC s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS	m		- 5 884
65	SUB	28342205R02	profil dilatační PVC s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS	m		- 4 814
78	SUB	944511111	Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textíle z umělých vláken	m2		- 1 097
79	SUB	944511211	Montáž ochranné sítě Připátek za první a každý další den použití sítě k ceně -1111	m2		- 8 428
80	SUB	944511811	Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textíle z umělých vláken	m2		- 24 840
02: BD č.p. 426 HSV: Práce a dodávky PSV						- 4 214
110	SUB	713421211	Montáž izolace tepelné potrubí, ohybů, armatur a přírub rohožemi v pleťvu bez povrchové úpravy (izolační materiál ve specifikaci) v pozinkovaném šestihraném pleťvu spojených ocelovým pozinkovaným drátem potrubí a ohybů jednotlivě	m2		- 114 668
111	SUB	63142682	rohož izolační z minerální vlny prošivaná na pleťvu 100kg/m3 š 100mm	m2		- 1 262
112	SUB	998713103	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 m do 24 m	t		- 5 070
119	SUB	742110003	Montáž trubek elektroinstalčních plastových chebných uložených volně na přichytky	m		- 72
120	SUB	35432541R01	přichytka kabelová 14-25mm do chelného zdiva s vrutem a hmoždinkou	kus		- 1 827
121	SUB	998742103	Přesun hmot pro slaboproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t		- 3 498
136	SUB	762341210	Bednění a latování montáž bednění stěch rovných a šikmých sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z prken hrubých na sraz tl. do 32 mm	m2		- 7
137	SUB	60515111	řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm	m3		- 9 075
142	SUB	762341811	Demontáž bednění a latování bednění stěch rovných, obloukových, sklonu do 60° se všemi nadstřešními konstrukcemi z prken hrubých, hoblovaných š. do 32 mm	m2		- 17 544
181	SUB	76422346VP01	Dodávka a montáž střešního zachytňného systému dle EN 517B pro údržbu střechy, včetně výchozí revize (kompletní dodávka a montáž bezpečnostních háků na kruhových podložkách SDH-41, včetně podkladní výdřevy pro kotvení dle montážního návodu výrobce!)	komple		- 1 837
199	SUB	764501103R01	Dodávka a montáž sítí proti spadanému listí PVC včetně systémových úchytnů na okapový žlab	m		- 24 695
208	SUB	765123411	Krytina betonová drážková skládaná na sucho sklonu střechy do 30° úžlabí ze systémového hliníkového pásu s barevnou povrchovou úpravou	m		- 10 574
209	SUB	765153023	Krytina bitumenová ze šindelů obdníkového tvaru, sklonu přes 30°	m2		- 4 432
210	SUB	765153112	Krytina bitumenová ze šindelů nárožní hrana bez rozšíření tvaru	m		- 15 455
231	SUB	784681007	Montáž ozdobných prvků (materiál ve specifikaci) plošných, tvaru pravidelného, průměru nebo výšky (šifky) lepené plochy přes 500 do 800 mm	kus		- 9 954
232	SUB	28374150vp	dřevocementová budka pro netopýry 1W1 - Rozměry: 54,5 x 34,5 x 9,5 cm. Váha: cca 15 kg	kus		- 1 516
02: BD č.p. 426 HSV: Práce a dodávky HSV						- 7 249
38	SUB	181311103	Rozprostření a urovňování omíčky v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm	m2		- 307 107
39	SUB	10371500	substrát pro trávníky VL	m3		- 185 442
40	SUB	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2		- 71 096
41	SUB	00572410	osivo směs travní parková	kg		- 19 391
42	SUB	181911101	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v horní třídě těžitelnosti I skupiny 1 a 2 bez zhuštění	m2		- 14 616
43	SUB	184813212	Ochranné oplocení kolenové zóny stromu v rovině nebo na svahu do 1:5, výšky přes 1500 do 2000 mm	m		- 1 620
44	SUB	342272245	Příčky z párobetonových tvárníc hladkých na tenké maltové leze objemová hmotnost do 500 kg/m3, bouška příčky 150 mm	m2		- 8 537
45	SUB	342201111	Ukotvení příček polyuretanovou pěnou, tl. příčky do 100 mm	m		- 6 220
46	SUB	342201121	Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce chelné	m		- 2 948
59	SUB	62252002	Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmele	m		- 1 981
63	SUB	28342205R01	profil pro napojení klempišských prvků PVC s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS	m		- 4 528
64	SUB	28342205R02	profil dilatační PVC s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS	m		- 3 141
76	SUB	944511111	Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textíle z umělých vláken	m2		- 2 195
77	SUB	944511211	Montáž ochranné sítě Připátek za první a každý další den použití sítě k ceně -1111	m2		- 6 880
78	SUB	944511811	Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textíle z umělých vláken	m2		- 21 600
03: BD č.p. 427 D1: Materiál/montáž BLSK						- 3 440
108	SUB	713421211	Montáž izolace tepelné potrubí, ohybů, armatur a přírub rohožemi v pleťvu bez povrchové úpravy (izolační materiál ve specifikaci) v pozinkovaném šestihraném pleťvu spojených ocelovým pozinkovaným drátem potrubí a ohybů jednotlivě	m2		- 121 665
109	SUB	63142682	rohož izolační z minerální vlny prošivaná na pleťvu 100kg/m3 š 100mm	m2		- 1 262
110	SUB	998713103	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 m do 24 m	t		- 5 070
117	SUB	742110003	Montáž trubek elektroinstalčních plastových chebných uložených volně na přichytky	m		- 72
118	SUB	35432541R01	přichytka kabelová 14-25mm do chelného zdiva s vrutem a hmoždinkou	kus		- 1 827
119	SUB	998742103	Přesun hmot pro slaboproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t		- 3 498
134	SUB	762341210	Bednění a latování montáž bednění stěch rovných a šikmých sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z prken hrubých na sraz tl. do 32 mm	m2		- 7
135	SUB	60515111	řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm	m3		- 18 034
140	SUB	762341811	Demontáž bednění a latování bednění stěch rovných, obloukových, sklonu do 60° se všemi nadstřešními konstrukcemi z prken hrubých, hoblovaných š. do 32 mm	m2		- 34 863
176	SUB	76422346VP01	Dodávka a montáž střešního zachytňného systému dle EN 517B pro údržbu střechy, včetně výchozí revize (kompletní dodávka a montáž bezpečnostních háků na kruhových podložkách SDH-41, včetně podkladní výdřevy pro kotvení dle montážního návodu výrobce!)	komple		- 5 961
192	SUB	764501103R01	Dodávka a montáž sítí proti spadanému listí PVC včetně systémových úchytnů na okapový žlab	m		- 24 695
201	SUB	765153023	Krytina bitumenová ze šindelů obdníkového tvaru, sklonu přes 30°	m2		- 11 196
202	SUB	765153112	Krytina bitumenová ze šindelů nárožní hrana bez rozšíření tvaru	m		- 10 303
03: BD č.p. 427 D1: Materiál/montáž BLSK						- 4 977
5	SUB	MM_BLSK_05	AlMgSi 08 po stěné svise (8 evodů)	m		- 382 744
6	SUB	MM_BLSK_06	FeZn d10 od zkušební svorky k zemni	m		- 5 873
20	SUB	MM_BLSK_20	označení vývodu zemničů šifky	ks		- 3 617
HSV: Práce a dodávky HSV						- 2 298
47	SUB	181311103	Rozprostření a urovňování omíčky v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm	m2		- 47
48	SUB	10371500	substrát pro trávníky VL	m3		- 219 185
49	SUB	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2		- 71 096
50	SUB	00572410	osivo směs travní parková	kg		- 19 391
51	SUB	181911101	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v horní třídě těžitelnosti I skupiny 1 a 2 bez zhuštění	m2		- 14 616

52	SUB	184813212	Ochranné optocení kofenové zóny stromu v rovině nebo na svahu do 1,5, výšky přes 1500 do 2000 mm	m	- 6 220
53	SUB	342272245	Příčky z párobretonových tváric hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m ³ , tloušťka příčky 150 mm	m ²	- 17 251
54	SUB	342291111	Ukotvení příček polyuretanovou pěnou, tl. příčky do 100 mm	m	- 3 849
55	SUB	342291121	Ukotvení příček plochými kováními, do konstrukce cihelné	m	- 1 981
63	SUB	ISV.8592248022507	Isover TF PROFI 160mm, $\lambda_D = 0,036$ (W m ⁻¹ K ⁻¹), 1000x600x160mm (pro izolaci ostění), pevnost v tahu TR 10kPa, fasádní minerální izolace s podélným vláknem.	m ²	- 36 059
69	SUB	622252002	Montáž profilu kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu	m	- 3 505
73	SUB	28342205R01	profi pro napojení klempířských prvku PVC s výtlačnou tkaninou pro ostění ETICS	m	- 3 141
96	SUB	944511111	Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textlie z umělých vláken	m ²	- 6 880
96	SUB	944511211	Montáž ochranné sítě Pripalek za první a každý další den použítí sítě k ceně -1111	m ²	- 21 600
97	SUB	944511811	Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textlie z umělých vláken	m ²	- 3 440
Oddíl PSV: Práce a dodávky PSV					- 139 274
126	SUB	713421211	Montáž izolace tepelné potrubí, otybů, armatur a přírub rohožemi v pleťvu bez povrchové úpravy (izolační materiál ve specifikaci) v pozinkovaném šestihranném pleťvu spojených ocelovým pozinkovaným drátem potrubí a otybů jednovrstvá	m ²	- 1 262
127	SUB	63142682	rohož izolační z minerální vlny prořivaná na pleťvu 100kg/m ³ tl 100mm	m ²	- 5 070
128	SUB	998713103	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 m do 24 m	t	- 72
133	SUB	741420001R01	Dodávka a Montáž - atypická podpěra PV nerez na hřebeni střechy á 1 m (hromosvodného vedení svodových drátů nebo lan \varnothing do 10 mm)	ks	- 3 442
134	SUB	741420001R02	Dodávka a Montáž - atypická podpěra PV nerez pro svahu střechy á 1 m (hromosvodného vedení svodových drátů nebo lan \varnothing do 10 mm)	ks	- 3 188
135	SUB	741420001R03	Dodávka a Montáž - atypická podpěra PV nerez po oplechování komínu á 1 m (hromosvodného vedení svodových drátů nebo lan \varnothing do 10 mm)	ks	- 1 275
136	SUB	998741103	Přesun hmot pro sítuproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	- 245
137	SUB	742110003	Montáž trubek elektroinstalčních plastových ohebných uložených volně na plichytky	m	- 1 827
138	SUB	35432541R01	přichytka kabelová 14-28mm do ohebného zdva s vtuem a hmoždínkou	kus	- 3 498
139	SUB	998742103	Přesun hmot pro slaboproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	- 7
152	SUB	60512130	hranol stavební řezivo průřezu do 224cm ² do d 6m	m ³	- 4 241
154	SUB	762341210	Bednění a laťování montáž bednění střech rovinných a šikmých sklonu do 60° s vylazáním otvorů z prken hrubých na sraz tl. do 32 mm	m ²	- 18 034
155	SUB	60515111	řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm	m ³	- 34 863
160	SUB	762341811	Demontáž bednění a laťování bednění střech rovinných, obloukových, sklonu do 60° se všemi nadstřešními konstrukcemi z prken hrubých, hoblovaných tl. do 32 mm	m ²	- 5 929
198	SUB	76422346VP01	Dodávka a montáž střešního zachytňného systému dle EN 517B pro údržbu střechy, včetně vchozí revize (kompletní dodávka a montáž bezpečnostních háků na kruhových podiožkách SDH-41, včetně podkladní výdřevy pro kotvení dle montážního návodu výrobce!)	komple	- 24 665
219	SUB	764501103R01	Dodávka a montáž síť proti spadanému listí PVC včetně systémových úchyty na okapový žlab	m	- 11 196
228	SUB	765153023	Krytina bitumenová ze šindeľu obdélňšového tvaru, sklonu přes 30°	m ²	- 15 455
229	SUB	765153112	Krytina bitumenová ze šindeľu nárožní hrana bez rozlišení tvaru	m	- 4 977
Oddíl VRN: Vedlejší rozpočtové náklady					- 18 412
269	SUB	30925017	šroub kotevní žárovýPz pro chemické kotvy	kus	- 9 260
275	SUB	59560739	deska cementofisková bez povrchové úpravy tl. 16	m ²	- 1 607
285	SUB	30925017	šroub kotevní žárový	kus	- 6 240
291	SUB	59560740	cementofiskové desky tl. 18 mm	m ²	- 1 205