


Dodatek č. 1 - Smlouva o provedení těžebních činností bez harvestorové technologie č. VLS-DNS-007262-2020-0206-2022

Těžba nahodilá a přibližování v Technickém prostoru Hostašovice, Divize Lipník nad Bečvou, Lesní správa Bruntál, období 1.pololetí 2023


uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) mezi smluvními stranami

Objednatel:

Název: Vojenské lesy a statky ČR, s.p.
Sídlo: Pod Juliskou 1621/5, 160 00 Praha 6
IČO: 00000205
DIČ: CZ00000205
Zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, spisová značka ALX 256
Zastoupený: ředitel Divize Lipník nad Bečvou, Ing. Jaroslav Nerad na základě zmocnění
Sídlo divize: Na Zelince 1147, 751 31 Lipník nad Bečvou
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Osoba oprávněná k jednání: 
Telefon/fax: 
Email: 

a

Zhotovitel:

Název: Miroslav Jiříček
Sídlo: 217, 74101 Hostašovice
IČO: 47865199
DIČ: CZ7001105903
Zápis v obchodním rejstříku:
Zastoupený: Miroslav Jiříček
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Osoba oprávněná k jednání: Miroslav Jiříček
Telefon/fax: 
Email: 

1. Předmětem dodatku č. 1 výše uvedené smlouvy je prodloužení předmětu plnění veřejné zakázky.
2. Smluvní strany se dohodly na prodloužení termínu dokončení prací smlouvy do 30. 11. 2023. Předmětem prodloužení je naplnění smlouvy č. VLS-DNS-007262-2020-0206-2022.
3. Důvodem prodloužení smlouvy jsou nepříznivé klimatické podmínky.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou tiskopisech, z nichž každý má právní sílu originálu, z toho jeden je určen pro Objednatele a jeden pro Zhotovitele. Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že jsou s dodatkem č.1 Smlouvy seznámeny, a že tento uzavírají nikoliv v tísní a za nápadně nevhodných podmínek. Na důkaz těchto skutečností připojují podpisy svých statutárních zástupců.

V Lipníku nad Bečvou dne 30.06.2023

V

dne

.....
Vojenské lesy a statky ČR, s. p.
Ing. Jaroslav Nerad
Ředitel divize

.....
Miroslav Jiříček