

**DODATEK č. 2  
KE SMLOUVĚ O DÍLO**

**uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami:**

Název objednatele: **Statutární město Brno, městská část Brno - Komín**  
Sídlo: Vavřínecká 733/15, 624 00 Brno  
IČO: 44992785  
**Zastoupen:** **Mgr. Milada Blatná, starostka**  
(dále jako „**Objednatel**“ nebo obecně „**Strana**“ na straně jedné)

a

Název zhotovitele: **MAAUS s.r.o.**  
Sídlo: Gorkého 51/1, Veveří, 602 00 Brno  
IČO: 09613111  
Zastoupen: Ing. arch. Miroslava Zadražilová, Ph.D., jednatel  
(dále jako „**Zhotovitel**“ nebo obecně „**Strana**“ na straně druhé)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále rovněž jen jako „**Smluvní strany**“)

**I.**

Na základě výběrového řízení pro veřejnou zakázku s názvem „**Koncepční architektonická studie ZŠ a MŠ Pastviny**“ byla mezi výše uvedenými Smluvními stranami uzavřena smlouva o dílo (dále rovněž jen „**Původní smlouva**“).

**II.**

Smluvní strany tímto dodatkem č. 2 přistupují k rozšíření Původní smlouvy o plnění specifikované v čl. III tohoto dodatku č. 2, kdy má Objednatel zájem na dopracování Díla dle svých níže uvedených požadavků.

**III.**

1. Dílo dle čl. I. odst. 1 Původní smlouvy bude dle domluvy smluvních stran Zhotovitelem dopracováno v souladu s požadavky Objednatele specifikovanými v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 2, a to do **8 týdnů** od uzavření tohoto dodatku č. 2.
2. Smluvní strany si za dopracování Díla dle čl. I. odst. 1 Původní smlouvy v souladu s tímto dodatkem č. 2 sjednávají odměnu ve výši **100 000,- Kč vč. DPH**.
3. Smluvní strany si pro odstranění pochybností ujednaly, že veškerá kvalitativní, licenční a sankční ustanovení a rovněž veškerá práva a povinnosti Smluvních stran dle Původní smlouvy se vztahují rovněž na dopracování Díla dle tohoto dodatku č. 2, respektive na dle tohoto dodatku dopracované Dílo, pokud obsah tohoto dodatku č. 2 výslovně nestanoví opak.

**IV.**

Ostatní ujednání Původní smlouvy, která nejsou v tomto dodatku č. 2 výslovně měněna, zůstávají v platnosti.

**V.**

**Závěrečná ustanovení**


Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavírají dobrovolně, srozumitelně, vážně a určitě, prosty omylu a žádná z nich nebyla ani v tísní ani pod vlivem jednostranně nevýhodných podmínek, na znamení čehož připojují níže podpisy oprávněných zástupců.

Příloha č. 1 – Požadavky Objednatele k dopracování Díla

**Doložka projednání:**


**Tento dodatek byl schválen Radou Statutárního města Brna – městské části Brno – Komín, a to dne 23.06.2302 pod č. usnesení: RMČ/2023/14/11.**

V Brně dne .....



.....  
**Mgr. Milada Blatná, starostka**  
**Statutární město Brno, městská část Brno - Komín**

V Brně dne .....



.....  
**Ing. arch. Miroslava Zdražilová, Ph.D., jednatel**  
**MAAUS s.r.o.**