



## **Smlouva o dílo č. 0316/2023**

### **DODATEK Č. 1**

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
ve znění pozdějších předpisů

#### **1. Smluvní strany**

##### **1.1 Objednatel:**

##### **Město Kopřivnice**

Adresa: Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice

Zastoupeno: Ing. Adamem Ondrašíkem, vedoucím odboru majetku města

IČ: 00298077

DIČ: CZ00298077

(dále jen „objednatel“)

##### **1.2 Zhotovitel:**

##### **PONTONY s.r.o.**

Adresa: Teplická 21/16, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín

Zastoupen: Ing. Josef Hozák, jednatelem

IČ: 27865118

DIČ: CZ27865118

(dále jen jako „zhotovitel“)

#### **2. Úvodní ujednání**

2.1 Smluvní strany uzavřely dne 15. 5. 2023 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je plnění veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku a montáž mola s názvem **Plovoucí molo na Větrkovické přehradě**, dále jen „dílo“ nebo „stavba“.

2.2 Během provádění prací bylo na přání zástupců objednatele zrušeno dodání zábradlí a tím vznikly méněpráce. Smluvní strany uzavírají tento dodatek za účelem změny rozsahu předmětu díla a dalších souvisejících ujednání smlouvy.

### 3. Změna smlouvy o dílo

- 3.1 Na základě požadavku objednatele bylo zrušeno dodání zábradlí – položka 11 v položkovém rozpočtu, která je přílohou smlouvy.
- 3.2 Cenový dopad méněprací: 45 600 Kč bez DPH.
- 3.3 S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na následující úpravě smlouvy o dílo:

Čl. 5. odst. 1. smlouvy o dílo se v celém rozsahu nahrazuje tímto novým zněním:

„5.1 Cena za provedené dílo je stanovená dohodou smluvních stran a činí:

	<i>bez DPH</i>	<i>DPH (21 %)</i>	<i>včetně DPH</i>
<b>Cena dle smlouvy</b>	<b>1 058 300 Kč</b>	<b>222 243 Kč</b>	<b>1 280 543 Kč</b>
<b>Dodatek č. 1</b>	<b>- 45 600 Kč</b>	<b>- 9 576 Kč</b>	<b>- 55 176 Kč</b>
<b>Celková cena</b>	<b>1 012 700 Kč</b>	<b>212 667 Kč</b>	<b>1 225 367 Kč</b>

- 3.4 Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

### 4. Závěrečná ujednání

- 4.1 Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Dodatek č. 2 zašle správci registru k uveřejnění objednatel.
- 4.2 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.
- 4.3 Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

V Kopřivnici dne 19.7.2023

Za objednatele:

\_\_\_\_\_  
Ing. Adam Ondrašík  
vedoucí oboru majetku města

V Děčíně dne 19.7.2023

Za zhotovitele:

\_\_\_\_\_  
Ing. Josef Hozák  
jednatel

kontace: 231/0100/3429/6122/201/15/15212015212