

Dodatek č. 3 ke SMLOUVĚ O DÍLO č.j.: SNPCS 01448/2021

**PŘEPRACOVÁNÍ PD PRO REALIZACI NA REKONSTRUKCI KEMPU MEZNÍ LOUKA –
ČÁSTEČNÁ, VČETNĚ ZAJIŠTĚNÍ INŽENÝRINGU A AUTORSKÉHO DOZORU INVESTORA
uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů**

Článek 1. Smluvní strany

1.1. Objednatel: Správa Národního parku České Švýcarsko
se sídlem: Pražská 457/52, Krásná Lípa 407 46
IČO: 06342477
DIČ: CZ06342477
Zastoupená: Ing. Petrem Křížem, ředitelem

(dále jen objednatel)

1.2. Zhotovitel: Jan Hošek
Se sídlem: Mikulášovice 795, 407 79 Mikulášovice
zapsaný: v živnostenském rejstříku spis zn. OŽÚ/5214-2014
IČO: 03454339
DIČ: CZ 8712182600
bankovní spojení: ČSOB a.s., Varnsdorf
č. účtu: 275352590/0300
zastoupený: Janem Hoškem

(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany se na základě opožděného rozhodnutí o podrobnostech k projektu ze strany investora dohodly na novém znění odstavce 5.1 v článku 5 uzavřené SOD č.j. SNPCS 01448/2021// SML 2021/63 a to:

Článek 5. Doba a místo plnění

5.1. Zhotovitel se zavazuje, že vypracuje a předá dílo v rozsahu obsahu dle čl. 2 a čl.3 této smlouvy a to v těchto termínech:

- Termín předpokládaného zahájení plnění díla: po podpisu SOD a následného zveřejnění v registru smluv nejpozději do 31.12.2023
- Termín přepracování PD:
- Termín zajištění inženýringu:
 - a) vypracování studie nejpozději do:30.03.2023
 - b) vypracování jednostup. projektové dokumentace: nejpozději do: 31.12.2023
 - c) zajištění náležitých povolení vč. nabytí práv: nejpozději do: 31.3.2024
 - d) zajištění kolaudačního řízení: 3 měsíce po ukončení stavby
- Termín realizace stavby a výkonu autorského dozoru: nejpozději do: 31.12.2024

Tento dodatek č.3 ke smlouvě o dílo se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a tři objednatel.

Tento dodatek č.3 ke shora uvedené smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.
Zveřejnění zajistí objednatel.


Ostatní ujednání smlouvy se nemění.

V Krásné Lípě dne



za objednatele
Ing. Petr Kříž, ředitel
Správy Národního parku České Švýcarsko

V Mikulášovicích dne



za zhotovitele
Jan Hošek
jednatel společnosti PK Hošek