

**Dodatek č. 1 k objednávce č. 2023/0189/OI/MK**

**Vypracování PD  
„Rekonstrukce kuchyně ZŠ Generála Janouška“**

**Městská část Praha 14**

Se sídlem: Bří Venclíků 1073/8, Černý Most, 198 00 Praha 14

Zastoupená [REDACTED]

IČO: 00231312

DIČ: CZ00231312

(odběratel)

a

**R-Projekt 07 Praha s.r.o.**

Se sídlem: Ke Stašnické 1795/8, Strašnice, 100 00 Praha 10

Zastoupená [REDACTED]

IČO: 03520358

(dodavatel)

Z důvodu časové náročnosti na zpracování projektové dokumentace (PD) na akci „Rekonstrukce kuchyně ZŠ Generála Janouška“, Dygrýnova 1006/21, Praha 9 – Černý Most se smluvní strany dohodly na uzavření Dodatku č. 1, kterým se prodlužuje termín zpracování PD a to do **30. 11. 2023**.

Ostatní ustanovení objednávky nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti bez změn. Účastníci tohoto řízení se dohodli, že fakturace bude probíhat na základě již uzavřené objednávky a tohoto dodatku.

V Praze dne 18. 7. 2023

